

<b>Beschlussvorlage 2014/1845</b>		
<b>Sachgebiet/Aktenzeichen:</b> Sg. 11/621-247, Nr. 300-1	<b>Datum</b> 29.01.2014	<b>öffentlich</b>
<b>Beschluss-, Beratungsgremium</b> Bau- und Vergabeausschuss		<b>Sitzungsdatum</b> 19.02.2014
Top Nr. 2.2		
<b>Betreff</b>		
<b>Generalsanierung Georg-Hipp-Realschule Pfaffenhofen; Baumeisterarbeiten, Genehmigung Nachträge (B)</b>		

### **Sachverhalt/Begründung**

Die Firma Hechinger Bau GmbH erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 19.06.2013 den Auftrag für die Baumeisterarbeiten in Höhe von 748.359,98 €.

Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt waren, wurden von der Firma Hechinger Bau GmbH zwei Nachträge mit Datum vom 06.12.2013 und 17.12.2013 in Höhe von 51.080,30 € gestellt.

Gründe:

- Großflächig nicht ausreichend am Untergrund haftenden Mauerputz abschlagen.
- Großflächig nicht ausreichend am Untergrund haftenden Oberputz abschleifen/abschaben.
- Putzoberflächen verfestigen.
- Oberputz erneuern.
- Schachtabdeckungen der Entwässerungsanlage öffnen und ersetzen.
- Abbrucharbeiten an massive Fundamentierungen im Zuge Abbruch Verbindungsbau Hallenbad
- Fassaden Fertigteilbrüstungsplatten überprüfen und Befestigungsschrauben zur Verankerung einbauen
- Erstellen einer Gerüstüberdeckung am Ausgang Nordwest zur Sicherheit für Personen von herabfallenden Teilen.

Alle Nachträge wurden vom Büro Eichenseher Ingenieure fachtechnisch und wirtschaftlich geprüft.

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen Vertragsergänzungen von mehr als 10 % des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 35.000,00 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss.

Es wird gebeten, der Erteilung der Nachtragsaufträge an die Firma Hechinger Bau GmbH, Pfaffenhofen in Höhe von 51.080,30 € zuzustimmen.

**Finanzierung:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

<input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von	€
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von	<b>51.080,30 €</b>
Saldo	<b>51.080,30 €</b>

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: <b>1.2218.9400</b>
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung der Nachträge für die Baumeisterarbeiten bei der Generalsanierung der Georg-Hipp-Realschule Pfaffenhofen an die Firma Hechinger Bau GmbH, Raiffeisenstraße 4, 85276 Pfaffenhofen in Höhe von 51.080,30 € zu.

**genehmigt:**

---

Sachgebietsleiter

---

Abteilungsleiter

---

Landrat Martin Wolf