

Beschlussvorlage 2015/2382		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-247, Nr. 352-5	Datum 24.11.2015	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 09.12.2015
Top Nr. 1.2		
Betreff		
Generalsanierung Georg-Hipp-Realschule Pfaffenhofen; Genehmigung Auftragsmehrung (B)		

Sachverhalt/Begründung

Die Firma Fliesen & Baustoffe Kreitmair GmbH erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 08.10.2014 den Auftrag für Natursteinarbeiten BA II in Höhe von 88.522,62 €. Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt waren, wurden von der Firma Fliesen & Baustoffe Kreitmair GmbH insgesamt 3 Nachträge in einer Gesamthöhe von 7.689,34 € gestellt.

1. Nachtrag v. 30.03.2015 i. H. 809,68 €

Verfugungen unterschiedlicher Fugenbreiten nach Stahlzargenmontage

2. Nachtrag v. 29.04.2015 i. H. 2.480,73 €

Edelstahlsockel für gesamten Aulabereich. In der Aula ist der bestehende Sockel teilweise Aufputz bzw. Unterputz verlegt. Betonwände sind ohne Leisten vorhanden. Da die Ecken größtenteils durch Reinigungsmaschinen und dergleichen beschädigt sind, sollen nun in der gesamten Aula Edelstahlsockelleisten ausgeführt werden.

3. Nachtrag v. 30.06.2015 i. H. 4.398,93 €

Defekte Türleibungsplatten (Naturstein) austauschen. Montage zusätzlicher Halteanker an den Natursteinleibungsplatten. Eingangsmatte Osten EG Aula: Da die vorhandene Absenkung des ehem. Randstreifens vorhanden war, wurde kein Naturstein eingebaut, sondern der Sauberlauf verlängert.

Alle Nachträge wurden durch das Büro Eichenseher Ingenieure fachtechnisch und wirtschaftlich geprüft.

Bei Stellung der 5. Abschlagzahlung zeigte sich eine weitere Auftragsmehrung durch beauftragte Regiearbeiten (s. Anhang Büro Eichenseher Ingenieure).

Auftragssumme Hauptangebot	88.522,62 €
Geprüfte Nachträge (s.o. 1-3)	<u>7.689,34 €</u>
Auftragssumme inkl. Nachträge	96.211,96 €
Auftragsmehrung Regiearbeiten	<u>17.993,30 €</u>
Schlussrechnung geprüft	114.205,26 €
Überschreitung zur Auftragssumme Hauptangebot	<u>25.682,64 € / 29 %</u>

Nach § 44 Abs. 2 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen Vertragsergänzungen von mehr als 10 % des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 35.000,00 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss.

Es wird gebeten, der Erteilung der Nachtragsaufträge mit Auftragsmehrung Regiearbeiten an die Firma Fliesen & Baustoffe Kreitmair GmbH, Allershausen in Höhe von 25.682,64 € zuzustimmen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
- Ja
- | | | |
|--|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von | | € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | | 25.682,64 € |
| Saldo | | 25.682,64 € |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.2218.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung der Nachtragsaufträge mit Auftragsmehrung an die Firma Fliesen & Baustoffe Kreitmair GmbH, Mühlenstraße 4 – 8, 85391 Allershau-
sen in Höhe von 25.682,64 € zu.

Anlage:

1 Zusammenstellung Mehraufwendungen

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Martin Wolf