

Beschlussvorlage 2019/3209		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-241, Nr. 394-3	Datum 03.05.2019	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 15.05.2019
Top Nr. 3.2		
Betreff		
Generalsanierung Landratsamt Pfaffenhofen; Abbrucharbeiten BA III, Genehmigung Nachträge (B)		

Sachverhalt/Begründung

Die Firma Rizgar GmbH, 80336 München erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 14.10.2015 den Auftrag für Abbrucharbeiten BA III in Höhe von 149.214,81 €. Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt waren, wurden von der Firma Rizgar GmbH insgesamt 9 Nachträge mit einer Gesamthöhe von 100.932,62 € (+ 68 %) gestellt.

Nachträge 01, 02 vom 15./16.03.2016 in Höhe von 11.456,00 €
Schutzmaßnahme senkrechte Natursteinwand

Nachträge 03, 04 vom 14.04.2016 in Höhe von 7.547,47 €
Schutzmaßnahme Natursteinpflaster außen

Nachtrag 05 vom 18.04.2016 i.H. 3.380,53 €
Stemmen von schadhaftem Innenputz an Mauerwerkspfeiler

Nachtrag 06 vom 04.07.2016 i.H. 7.341,62 €
Teerhaltigen Kork ausbauen

Nachtrag 07 vom 26.04.2018 i.H. 9.292,66 €
Zulage zur Verwertung für Bauschutt mit festverbundenen Anhaftungen

Nachtrag 08 vom 26.04.2018 i.H. 6.510,72 €
Anmietung Bauschuttrutsche, Abbruch innenliegende Bewehrung, Abtrennen Stahlprofile an Stahlpfeilern, Rückbau von Natursteinverkleidungen an Laibungen und Böden.

Nachtrag 09 vom 08.08.2018 i.H. 55.403,62
Massenmehrung: Schutz von Archivschränken, Ausbau Schrankwände, Ausbau Estriche, Handabbruch Mauerwerk, Entsorgung Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Regiestunden Bau/Abbruchhelfer

Alle Nachträge wurden von Köhler Architekten + beratende Ingenieure fachtechnisch und wirtschaftlich geprüft.

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen Vertragsergänzungen von mehr als 10% des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 35.000,00 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss.

Es wird gebeten, den Nachtragsaufträgen 1 - 9 der Firma Rizgar GmbH, 80336 München in Höhe von 100.932,62 € zuzustimmen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
- Ja
- | | | |
|--|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von | | € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | | 100.932,62 € |
| Saldo | | 100.932,62 € |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.0681.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung der Nachträge 1 – 9 für die Abbrucharbeiten BA III bei der Generalsanierung des Landratsamtes Pfaffenhofen an die Firma Rizgar GmbH, Goethe Straße 3, 80336 München in Höhe von 100.932,62 € zu.

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Martin Wolf