

Beschlussvorlage 2024/4603

Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-248, Nr. 361	Datum 09.07.2024	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 24.07.2024
Top Nr. 3.6		
Betreff Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa; Vergabe der Stahlbauarbeiten (B)		

Sachverhalt/Begründung

Für den Neubau der Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa wurden für den BA 2 – Neubau Westflügel Realschule – die Stahlbauarbeiten ausgeschrieben. Der Auftrag umfasst die Erstellung einer Windfangkonstruktion sowie das Erstellen von zwei Vordächern im Westen und Osten des Schulgebäudes.

Erste Ausschreibung:

Zur Submission am 29.01.2024 hat eine Firma ein Angebot abgegeben. Die Ausschreibung wurde aufgehoben, weil kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde. Im Projektteam wurde gemeinsam beschlossen, die Leistungen aufzuteilen und getrennt in Schlosserarbeiten und Stahlbauarbeiten auszuschreiben.

Zweite Ausschreibung:

Zur Submission Stahlbauarbeiten am 08.04.2024 ging ein Angebot ein. Die Ausschreibung wurde aufgehoben, in der BVA Sitzung 24.04.2024 wurde beschlossen ein beschränktes Verfahren durchzuführen.

Die Ausschreibung für die Stahlbauarbeiten erfolge im beschränkten Verfahren nach VOB/A. Zur Submission am 18.06.2024 haben vier Firmen ein prüfbares Angebot abgegeben. Diese wurden vom Architekturbüro Delta ImmoTec mit folgendem Ergebnis geprüft (Betrag brutto):

1. Manufaktur Soller GmbH, 84061 Ergoldsbach	273.823,76 €
2. Bieter Landkreis Dingolfing-Landau	328.817,53 €
3. Bieter Landkreis Landshut	351.059,45 €

Das Angebot der Firma Manufaktur Soller ist schlüssig und stimmt mit den geforderten Leistungen überein. In der Kostenberechnung sind dafür 150.943,11 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Manufaktur Soller beträgt 273.823,76 € und liegt um 122.880,65 € (= 81,41 %) über der Kostenberechnung.

Es wird vorgeschlagen, der günstigstbietenden Firma Manufaktur Soller GmbH den Auftrag in Höhe von 273.823,76 € zu erteilen.

Finanzierung:

Es handelt sich um eine

- Pflichtaufgabe des Landkreises
 Freiwillige Aufgabe des Landkreises

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
 Ja

- | | |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von | € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | 273.823,76 € |
| Saldo | 273.823,76 € |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.2220.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Die Firma Manufaktur Soller GmbH, Rottenburger Str. 14, 84061 Ergoldsbach erhält den Auftrag für die Stahlbauarbeiten BA 2 – Neubau Westflügel Realschule Geisenfeld – in Höhe von 273.823,76 €.

Anlagen:

1 Kostenverfolgung

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Albert Gürtner