

Beschlussvorlage 2012/1333		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-244, Nr. 361-1	Datum 22.02.2012	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 07.03.2012
Top Nr. 2.3		
Betreff		
Neubau Dreifachsporthalle Schulzentrum Geisenfeld; Zimmerarbeiten, Genehmigung der Nachtragsangebote		

Sachverhalt/Begründung

Die Firma Holzbau Pfeiffer GmbH erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 22.07.2011 den Auftrag für die Zimmerarbeiten in Höhe von 565.238,73 €.

Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung zum Teil noch nicht festgelegt bzw. bekannt waren, wurden von der Firma Holzbau Pfeiffer mit Datum vom 10.11.2011, 29.11.2011 und 14.02.2012 drei Nachtragsangebote vorgelegt.

Die Nachträge wurden vom Büro Krug Großmann Architekten fachtechnisch und wirtschaftlich geprüft.

Die Gesamtsumme beträgt 38.915,56 € = ca. 6,9 % des ursprünglich erteilten Auftrages.

Nach § 42 Abs. 1 nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Pfaffenhofen liegen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen von mehr als 10 % des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 35.000 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss. Es wird deshalb gebeten, der Erteilung der Nachtragsaufträge an die Firma Holzbau Pfeiffer in Höhe von 38.915,56 € zuzustimmen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

<input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von	€
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von	38.915,56 €
Saldo	€

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.2217.9400
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung des Nachtrages für die Zimmerarbeiten beim Neubau der Dreifachsporthalle im Schulzentrum Geisenfeld an die Firma Holzbau Pfeiffer GmbH, Burglemnitz 37, 07368 Remptendorf in Höhe von 38.915,56 € zu.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Landrat Martin Wolf