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Beschlussvorlage 2012/1383 
 

Sachgebiet/Aktenzeichen: 

Sg. 11/621-242, Nr. 300-2 
Datum 

24.05.2012 
öffentlich 

Beschluss-, Beratungsgremium Sitzungsdatum 

Bau- und Vergabeausschuss 13.06.2012 
 
 

Top Nr. 2.1 
 
 
Betreff 

 
Generalsanierung Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen; 
Baumeisterarbeiten, Genehmigung Nachtragsangebote 
 
 
 
 

 

Sachverhalt/Begründung 
 
Die Firma Uhsler Baugeschäft GmbH erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses 

vom 19.10.2011 den Auftrag für die Baumeisterarbeiten in Höhe von 293.146,23 €. 

Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung aufgrund der 

Einbausituation noch nicht bekannt waren bzw. im Vorgriff auf die weiteren Bauabschnitte zur 

Vereinfachung der Abläufe durchgeführt werden, wurden von der Firma Uhsler Baugeschäft 

GmbH mit Datum vom 25.11.2011 und 14.05.2012 zwei Nachtragsangebote vorgelegt. 

Für den Großteil der Arbeiten lagen zur Preisbildung Einheitspreise vergleichbarer Leistungen 

im Leistungsverzeichnis zu Grunde. 

Die Nachträge wurden vom Büro Eichenseher Ingenieure fachtechnisch und wirtschaftlich ge-

prüft. 

 

Hauptpunkte hierbei waren: 

- Entsorgung von Bauschutt 

- Abbruch von Betonteilen unterschiedlichster Einbausituationen 

- Sanierung von Betonbauteilen 

- Verpressen und Überarbeiten von Leitungsschächten im gesamten Gebäude 

- vorgezogene Maßnahmen für behindertengerechte Rampe (Betonabbruch und Stützwände) 

- Instandsetzung von Entwässerungskanälen 
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Die Gesamtsumme beträgt 104.034,93 € (ca. 35%) des ursprünglich erteilten Auftrages. 

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen 

Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen von mehr als 10 % des zugrundeliegenden 

Bauauftrages bzw. mehr als 35.000,00 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und 

bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss. Es wird deshalb gebeten, der Er-

teilung der Nachtragsaufträge an die Firma Uhsler Baugeschäft GmbH in Höhe von 104.034,93 

zuzustimmen. 
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Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 

 Gesamtausgaben in Höhe von    104.034,93 € 
 Saldo   104.034,93 € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
 

      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.2305.9400 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 

 

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung des Nachtrages für die Baumeisterarbei-

ten bei der Generalsanierung des Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen (Verwaltung) an die Fir-

ma Uhsler Baugeschäft GmbH, Martin-Binder-Ring 3-5, 85276 Pfaffenhofen in Höhe von 

104.034,93 € zu. 

 
 

 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter  Abteilungsleiter  Anton Westner 

Stellvertreter des Landrats 
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