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Sachverhalt/Begründung 

Mit Antrag vom 04.11.2010 wurde eine Zuwendung bei der Regierung von Oberbayern für die 
Generalsanierung des Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen mit geschätzten Gesamtkosten in 
Höhe von rd. 22,1 Mio € beantragt.  
 
Am 16.11.2010 erging ein entsprechender Zuwendungsbescheid mit einer Festlegung der zu-
wendungsfähigen Kosten von rd. 19,6 Mio € und einer Förderung von rd. 7 Mio €. Der Förder-
satz betrug rd. 36 %.  
 
In den Jahren 2011/2012 wurde als 1. Bauabschnitt die Generalsanierung des Verwaltungstrak-
tes am Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen mit Gesamtkosten von rd. 4,8 Mio € abgewickelt. 
Insofern errechnet sich aus der Kostenschätzung von 2010 noch ein Restbudget für die weitere 
Sanierung von rd. 17,3 Mio €. 
 
Nach Abschluss des 1. Bauabschnittes wurde die weitere Generalsanierung zurückgestellt,  
da zunächst die benachbarte Georg-Hipp-Realschule Pfaffenhofen einer Generalsanierung  
zu unterziehen war und die für die Klassenauslagerung bereitgestellten Schulcontainer von  
den Realschulklassen in Anspruch genommen wurden. 
 
Da sich seit der Kostenschätzung aus dem Jahr 2010 enorme Preissteigerungen im Bausektor 
ergeben und auch die technischen Anforderungen für zu sanierende Bauwerke massiv verän-
dert haben, ist eine Anpassung dieser Kostenschätzung auf eine aktualisierte Kostenberech-
nung zwingend erforderlich. 
 
Die weitere Sanierung des Schyren-Gymnasiums soll in 5 Bauabschnitten im Zeitraum von 
2018 bis 2022 erfolgen. Die einzelnen Bauabschnitte wurden in enger Abstimmung mit der 
Schulleitung ermittelt und festgelegt. Herr Eichenseher vom Ingenieurbüro Eichenseher wird die 
einzelnen Abschnitte darstellen und die fortgeschriebene Kostenberechnung erläutern. 
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Das Restbudget aus dem Jahr 2010 in Höhe von rd. 17,3 Mio € wird sich aufgrund der allge-
meinen Preissteigerungen (Indexanpassung in Höhe von 3 % p.a.) um ca. 35 % auf rund  
23,4 Mio € erhöhen. Dazu ergibt sich eine Kostensteigerung wegen zusätzlich erforderlicher 
Gebäudetechnik, geänderten Bauvorschriften und modernerer Ausstattung der Fachräume  
und Klassenzimmer in Höhe von ca. 5,7 Mio €. Daraus errechnet sich eine fortgeschriebene 
Kostenberechnung von insgesamt 29,1 Mio €.  
 
Die Regierung von Oberbayern prüft derzeit, ob ein neuer Zuwendungsantrag zu stellen ist  
oder die ursprünglich bereits erteilte Förderung den neuen Gegebenheiten angepasst wird. 
Ausgehend von zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von ca. 25 Mio € und einem Fördersatz 
von 36 % wird sich nach ersten Schätzungen eine Zuwendung des Freistaates Bayern in Höhe 
von rd. 9 Mio € errechnen. 
 

Mit der weiteren Sanierung soll in den Faschingsferien 2018 begonnen werden.  
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Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von   9.000.000,00 € 
 Gesamtausgaben in Höhe von    29.100.000,00 € 

 Saldo   20.100.000,00 € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
 

      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.2307.9400 
   HH 2018-2022  
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 

Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt die von Herrn Eichenseher erläuterte aktualisierte  
Kostenberechnung für die Generalsanierung des Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen mit  
rd. 29,1 Mio € zustimmend zur Kenntnis. 
 
 

 
 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Sebastian Daser 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Stellvertreter des Landrats 
Anton Westner 

 
 


	Datum
	Beratungsfolge
	topnummer
	Beschluß
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen2
	Kontrollkästchen3
	Kontrollkästchen4
	Kontrollkästchen5
	Kontrollkästchen13
	Kontrollkästchen28
	Beschlußvorschlag
	Anlage

