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Top Nr. 2 
 
 
Betreff 

 
Neubau eines Hallenbades durch die Stadt Pfaffenhofen; 
Vorstellung der Bemusterung einzelner Gewerke sowie der Kostenentwicklung (I) 
 
 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung 
 
Die vom Bau- und Vergabeausschuss eingerichtete informelle Arbeitsgruppe „Hallenbad“ hat 
sich bezüglich des Farb- und Materialkonzeptes am 25.09.2019 in den Räumen der Stadtver-
waltung eingefunden und eine Materialbemusterung vornehmlich für die Farbgebung des In-
nenbereichs mit Vertretern der Stadtverwaltung abgestimmt. In der Sitzung des Stadtrates der 
Stadt Pfaffenhofen am 14.11.2019 wurde das Farb- und Materialkonzept entsprechend be-
schlossen. Des Weiteren wurde der informellen Arbeitsgruppe noch ein Bistrokonzept für das 
neue Hallenbad vorgelegt, das jedoch aus Kostensicht den Landkreis Pfaffenhofen nicht tangie-
ren wird. Anhand der beigefügten Präsentation zur Materialbemusterung, die ein Vertreter der 
städtischen Bauverwaltung erläutert, wird die künftige Ausgestaltung visualisiert.  
 
Bezüglich der Kostenentwicklung ist aktuell folgendes festzuhalten: 
 
- Nach der qualifizierten Kostenberechnung vom 03.10.2018 wurde von Bruttoherstellungskos- 
  ten für die gesamte Maßnahme in Höhe von 21.918.107,00 € ausgegangen. 
 
- Die fiktiven Herstellungskosten für ein Schulschwimmbad wurden in Höhe von  
  14.890.119,00 € errechnet, die je zur Hälfte von Stadt und Landkreis getragen werden. 
 
- Daraus hat sich der prozentuale Kostenverteilungsschlüssel in Höhe von 34 % für den Land- 
  kreis Pfaffenhofen ergeben. 
 
- Nach der beigefügten Kostenübersicht der bisher ausgeschriebenen Gewerke ergeben sich  
  bis dato Mehrkosten in Höhe von rd. 2,0 Mio. €. 
 
- Für den Landkreis bedeutet dies unter Anwendung des Verteilungsschlüssels in Höhe von 
  34 % einen Anstieg der Kostenbeteiligung um rd. 680.000 €. 
 
- Die Beteiligung des Landkreises Pfaffenhofen beläuft sich somit aktuell auf rd. 8,1 Mio. €  
  brutto. 
 
- Die Förderung des Freistaates Bayern wurde in Höhe von 1,7 Mio. € gebilligt. 
 
- Aktueller Nettoaufwand des Landkreises rd. 6,4 Mio. €. 
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Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 

 Gesamtausgaben in Höhe von          € 

 Saldo         € 

     
 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
 

      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt die Präsentation zur Bemusterung sowie die Kosten-
übersicht zur Kenntnis. 
 
Anlagen: 
1 Präsentation zur Materialbemusterung vom 25.09.2019 
1 Kostenübersicht der bisher ausgeschriebenen Gewerke vom 02.12.2019 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Sebastian Daser 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat 
Martin Wolf 
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