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GEWERKE

1-001 Bautafel 1.785,00 1.075,76 1.075,76 1.075,76 F

1-002-01 Abbrucharbeiten, Demontagen BA 1 824.229,37 845.546,03 904.999,37 56.882,72 845.546,02 F

1-002-02 Abbrucharbeiten, Demontagen BA 2-3 1.332.608,33 1.459.287,03 1.459.287,03 756.288,04 V

1-004-01 Baumeisterarbeiten BA 1 349.634,35 353.261,22 356.596,83 3.172,51 353.261,22 F

1-004-02 Baumeisterarbeiten BA 2-3 980.462,17 1.166.071,73 1.138.398,42 27.673,31 660.832,99 V

1-045-01 Gerüstbauarbeiten BA 1 51.217,60 48.641,07 44.900,24 48.641,07 F

1-045-02 Gerüstbauarbeiten BA 2-3 194.493,60 213.841,86 213.321,04 520,82 120.494,13 V

1-007-01 Flachdacharbeiten BA 1 274.473,50 491.423,67 457.822,04 14.797,45 491.423,67 F

1-007-02 Flachdacharbeiten BA 2-3 746.584,70 884.254,85 884.254,85 121.651,57 V

1-008-01 Fensterarbeiten BA 1-3 1.095.752,00 1.115.208,69 1.034.512,52 80.696,17 460.068,41 V

1-009-01 Aufzugsarbeiten - Störung Strahlarbeiten BA 1 1.237,48 1.237,48 1.237,48 F

1-009-02 Aufzugsarbeiten - Aus- u. Einprogrammierung 761,60 761,60 V

1-009-03 Aufzugarbeiten - De-/Montage Außentableaus 649,62 649,62 649,62 F

1-010-01 Heizungsinstallationsarbeiten BA 1 101.552,55 145.269,57 151.269,23 14.006,33 145.269,57 F

1-010-02 Lüftungsinstallationsarbeiten BA 1 263.991,98 241.855,65 238.048,79 21.709,09 241.855,65 F

1-010-03 Heizungsinstallationsarbeiten BA 2-3 412.950,92 421.149,68 419.518,80 1.630,88 V

1-010-04 Lüftungsinstallationsarbeiten BA 2-3 864.289,86 806.853,96 806.853,96 167.977,16 V

1-010-07 Stilllegung / Freischaltung HLS BA 1 5.319,30 8.870,56 7.945,81 8.870,56 F
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1-010-08 MSR - Arbeiten BA 1 97.382,46 84.311,40 85.064,26 646,82 84.311,40 F

1-010-10 MSR - Arbeiten BA 2-3 151.621,47 262.183,41 262.183,41 V

1-010-13 Lüftungsarbeiten/ Abluft Tiefgarage - ENTFÄLLT - 26.180,00 F

1-010-14 Heizungsarbeiten - Winterbau - Beheizung Aula BA 3 2.371,87 2.371,87 2.371,87 F

1-011-01 Sanitärarbeiten BA 1 81.728,45 104.397,06 86.320,98 11.434,44 104.397,06 F

1-011-02 Grundleitungsuntersuchung/ -sanierung BA 1 10.908,73 2.676,74 1.784,41 2.676,74 F

1-011-03 Deckenversorgung / Laboreinrichtung BA 1 547.281,00 365.143,60 330.448,72 30.688,18 365.143,60 F

1-011-04 Sanitärarbeiten BA 2-3 530.112,85 427.003,63 427.003,63 V

1-011-09 Provisorium Regenentwässerung TG BA 1 6.251,07 8.550,65 10.189,52 8.550,65 F

1-012-01 Elektroarbeiten - Demontage Elektro BA 1 10.831,99 12.781,43 10.141,78 1.532,33 12.781,43 F

1-012-02 Elektroarbeiten - Rückbau BMA/ Umbau Container 5.355,00 15.583,22 8.085,43 6.619,71 15.583,22 F

1-012-03 Elektroinstallationsarbeiten BA 1-3 1.491.140,75 1.450.361,49 1.428.511,76 21.849,73 546.853,27 V

1-012-07 Elektroarbeiten - BMA + SSA BA 1-5 172.867,84 130.781,69 128.931,16 1.850,53 24.445,73 V

1-012-08 Elektroarbeiten - Kernbohrungen BA 1 2.713,20 2.272,90 2.713,20 F

1-012-09 Elektroarbeiten - Anpassung + Änderung SAA, Uhren 6.419,60 9.104,69 10.032,65 9.104,69 F

1-013-01 Blitzschutzarbeiten BA 1-3 21.614,34 19.272,47 19.090,52 181,95 6.138,00 V

1-017-01 Natursteinarbeiten - Fensterbänke BA 1 17.850,00 10.530,81 8.629,88 1.963,88 10.530,81 F

1-017-02 Natursteinarbeiten - Fensterbänke BA 2-3 47.600,00 44.886,80 44.886,80 V

1-018-01 Rauch- und Brandschutzelemente BA 2-3 260.253,00 312.836,72 312.836,72 V

1-019-01 Stahlzargen/ Innentüren BA 1 59.500,00 78.430,54 60.474,61 16.956,49 78.430,54 F
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1-019-02 Stahlzargen/ Innentüren BA 2-3 149.940,00 140.280,53 133.243,11 7.037,42 21.458,16 V

1-021-01 Estricharbeiten BA 1 207.232,55 410.359,99 386.828,99 35.291,68 410.359,99 F

1-021-02 Estricharbeiten BA 2-3 206.155,60 191.618,66 191.618,66 V

1-023-01 Trockenbauarbeiten BA 1 246.710,80 306.256,70 263.176,18 18.839,10 306.256,70 F

1-023-02 Trockenbauarbeiten BA 2 - Vorabmaßnahme 96.271,00 106.068,76 94.745,85 106.068,76 F

1-023-03 Trockenbauarbeiten BA 2-3 884.872,10 1.098.980,50 1.094.060,13 4.920,37 64.666,52 V

1-023-04 Trockenbauarbeiten - Akustik Hörsäle BA 1 15.885,85 14.709,11 15.885,85 F

1-025-01 Malerarbeiten BA 1 45.255,70 48.227,46 44.635,57 5.471,52 48.227,46 F

1-025-02 Malerarbeiten BA 2-3 169.836,80 142.562,00 142.562,00 V

1-026-01 Fassadenarbeiten BA 1 123.284,00 123.170,15 115.559,35 14.418,40 123.170,15 F

1-026-02 Fassadenarbeiten BA 2 -3 624.236,07 588.710,31 588.710,31 50.833,60 V

1-028-01 Fliesenarbeiten BA 1 3.867,50 F

1-028-02 Fliesenverlegearbeiten BA 2-3 122.629,50 119.215,39 117.501,79 1.713,60 V

1-029-01 Bodenbelagsarbeiten BA 1 76.308,75 20.048,17 52.855,04 18.263,17 F

1-029-01A Bodenbelagsarbeiten - Ersatzvornahme BA 1 65.109,99 61.654,14 65.109,99 F

1-029-02 Bodenbelagsarbeiten BA 2-3 205.417,80 182.174,91 182.174,91 V

1-029-03 Parkettarbeiten BA 2-3 176.786,40 173.543,59 173.543,59 V

1-030-01 Schlosserarbeiten BA 1 86.572,50 91.597,11 84.318,64 3.248,70 91.597,11 F

1-030-02 Schlosserarbeiten - Stahlbau UK Brücke BA 2 33.844,48 39.761,10 39.761,10 V

1-030-03 Schlosserarbeiten BA 2-3 90.142,50 87.893,64 87.893,64 V
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1-031-01 Sanitärtrennwände BA 2-3 30.464,00 28.629,02 28.629,02 V

1-032-01 Vorhänge BA 1 1.635,00 1.220,88 1.317,39 1.220,88 F

1-032-02 Vorhänge sonstiges BA 1 18.000,00 F

1-033-01 Schließanlage BA 1 19.742,10 19.742,10 N

1-034-01 Schreinerarbeiten - Garderobenschränke BA 2 10.729,31 11.769,10 10.729,31 F

1-034-02 Schreinerarbeiten - Ergänzung Fußboden BA 1 3.334,38 3.334,38 4.062,66 V

1-035-01 Beschilderung BA 1 2.380,00 2.558,86 2.506,74 2.558,86 F

1-035-02 Beschilderung BA 2+3 13.685,00 9.934,24 9.934,24 V

1-036-01 Feinreinigung BA 1 16.065,00 10.693,70 11.879,77 10.693,70 F

1-036-02 Feinreinigung BA 2 16.065,00 15.928,20 15.928,20 V

1-037-01 Ausstattung Fachklassen BA 1 138.218,50 160.255,41 152.613,28 6.915,70 160.255,41 F

1-037-02 Ausstattung - Medientechnik Tafelsysteme BA 1 88.759,45 66.977,96 66.977,96 56.774,90 V

1-037-07 Ausstattung - steigendes Gestühl BA 1 71.400,00 72.525,50 74.725,34 72.525,50 F

1-037-08 Ausstattung - Medientechnik Aula 86.046,04 72.922,51 72.922,51 V

1-037-09 Ausstattung - Traversensysteme Aula 29.750,00 20.700,05 20.700,05 V

1-037-10 Ausstattung - Erweiterung Audio-Anlage 10.115,00 10.115,00 N

1-037-11 Ausstattung Fachklassen BA 2-3 359.261,00 329.816,84 329.816,84 V

1-037-X Ausstattung - Sonstiges 22.669,50 F

1-038-01 Außenanlagen BA 1 29.452,50 F

1-038-01 Freimachen Baufeld Nord-West 102.637,50 114.059,42 96.336,45 8.561,18 114.059,42 F
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Zwischensumme Gewerke BA 1-5 15.649.953,42 16.450.789,64 16.129.657,78 421.231,01 7.453.953,23

GEWERKE OFFEN BA 2-5

1-002-X Abbrucharbeiten BA 4-5 1.074.196,11 1.074.196,11 N

1-004-X Baumeisterarbeiten BA 4-5 1.026.562,06 1.026.562,06 N

1-045-X Gerüstbauarbeiten BA 4-5 90.011,60 90.011,60 N

1-007-X Flachdacharbeiten BA 4-5 589.960,35 589.960,35 N

1-008-X Fensterarbeiten BA 4-5 758.982,00 758.982,00 N

1-010-X Heizungs- und Lüftungsarbeiten BA 4-5 1.665.783,99 1.665.783,99 N

1-012-X Elektroinstallationsarbeiten BA 4-5 1.029.442,74 1.029.442,74 N

1-013-X Blitzschutzarbeiten BA 4-5 14.409,56 14.409,56 N

1-017-X Natursteinarbeiten - Fensterbänke BA 4-5 55.037,50 55.037,50 N

1-018-X Rauch- und Brandschutzelemente BA 4-5 144.763,50 144.763,50 N

1-019-X Stahlzargen/ Innentüren BA 4-5 159.460,00 159.460,00 N

1-021-X Estricharbeiten BA 4-5 131.483,10 131.483,10 N

1-023-X Trockenbauarbeiten BA 4-5 723.282,00 723.282,00 N

1-025-X Malerarbeiten BA 4-5 114.192,40 114.192,40 N

1-026-X Fassadenarbeiten BA 4-5 235.530,75 235.530,75 N

1-028-X Fliesenverlegearbeiten BA 4-5 7.735,00 7.735,00 N

1-029-X Bodenbelagsarbeiten BA 4-5 177.286,20 177.286,20 N
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1-030-X Schlosserarbeiten BA 3-5 217.698,60 217.698,60 N

1-031-X WC-Trennwände BA 3-5 N

1-032-X Vorhänge BA 2-5 130.608,45 130.608,45 N

1-033-X Schließanlage BA 2-5 105.445,90 105.445,90 N

1-035-X Beschilderung BA 4-5 10.710,00 10.710,00 N

1-036-X Feinreinigung BA 3-5 48.195,00 48.195,00 N

1-037-X Ausstattung BA 4-5 IBE 604.073,75 604.073,75 N

1-037-X Ausstattung BA 2-5 ELT 691.934,31 691.934,31 N

1-038-X Außenanlagen BA 2-5 1.419.533,15 1.419.533,15 N

1-038-X Außenananlagen BA 2-5 HLS 160.179,95 160.179,95 N

1-039-X Briefkastenanlage BA 2-5 3.778,25 3.778,25 N

Zwischensumme Gewerke BA 2-5 11.390.276,22 11.390.276,22

HONORARE UND NEBENKOSTEN

2-002-01 Objektplanung, Architektur LPH 3-4, BA II-VI 439.672,67 439.672,67 439.672,67 378.547,96 V

2-002-02 Objektplanung, Architektur LPH 5-9, BA II-VI, inkl. VK, 
PST.

2.197.202,95 2.197.202,95 2.197.202,95 778.966,65 V

2-005-01 Tragwerksplanung 66.937,50 66.937,50 66.937,50 49.302,35 V

2-005-02 Tragwerksplanung - Gerüstbauturm m. Aufzug 5.920,25 5.920,25 5.920,25 F

2-006-01 TGA - HLS, LPH 3 219.188,12 219.188,12 219.188,12 519.659,61 V

2-006-02 TGA - HLS LPH 4-9 849.431,88 849.431,88 N
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2-007-01 TGA - Elektro - LPH 3-9 804.440,00 804.440,00 804.440,00 245.985,05 V

2-010 Freianlagenplanung 107.100,00 107.100,00 N

2-011 Fachbauleitung - Schadstoffe 45.220,00 45.220,00 N

2-011-01 Fachbauleitung - Gebäudeschadstoffe 17.850,00 15.957,90 10.019,80 15.957,90 F

2-011-02 Fachbauleitung - Gutachten Garagenlüftung 1.190,00 1.071,00 1.071,00 1.071,00 F

2-011-03 Fachbauleitung - Messnachweis Garagenlüftung 2.380,00 1.725,50 1.725,50 1.725,50 F

2-011-04 Prüfsachverständiger Lüftung BA 1 5.355,00 5.355,00 N

2-011-05 Prüfsachverständiger Lüftung BA 2+3 10.710,00 10.710,00 N

2-011-06 Prüfsachverständiger Lüftung BA 4+5 10.710,00 10.710,00 N

2-011-07 Prüfsachverständiger ELT BA 1+2 9.826,23 13.174,49 13.174,49 1.323,76 V

2-011-08 Prüfsachverständiger ELT BA 3 5.060,51 5.060,51 N

2-011-09 Prüfsachverständiger ELT BA 4+5 10.349,88 10.349,88 N

2-011-10 Fachbauleitung - Beprobung Sheddächer BA 1 238,00 238,00 238,00 F

2-011-11 Fachbauleitung - Kontrollbeprobung 1.190,00 1.094,80 1.094,80 V

2-011-12 Fachbauleitung - Haufwerkbeprobung 2.380,00 2.254,91 2.261,00 2.254,91 F

2-011-13 Prüfsachverständiger - Gutachterliche Tätigkeiten 11.900,00 11.305,00 11.305,00 V

2-011-14 Prüfsachverständiger - Dichtigkeitsprüfung 
Flachdach

2.380,00 2.005,15 2.005,15 2.005,15 F

2-011-15 Fachbauleitung - Begleitung Flachdacharbeiten 2.380,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 F

2-011-16 Fachbauleitung - Beprobung Fliesen BA 2+3 4.760,00 4.165,00 4.165,00 4.165,00 F
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2-011-17 Fachbauleitung - Beprobung Asbest BA 2+3 1.785,00 1.588,65 1.588,65 V

2-011-18 Fachbauleitung - Beprobung Aushub Beton m. 
Schwarzanstrich

1.785,00 2.076,55 2.076,55 2.076,55 F

2-011-19 Fachbauleitung - Beratung schdstoffsanierung BA 2+3 2.606,10 1.588,65 2.606,10 F

2-012-01 SiGeKo - BA 1 3.570,00 7.965,56 7.965,56 7.965,56 F

2-012-02 SiGeKo - BA 2-3 14.280,00 16.737,05 16.737,05 2.998,80 V

2-012-03 SiGeKo - BA 4-5 14.280,00 14.280,00 N

2-014 Bodengutachten 4.476,78 4.130,49 4.476,78 F

2-015-01 Raumakustik - Aula BA 2+3 4.760,00 3.510,50 3.510,50 V

2-017-01 Flucht- u. Rettungswege, Feuerwehreinsatzpläne 31.708,86 31.708,86 V

3-002 Bekanntmachungen 5.950,00 5.950,00 N

3-003 Vermessungsgebühren N

3-004 Baugenehmigung 5.950,00 5.950,00 N

3-005-01 Prüfung - Tragwerksplanung 17.850,00 1.416,00 1.416,00 4.081,62 V

3-005-02 Prüfung - Hochwasserberechnung 6.554,64 5.236,00 6.554,64 F

3-006-1 Baufeiern -- 19% MwSt 5.950,00 22,60 V

3-006-2 Baufeiern -- 7% MwSt V

3-007 Verbrauchskosten Baustrom/ Bauwasser 23.800,00 23.800,00 N

3-008 Bauleistungsversicherung 29.750,00 29.750,00 N

4-001 öffentliche Erschließung Wasser/ Abwasser 35.700,00 35.700,00 N
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Zwischensumme Honorare und Nebenkosten 4.993.024,74 5.026.146,20 3.858.164,54 2.039.690,74

Gesamtsumme inkl. Sonderkosten 32.033.254,38 32.867.212,06 19.987.822,32 421.231,01 9.493.643,97

SONDERKOSTEN - IN KOBE BEINHALTET

1-012 Photovoltaikanlage -184.908,15 -184.908,15 N

1-012 Ladesäule - E-Mobilität -29.750,00 -29.750,00 N

2000 Ausgleich Baunebenkosten (ca. 15% aus 01 Gewerke -35.700,00 -35.700,00 N

1-012 Induktive Höranlage Aula -17.850,00 -17.850,00 N

Zwischensumme Sonderkosten -268.208,15 -268.208,15

Gesamtsumme 31.765.046,23 32.616.338,97 20.006.796,04 421.231,01 9.503.553,43
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