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1 Bauabschnitt 1

• Genehmigungsstand

• Urheberbeteiligung

• Baustellenvorbereitung

• Kosten

• Termine

2 Bauabschnitt 2

• Überblick

• Erweiterung Erdgeschoss und Radiologie

• Chirurgie-Pflege (Stationsgeschoss OG1)

• Gastroenterologie-Pflege (Stationsgeschoss OG2)

• Geriatrie-Pflege (Stationsgeschoss OG3)

• Patientenzimmer

• Schnitte und Fassadengestaltung im Bestand

• Kosten und Termine

3  Präzisierung Zielplanung



Projektstand
Zentrale Notaufnahme mit Wirtschaftshof 

und Erweiterungsbau 

BA1
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1 Bauabschnitt BA1

Baustellenvorbereitung

• Urheber wurden beteiligt und der 

Bebauungsplan genehmigt.

• Baugenehmigung durch die Stadt 

Pfaffenhofen/LRA liegt vor.

• Verpreisung der erstellten LVs sowie die  

Angebote für Vorabmaßnahmen und 

Schadstoffsanierung/Abbrucharbeiten 

mit Baustelleneinrichtung liegen gesamt 

innerhalb der veranschlagten Kosten

• Trassenbau mit Wirtschaftshofanbindung 

wurde begonnen 
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1 Bauabschnitt BA1

Baustellenvorbereitung

•

Projektbeteiligten für die Notaufnahme 

und den Erweiterungsbau wird aktuell 

vorangetrieben.

• Die Baumeisterausschreibung ist erfolgt,

die Prüfung sowie der Vergabeprozess

laufen aktuell.

• Die Vergaben sind möglich sobald die

Fachliche Billigung der Regierung von

Oberbayern vorliegt.

• Die Ausführungsplanung der
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1 Bauabschnitt BA1

Bauherrenfestlegungen

• Erhöhung des Energieeffizienzstandards

beim Erweiterungsbau auf EG55 sowie

BEG-Förderung

• Notaufnahme mit medizintechnischer

Fortschreibung und Erhöhung

Aufnahmeplätze
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INFOS ZUR PLANUNG

1. BAUABSCHNITT PFAFFENHOFEN

▪ Berücksichtigung einer Effizienzgebäude-Stufe 55EE für den Erweiterungsbau, 
damit der Träger einen Finanzierungszuschuss von der KfW-Bank erhält
▪ Die baulichen Mehrkosten zzgl. Honorare belaufen sich auf 141.157 € brutto
▪ Der Finanzierungszuschuss wurde auf 1,4 Mio. € brutto festgelegt

▪ Die Prüfung eines höheren Standards von 40EE oder höher läuft derzeit



KOSTENSTAND

1. BAUABSCHNITT PFAFFENHOFEN

▪ Die Mehrkosten aus den Änderungsanträgen können durch die Projektreserve + die aktuellen 
Vergabegewinne gedeckt werden

▪ Gesamtbudget BA 1 wird eingehalten (verbleibende Reserve: 1,4 Mio. € brutto)

▪ Reserve ist für mögliche Preisschwankungen (tlw. bis zu 200%) aufgrund Lieferengpässe und hohe 
Auslastungen der Firmen nicht ausreichend

→ Empfehlung: Rückstellungen in Höhe von weiteren 2 Mio. € brutto bilden

Alle Kosten in brutto (19% MwSt.) angegeben.

genehm. Budget  Budget Klinker

ZNA 17,089 Mio. € 126.089 €           17,215 Mio. € 0,210 Mio. €

EWB 15,870 Mio. € 102.470 €           15,972 Mio. € 0,340 Mio. €

Summe 32,959 Mio. € 228.559 €           33,187 Mio. € 34,277 Mio. € 0,550 Mio. € 1,022 Mio. € 33,805 Mio. €

zzgl. 

Indizierung bis 

Mitte Bauzeit

1,090 Mio. €

Gesamtbudget Änderungs-

anträge

Projektreserve + 

Vergabegewinn

aktuelle

Kostenprognose

gem. KT-Sitzung vom 28.09.2020



FÖRDERUNG

1. BAUABSCHNITT PFAFFENHOFEN

▪ Eine Rückmeldung (Anhörung) der ROB lag zum 13.10.2021 vor, welche am 03.11.2021 beantwortet 
wurde

▪ Die Beantragung erfolgte bereits am 12.02.2021; vor ca. 9 Monaten

▪ Seitdem intensiver Austausch zwischen ROB und HI sowie Kontaktaufnahme seitens LRA und ITK mit 
StMGP und ROB, da Zeitdruck besteht

▪ Der Bewilligungsbescheid wird spätestens zum Jahresende 2021 erwartet, d.h. + 10,5 Monate nach Antrag

▪ Mit Anhörung wurden dem Träger 9,67 Mio. € an Fördermitteln zugesichert

▪ Diese setzen sich aus 9,20 Mio. € gem. Kostenstand 11/2020 + einer Kostensteigerung in Höhe von 5% 
(hier: 0,46 Mio. €) + einer bereits berücksichtigten Indexsteigerung von 11/2019 bis 11/2020 (hier:
0,18 Mio. €) zusammen

▪ Festbetrag wird im Rahmen des Verwendungsnachweises indiziert (Mitte Bauzeit)

▪ Es bleibt somit ein Eigenmittelanteil von ca. 7,55 Mio. € für die Zentrale Notaufnahme

▪ Nach Berücksichtigung der BEG-Förderung sind für den Erweiterungsbau 14,57 Mio. € Eigenmittel
erforderlich



AKTUELLER STAND VERGABEN

1. BAUABSCHNITT PFAFFENHOFEN

Budget gem. 
KoBe1

Auftragssumme Vergabegewinn/ 
-verlust

Gesamtgewinn/ 
-verlust

VE101 - Baustelleneinrichtung 208.678,51 € 293.774,93 € 2 - 85.096,42 €

+ 588.463,78 €

VE102 - Abbruch und 
Schadstoffsanierung

465.762,35 € 296.291,66 € 2 + 169.470,69 €

VE151 - Vorab-Freianlagen 831.893,57 € 566.082,82 € + 265.810,75 €

VE152 - Baufeldfreimachung 267.680,00 € 152.303,20 € 2 + 115.376,80 €

VE207 - Demontage ELT 60.452,00 € 72.805,70 € 2 - 12.353,70 €

VE211 - HLP-Befeuerung 37.651,60 € 27.640,43 € 2 + 10.011,17 €

VE213 - Feuerwehr-
informationszentrale

33.974,50 € 59.485,86 € 2 - 25.511,36 €

VE308 - Freischaltung HLS 30.000,00 € 53.172,41 € 2 - 23.172,41 €

VE103 - Baumeisterarbeiten 4.985.291,14 € 4.797.445,83 € 2 + 187.845,31 €

VE212 - Fördertechnik 114.902,83 € 128.819,88 € 2 -13.917,05 €
1 = Kostenberechnung 2 = Auftragsvergabe noch nicht erfolgt, da Bewilligungsbescheid noch aussteht



TERMINE

1. BAUABSCHNITT PFAFFENHOFEN

2019 2020 2021 2022 2023

1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ

Abgabe Bau- und Ausstattungsplanung bei Reg. v. OB

Entwurfsplanung

Ausführungsplanung

Ausschreibung
+ Vergabe

Bauausführung

Vorlage Baugenehmigung

Abgabe Bauantrag

Vorlage Fachliche Billigung

Genehmigungsplanung



Projektvorstellung
Pflegestationen, HKL und 

Radiologische Praxis

BA2



ARGE dp | eckl AK  - dp architekten Greßmann Söllner Partnerschaft mbB 
Generalsanierung Ilmtalklinik Pfaffenhofen

Kreistagssitzung Projektvorstellung 01.12.2021
 

2 Bauabschnitt BA2

Überblick

Der zweite Bauabschnitt sieht die Sanierung der Röntgendiagnostik mit CT- und MRT im Erdgeschoss, angegliedert an die zentrale
Notaufnahme des BA1. In den BA2 wird zudem das Herzkatheter-Labor vom BA3 vorgezogen. Im Erdgeschoss angrenzend befindet sich
künftig nach der Sanierung des BA3 der OP-Bereich in unmittelbarer Nähe. In den Obergeschossen werden drei Pflegestationen saniert.

• Röntgendiagnostik mit CT- und MRT vor

im Erdgeschoss

• Herzkatheter-Labor im Erdgeschoss

• Sanierung der Stationen in den

Geschossen OG1, OG2 und OG3



Patientenzimmer
Pflegestationen 

BA2



ARGE dp | eckl AK  - dp architekten Greßmann Söllner Partnerschaft mbB 
Generalsanierung Ilmtalklinik Pfaffenhofen

Kreistagssitzung Projektvorstellung 01.12.2021
 

2 Bauabschnitt BA2

Bettengeschoss

• Regelzimmer im Achsraster

(Typ B 2-Bettzimmer)

• Behindertengerechtes

Zimmer mit

Badvergrößerung

(Pflegezimmer Typ B oben)

• Isolierzimmer als 1-

Bettzimmer mit Nasszelle

und Schleuse (Pflegezimmer

Typ B unten)

• Regelzimmer im Achsraster

(Pflegezimmer Typ A)



Schnitte und Bestandsfassade
Pflegestationen BA2



ARGE dp | eckl AK  - dp architekten Greßmann Söllner Partnerschaft mbB 
Generalsanierung Ilmtalklinik Pfaffenhofen

Kreistagssitzung Projektvorstellung 01.12.2021
 

• Erweiterungen werden korrespondierend gem. Beschluss des Kreistages wie beim BA1 als Klinkerfassade projektiert

• Vorteil: Enorm geringer Wartungsaufwand und hochwertige Erscheinung sowie optimales Einfügen in die Umgebung mit Klinker und

Kupferelementen in braun/rot sichergestellt

2 Bauabschnitt BA2

Fassadengestaltung informativ korrespondierend zum BA1 bei gesamter Sanierung



KOSTENSTAND

2. BAUABSCHNITT PFAFFENHOFEN

▪ Der aktuelle Kostenstand nach Vorlage der ungeprüften Kostenschätzungen durch 
die Planungsbeteiligten schließt mit 32,2 Mio. € brutto ab

Kostenrisiken

▪ Mit Abgabe des Förderantrag zum 20.12.2021 liegt noch keine abschließende 
Vorplanung der Radiologischen Praxis vor

▪ Die Kosten wurden auf einer Basisplanung ermittelt

▪ Die Mieterausbauplanung und ggf. notwendige Erweiterungen sind noch nicht 
abgestimmt/freigegeben



TERMINE

8

2. BAUABSCHNITT PFAFFENHOFEN

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ

Abgabe Bau- und Ausstattungsplanung bei Reg. v. OB

Vorplanung

Ausführungsplanung

Ausschreibung
+ Vergabe

Bauausführung BA 2 

Vorlage Baugenehmigung

Abgabe Förderantrag bei Reg. v. OB

Vorlage Fachliche Billigung

Entwurfsplanung

Abgabe Bauantrag

Genehmigungsplanung

Fertigstellung BA 1

Aufnahme JKBP 2023Aufnahme JKBP 2022

Vorplanung RAD



Präzisierung
Zielplanung
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ITK PFA

FUNKTIONSBEREICH: Zusammenfassung

RAUMGRUPPE: bis in erste Ebene

Summe 1.00 UNTERSUCHUNG UND BEHANDLUNG

Summe 2.00 PFLEGE

Summe 3.00 VERWALTUNG

Summe 4.00 SOZIALE DIENSTE

Summe 5.00 VER- UND ENTSORGUNG

Summe 6.00 FORSCHUNG UND LEHRE

Summe 7.00 SONSTIGE

63,39 m²/Bett

3,73 m²/Bett

3,75 m²/Bett

23,35 m²/Bett

0,00 m²/Bett

0,00 m²/Bett

10,00 m²/Bett

Sanierung und Erweiterung Ilmtalklinik Pfaffenhofen Einreichungsfassung 2019 (weitere Fortschreibung)

Index 15

13.08.2021

4.963,00

SOLL
m² NF

IST
m² NF

DIFF
m² NF

-1.014,563.948,44

BEMERKUNGEN

22,56 m²/Bett

820,00 736,51 -105,11

5.138,00 4.658,69 -479,31

0,00

2.199,00 1.923,31 -275,70

826,00 525,81 -300,19

GESAMTSUMME: FUNKTIONSBEREICHE 1.00 - 7.00

Raumbezeichnung

13.946,00 11.792,76 -2.174,87

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

20210810ITK_Raumprogramm_Fortschreibung.xlsx Seite 2 von 39 Ausdruck vom 17.08.2021 um 09:12 Uhr

Raumprogramm Zielplanung



Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Ilmtalkliniken - Pfaffenhofen - Zielplanung - 18.11.2021

Raumprogramm und Bauabschnitte

Ausgangszustand Bauabschnitt 1
• Entlastungsbauwerk Pflege
• Notaufnahme
• Aufnahmepflege
• MVZ-Flächen
• Physikalische Therapie
• Personalumkleiden
• Technische Infrastruktur Wirtschaftshof
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Bauabschnittsbildung im Kontext
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Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext

Bauabschnittsbildung pro Ebene

Bauabschnittsbildung

Bauabschnittsbildung im Kontext
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Raumprogramm und Bauabschnitte 

Bauabschnitt 2
• Radiologie
• Herzkatheterlabor
• Pflegestation 3a Chirurgie (OG1)
• Pflegestation 5 Gastroenterologie (OG2)
• Pflegestation 8 Geriatrische Pflege (OG3)
• Technische Infrastruktur

Bauabschnitt 3
• Funktionsebene Erdgeschoß: Endoskopie, Funktionsdiagnostik, SDS
• elektive Aufnahme
• Entbindung
• Labor
• Pflegestation 2 Gynäkologie & Wöchnerinnen (OG1)
• Pflegestation 4 Kardiologie (OG2)
• Pflegestation 7 Wahlleistung (OG3)
• Verteilerküche, Ver- und Entsorgung
• Technische Infrastruktur

• Neubau OP/AOP/ AEMP
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Bauabschnitt 4
• Eingangshalle und Cafeteria/ Personalkantine
• Intensivstation (OG1)
• Pflegestation 3b Chirurgie (OG1)
• Arztdienstbüros
• Ver- und Entsorgung
• Technische Infrastruktur

Raumprogramm und Bauabschnitte 

Bauabschnitt 5
• Arztdienstbüros
• Bereitschaftsdiensträume

ohne Bauabschnittszuordnung
• Oberflächensanierung Verwaltungsbereiche
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Termine
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Bauabschnitt 1 Bau BA 1

Bauabschnitt 2 Planung BA 2 Bau BA 2

Bauabschnitt 3 Planung BA 3 Bau BA 3

Bauabschnitt 4 Bau BA 4

Bauabschnitt 5 Planung BA 5 Bau BA 5

ohne Bauabschnitt

Kosten (Stand II 2021, brutto)
Bestandssanierung & Neubau (KG300+400) 109.717.551 €

KG 300 Sanierung 25.473.983 €
KG 300 Neubau 14.313.604 €
Sonderkosten KG 300  siehe Liste je BA 14.692.950 €
KG 400 ELT Sanierung 17.190.147 €
KG 400 ELT Neubau 5.130.967 €
KG 400 Sonderkosten ELT  siehe Liste je BA 2.976.541 €
KG 400 HLS Sanierung 20.070.535 €
KG 400 HLS Neubau 5.725.379 €
KG 400 Sonderkosten HLS  siehe Liste je BA 4.143.447 €

KG 400 / 600 Medizintechnik / Ausstattung 11.585.577 €

Medizintechnik Festeinbauten (473) 6.950.758 €
Medizintechnik Verrohrung (473) (nicht im MT Budget enthalten, HLS) 1.686.100 €
Schließanlage, Sichtschutz, Beschilderung, etc. (610) 1.243.475 €
Lose Ausstattung Medizintechnik (610) 56.520 €
Lose Ausstattung Medizintechnik (620) 1.648.724 €

KG 500 Außenanlagen 6.106.976 €

Außenanlagen 5.151.800 €
HLS in Außenanlagen 394.500 €
ELT in Außenanlagen 560.676 €

Zwischensumme KG 300 - 600 127.410.104 €

KG 700 Baunebenkosten 30% von KG 300 - 600 37.631.823 €

Gesamtkosten brutto 165.041.927 €

Gesamtkosten brutto gerundet 165.000.000 €

KG 800 Baupreisentwicklung 3,2% p.a.
Mitte Bauzeit seit 2021 2,5 a Mitte Bauzeit seit 2021 4,5 a Mitte Bauzeit seit 2021 6,5 a Mitte Bauzeit seit 2021 8,5 a

Gesamtkosten brutto gerundet inkl. Zuschläge 184.588.800 €

Kosten BA1 nach KOBE nachrichtlich vom 11.02.2021

Sonderthemen (NICHT in den Gesamtkosten enthalten, ohne Nebenkosten)

Blechdachsanierung  (je nach Umfang) 1.725.972 € nicht erforderlich auf Grund solider Bausubstanz

Photovoltaik 275.000 € optional

Zusätzliche Einspeisung Telekom von redundanten Netzknoten 100.000 € optional

Erweiterung Radiologie (nur Bau- und Technikkosten) 1.975.900 € über das bisher Geplante hinaus; ggfs. Kompensation durch Verhandlung mit dem Mieter

NUK (nur Bau- und Technikkosten) 665.380 € optionale Leistung; vertraglich und medizinisch nicht zwingend erforderlich

Neugestaltung Vorplatz 315.000 € optionales Gestaltungsupdate

Neubeschaffung loses Mobiliar (je nach Umfang) 566.112 € Festlegung des Umfangs je nach Ausstattungsstand der Bauabschnitte

ohne Bauabschnitt: Verwaltungsbau (nicht beplant) nicht beplant

0 €

ohne BA

22.279.226 €

1.628.698 €

26.211.400 €

2.303.476 €

7.272.212 €

33.483.612 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

37.327.200 € 6.741.600 €

6.701.909 €

3.784.132 €

300.000 €

1.441.600 € 0 €

1.704.345 €

961.433 €

2029 2030

0 €

0 €

0 €

0 €

5.180.668 €

5.020.478 €

5.503.094 € 3.125.360 €

5.771.878 €

6.790.504 €

4.107.664 € 4.722.445 €4.921.404 €

0 €

133.040 €

0 € 0 €

2027 2028

1.022.327 €

883.828 €

680.880 €

0 €

557.083 €

3.147.283 €

6.015.050 €

3.846.679 €

Planung BA 1

5.320.702 €

2019 2020 2021 2022

6.241.053 €

22.085.447 €

2023 2024

40.347.923 €

2025 2026

Planung BA 4

21.220.823 €

7.459.959 €5.429.942 €

33.500.000 €

64.037.131 €

64.000.000 €

9.216.000 €

73.216.000 €33.804.000 €

30.885.281 €

30.900.000 €

6.427.200 €2.504.000 €

31.300.000 €

31.348.580 €

33.500.000 €

100.000 € 50.000 €

1.540.321 €

771.000 €

0 €

574.151 € 1.123.629 € 1.156.408 € 122.352 €

1.020.000 €

150.000 €

30.000 €

35.000 €

2.209.500 €

1.128.000 € 4.725.000 €

517.662 €

600.000 €

1.124.031 €

147.000 €

1.417.585 €

26.000 €

50.000 €

0 €

0 €

246.345 € 335.909 € 173.585 € 48.040 € 0 €

0 €

0 €

2.049.500 € 879.500 €

324.500 €

0 € 21.000 €

150.000 €

50.000 €

229.500 €

0 €

0 €

45.000 € 60.000 €

300.000 €

190.000 €

1.119.500 €

5.287.323 €

4.067.172 €

1.220.152 €

23.757.909 €

7.127.373 €

5.300.000 €

49.259.331 €

7.234.288 €

24.114.292 €

14.777.799 €

436.100 €

439.595 €

9.520 €

451.724 €

1.843.300 €

194.500 €

265.676 €

7.523.100 €

2.881.550 €

1.983.684 €

1.878.700 €

2.582.250 €

291.758 €

18.11.2021

Termine
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Bauabschnitt 1 Bau BA 1
Bauabschnitt 2 Planung BA 2 Bau BA 2
Bauabschnitt 3 Planung BA 3 Bau BA 3
Bauabschnitt 4 Bau BA 4
Bauabschnitt 5 Planung BA 5 Bau BA 5
ohne Bauabschnitt

Kosten (Stand II 2021, brutto)

Bestandssanierung & Neubau (KG300+400) 109.717.551 €

KG 400 / 600 Medizintechnik / Ausstattung 11.585.577 €

KG 500 Außenanlagen 6.106.976 €

Zwischensumme KG 300 - 600 127.410.104 €

KG 700 Baunebenkosten 30% von KG 300 - 600 37.631.823 €

Gesamtkosten brutto 165.041.927 €

Gesamtkosten brutto gerundet 165.000.000 €
KG 800 Baupreisentwicklung 3,2% p.a.

Mitte Bauzeit seit 2021 2,5 a Mitte Bauzeit seit 2021 4,5 a Mitte Bauzeit seit 2021 6,5 a Mitte Bauzeit seit 2021 8,5 a

Gesamtkosten brutto gerundet inkl. Zuschläge 184.588.800 €

Kosten BA1 nach KOBE nachrichtlich vom 11.02.2021

Sonderthemen (NICHT in den Gesamtkosten enthalten, ohne Nebenkosten)

Blechdachsanierung (je nach Umfang) 1.725.972 € nicht erforderlich auf Grund solider Bausubstanz

Photovoltaik 275.000 € optional

Zusätzliche Einspeisung Telekom von redundanten Netzknoten 100.000 € optional

Erweiterung Radiologie (nur Bau- und Technikkosten) 1.975.900 € über das bisher Geplante hinaus; ggfs. Kompensation durch Verhandlung mit dem Mieter

NUK (nur Bau- und Technikkosten) 665.380 € optionale Leistung; vertraglich und medizinisch nicht zwingend erforderlich

Neugestaltung Vorplatz 315.000 € optionales Gestaltungsupdate

Neubeschaffung loses Mobiliar (je nach Umfang) 566.112 € Festlegung des Umfangs je nach Ausstattungsstand der Bauabschnitte

ohne Bauabschnitt: Verwaltungsbau (nicht beplant) nicht beplant

5.287.323 €

4.067.172 €

1.220.152 €

23.757.909 €

7.127.373 €

5.300.000 €

49.259.331 €

7.234.288 €

24.114.292 €

14.777.799 €

324.500 € 1.119.500 € 150.000 €2.209.500 €

1.417.585 €

33.500.000 €

64.037.131 €

64.000.000 €
9.216.000 €

73.216.000 €33.804.000 €

30.885.281 €

30.900.000 €
6.427.200 €2.504.000 €

31.300.000 €

31.348.580 €

33.500.000 €

Planung BA 1

2019 2020 2021 2022

22.085.447 €

2023 2024

40.347.923 €

2025 2026

Planung BA 4

21.220.823 €

133.040 €

2027 2028 2029 2030

0 €

0 €

ohne BA

22.279.226 €

1.628.698 €

26.211.400 €

2.303.476 €

7.272.212 €

33.483.612 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

37.327.200 € 6.741.600 €

6.701.909 €

3.784.132 €

1.441.600 € 0 €

1.704.345 €

06.12.2021

Gesamtkostendarstellung
Termine

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Bauabschnitt 1 Bau BA 1

Bauabschnitt 2 Planung BA 2 Bau BA 2

Bauabschnitt 3 Planung BA 3 Bau BA 3

Bauabschnitt 4 Bau BA 4

Bauabschnitt 5 Planung BA 5 Bau BA 5

ohne Bauabschnitt

Kosten (Stand II 2021, brutto)
Bestandssanierung & Neubau (KG300+400) 109.717.551 €

KG 300 Sanierung 25.473.983 €
KG 300 Neubau 14.313.604 €
Sonderkosten KG 300  siehe Liste je BA 14.692.950 €
KG 400 ELT Sanierung 17.190.147 €
KG 400 ELT Neubau 5.130.967 €
KG 400 Sonderkosten ELT  siehe Liste je BA 2.976.541 €
KG 400 HLS Sanierung 20.070.535 €
KG 400 HLS Neubau 5.725.379 €
KG 400 Sonderkosten HLS  siehe Liste je BA 4.143.447 €

KG 400 / 600 Medizintechnik / Ausstattung 11.585.577 €

Medizintechnik Festeinbauten (473) 6.950.758 €
Medizintechnik Verrohrung (473) (nicht im MT Budget enthalten, HLS) 1.686.100 €
Schließanlage, Sichtschutz, Beschilderung, etc. (610) 1.243.475 €
Lose Ausstattung Medizintechnik (610) 56.520 €
Lose Ausstattung Medizintechnik (620) 1.648.724 €

KG 500 Außenanlagen 6.106.976 €

Außenanlagen 5.151.800 €
HLS in Außenanlagen 394.500 €
ELT in Außenanlagen 560.676 €

Zwischensumme KG 300 - 600 127.410.104 €

KG 700 Baunebenkosten 30% von KG 300 - 600 37.631.823 €

Gesamtkosten brutto 165.041.927 €

Gesamtkosten brutto gerundet 165.000.000 €

KG 800 Baupreisentwicklung 3,2% p.a.
Mitte Bauzeit seit 2021 2,5 a Mitte Bauzeit seit 2021 4,5 a Mitte Bauzeit seit 2021 6,5 a Mitte Bauzeit seit 2021 8,5 a

Gesamtkosten brutto gerundet inkl. Zuschläge 184.588.800 €

Kosten BA1 nach KOBE nachrichtlich vom 11.02.2021

Sonderthemen (NICHT in den Gesamtkosten enthalten, ohne Nebenkosten)

Blechdachsanierung (je nach Umfang) 1.725.972 € nicht erforderlich auf Grund solider Bausubstanz

Photovoltaik 275.000 € optional

Zusätzliche Einspeisung Telekom von redundanten Netzknoten 100.000 € optional

Erweiterung Radiologie (nur Bau- und Technikkosten) 1.975.900 € über das bisher Geplante hinaus; ggfs. Kompensation durch Verhandlung mit dem Mieter

NUK (nur Bau- und Technikkosten) 665.380 € optionale Leistung; vertraglich und medizinisch nicht zwingend erforderlich

Neugestaltung Vorplatz 315.000 € optionales Gestaltungsupdate

Neubeschaffung loses Mobiliar (je nach Umfang) 566.112 € Festlegung des Umfangs je nach Ausstattungsstand der Bauabschnitte

ohne Bauabschnitt: Verwaltungsbau (nicht beplant) nicht beplant

0 €

ohne BA
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26.211.400 €
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7.272.212 €

33.483.612 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

37.327.200 € 6.741.600 €

6.701.909 €

3.784.132 €

300.000 €

1.441.600 € 0 €

1.704.345 €

961.433 €

2029 2030

0 €

0 €

0 €

0 €

5.180.668 €

5.020.478 €
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1.022.327 €

883.828 €

680.880 €
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557.083 €

3.147.283 €

6.015.050 €

3.846.679 €

Planung BA 1

5.320.702 €
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6.241.053 €

22.085.447 €

2023 2024
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2025 2026
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7.459.959 €5.429.942 €
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64.037.131 €

64.000.000 €

9.216.000 €

73.216.000 €33.804.000 €

30.885.281 €

30.900.000 €

6.427.200 €2.504.000 €

31.300.000 €

31.348.580 €

33.500.000 €

100.000 € 50.000 €

1.540.321 €

771.000 €

0 €

574.151 € 1.123.629 € 1.156.408 € 122.352 €

1.020.000 €

150.000 €

30.000 €

35.000 €
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1.128.000 € 4.725.000 €
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600.000 €
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147.000 €

1.417.585 €

26.000 €
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50.000 €
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45.000 € 60.000 €

300.000 €
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4.067.172 €

1.220.152 €

23.757.909 €

7.127.373 €

5.300.000 €

49.259.331 €

7.234.288 €

24.114.292 €

14.777.799 €

436.100 €

439.595 €

9.520 €

451.724 €

1.843.300 €

194.500 €

265.676 €

7.523.100 €

2.881.550 €

1.983.684 €

1.878.700 €

2.582.250 €

291.758 €

18.11.2021



ZIELPLANUNG

MAßNAHMEN ZUR KOSTENSICHERUNG

▪ Beauftragung der Arbeitsgemeinschaft dp architekten / Eckl Architektur und Klinikplanung aus dem 
VgV-Verfahren im Januar 2020

▪ Auf Grund der Kostensteigerungen im Zuge der Kostenberechnung zum BA1 erfolgt eine 
Fortschreibung der Gesamtkosten im September 2020

▪ Hier werden auch erstmals die Gesamtkosten von ash um eine fiktive Indexsteigerung auf die Mitte 
Bauzeit fortgeschrieben

▪ Vorstellung in der Kreistagssitzung am 28.09.2020

▪ Empfehlung seitens Hitzler Ingenieure die ARGE mit der gesamthaften Überarbeitung der 
Zielplanung zu beauftragen

▪ Beauftragung und Start der Leistung erfolgt im Januar 2021



ZIELPLANUNG

KOSTENSITUATION ALLGEMEIN

Kostenungenauigkeit bei Gesamtkosten von 165 Mio. €

Mit fortschreitender Planungstiefe steigt die Genauigkeit der 
Kostenermittlung

• Grundsätzliche Risiken:

• Förderbehörden

• Baupreisentwicklung

• Schadstoffe

• Ausschreibungsrisiken

• Änderungsanforderungen Bauherr

• Unvorhergesehenes im Bestand

• statische Mängel

• Ungenauigkeit durch fehlende Planung                             
für Bauabschnitt 3-5

Zuordnung Bauabschnitte ITK

BA 1: Kostenberechnung / Kostenanschlag

BA 2: Kostenschätzung

BA 3-5: Kostenrahmen



ZIELPLANUNG

AUSZUG AUS DER PRÄSENTATION KREISTAG VOM 28.09.2020

2018 mit Index

Kerngebäude BA1-5 82,50 Mio. € 82,50 Mio. € Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. €

Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. €

Zwischensumme Kerngebäude 82,50 Mio. € 82,50 Mio. € Zwischensumme Kerngebäude 85,14 Mio. €

Einfacher Modulbau (Interim) 7,20 Mio. € Erweiterungsbau 2020 KoBe 15,87 Mio. €

Medizintechnik 9,72 Mio. € Medizintechnik ohne Anteil BA1/EWB 8,97 Mio. €

Küche im Bestand 3,18 Mio. € Küche im Bestand 8,00 Mio. €

Umbau OP-Bereich zu Praxisfläche 2,48 Mio. € Umbau OP-Bereich zu Praxisfläche entfällt

Interimsmaßnahmen 1,50 Mio. € Interimsmaßnahmen entfällt

Zwischensumme zus. Maßnahmen 24,08 Mio. € 24,08 Mio. € Zwischensumme zus. Maßnahmen 32,84 Mio. €

Index auf Jahr 2025: Kerngebäude 19,18 Mio. € Index auf Jahr 2025: Kerngebäude 16,92 Mio. €

Summe Generalsanierung mit Index 106,58 Mio. € 125,76 Mio. € Summe Generalsanierung mit Index 134,90 Mio. €

Fassade: Klinker Mehrkosten 0,31 Mio. €

Umbau Verwaltungsgebäude 3,52 Mio. € 3,52 Mio. € Umbau Verwaltungsgebäude 3,52 Mio. €

Stand 2018 / ohne Index Stand 2020 mit Index



ZIELPLANUNG

FORTSCHREIBUNG DER GESAMTKOSTEN

Differenz

Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. € Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. €

Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. € Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. €

Zwischensumme Kerngebäude 85,14 Mio. € Zwischensumme Kerngebäude 85,14 Mio. €

Erweiterungsbau 2020 KoBe 15,87 Mio. € Erweiterungsbau 2020 KoBe 15,87 Mio. €

Medizintechnik ohne Anteil BA1/EWB 8,97 Mio. € Medizintechnik ohne Anteil BA1/EWB 8,97 Mio. €

Küche im Bestand 8,00 Mio. € Küche im Bestand 8,00 Mio. €

Umbau OP-Bereich zu Praxisfläche entfällt Umbau OP-Bereich zu Praxisfläche entfällt

Interimsmaßnahmen entfällt Interimsmaßnahmen entfällt

Fassade: Klinker Mehrkosten 0,52 Mio. € 0,52 Mio. €

Zwischensumme zus. Maßnahmen 32,84 Mio. €
Zwischensumme zus. Maßnahmen 

inkl. Klinker
33,36 Mio. €

Index auf Mitte Bauzeit: Kerngebäude 16,92 Mio. € Index auf Mitte Bauzeit: Kerngebäude 16,92 Mio. € 0,00 Mio. €

Indizierung BA 2-5 auf 2020 4,25 Mio. € Indizierung BA 2-5 auf 2020 4,25 Mio. € 0,00 Mio. €

0,00 Mio. €

BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € 0,00 Mio. €

Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 11,57 Mio. € Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 11,57 Mio. € 0,00 Mio. €

Summe Generalsanierung mit Index 134,90 Mio. € Summe Generalsanierung mit Index 135,40 Mio. € 0,50 Mio. €

Stand 2020 mit Index Stand 2020 mit Index inkl. Klinker



ZIELPLANUNG

FORTSCHREIBUNG DER GESAMTKOSTEN

Flächenmehrung:

▪ Einbindung der 
Fachplaner mit der 
Erarbeitung von 
Technik- und 
Erschließungskonzepten

▪ Kriechgang im E-2 
wurde durch ash nicht 
berücksichtigt

▪ Dachgeschossflächen 
zur Aufstellung von 
Lüftungsanlagen wurden 
durch ash nicht 
berücksichtigt

▪ Ergänzung eines 
ambulanten OP‘s und 
einer Same-Day-
Surgery durch ITK

Differenz

Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. € Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. €

Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. € Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. €

Flächenmehrung 6,93 Mio. € 6,93 Mio. €

Außenanlagen 3,07 Mio. € 3,07 Mio. €

Medizintechnik 2,31 Mio. € 2,31 Mio. €

Umfang Eingriff in Bestand E-1 9,96 Mio. € 9,96 Mio. €

Umfang Eingriff in Bestand Pflege 8,25 Mio. € 8,25 Mio. €

Zwischensumme 72,30 Mio. € Zwischensumme 108,85 Mio. € 36,55 Mio. €

Zwischensumme Kerngebäude 85,14 Mio. € Zwischensumme Kerngebäude 115,67 Mio. € 30,53 Mio. €

Zwischensumme zus. Maßnahmen 

inkl. Klinker
33,36 Mio. €

Zwischensumme zus. Maßnahmen 

inkl. Klinker
33,36 Mio. €

Index auf Mitte Bauzeit: Kerngebäude 16,92 Mio. € Index auf Mitte Bauzeit 37,26 Mio. € 20,34 Mio. €

Indizierung BA 2-5 auf 2020 4,25 Mio. € Indizierung BA 2-5 auf 2021 10,28 Mio. € 6,02 Mio. €

Indizierung  zus. Maßn. auf 2021 2,64 Mio. € 2,64 Mio. €

BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € 0,00 Mio. €

Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 11,57 Mio. € Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 23,25 Mio. € 11,68 Mio. €

Summe Generalsanierung mit Index 135,40 Mio. € Summe Generalsanierung mit Index 186,00 Mio. € 50,60 Mio. €

Stand 2021 EA/dpStand 2020 mit Index inkl. Klinker



ZIELPLANUNG

FORTSCHREIBUNG DER GESAMTKOSTEN

Außenanlagen:

▪ Einbindung 
Außenanlagenplaner in 
Gestaltung der 
Freiflächen 

▪ unzureichende Flächen 
bzw. Kosten für 
Baustelleneinrichtung 
und deren 
Wiederherstellung 
seitens ash 
berücksichtigt

▪ Mehrkosten bei Abbruch 
und Entsorgung, sowie 
Interimsmaßnahmen

▪ Kostenansatz ash 2018: 
180€/m²

▪ Kostenansatz FAP 2021: 
250€/m² 

Differenz

Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. € Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. €

Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. € Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. €

Flächenmehrung 6,93 Mio. € 6,93 Mio. €

Außenanlagen 3,07 Mio. € 3,07 Mio. €

Medizintechnik 2,31 Mio. € 2,31 Mio. €

Umfang Eingriff in Bestand E-1 9,96 Mio. € 9,96 Mio. €

Umfang Eingriff in Bestand Pflege 8,25 Mio. € 8,25 Mio. €

Zwischensumme 72,30 Mio. € Zwischensumme 108,85 Mio. € 36,55 Mio. €

Zwischensumme Kerngebäude 85,14 Mio. € Zwischensumme Kerngebäude 115,67 Mio. € 30,53 Mio. €

Zwischensumme zus. Maßnahmen 

inkl. Klinker
33,36 Mio. €

Zwischensumme zus. Maßnahmen 

inkl. Klinker
33,36 Mio. €

Index auf Mitte Bauzeit: Kerngebäude 16,92 Mio. € Index auf Mitte Bauzeit 37,26 Mio. € 20,34 Mio. €

Indizierung BA 2-5 auf 2020 4,25 Mio. € Indizierung BA 2-5 auf 2021 10,28 Mio. € 6,02 Mio. €

Indizierung  zus. Maßn. auf 2021 2,64 Mio. € 2,64 Mio. €

BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € 0,00 Mio. €

Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 11,57 Mio. € Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 23,25 Mio. € 11,68 Mio. €

Summe Generalsanierung mit Index 135,40 Mio. € Summe Generalsanierung mit Index 186,00 Mio. € 50,60 Mio. €

Stand 2021 EA/dpStand 2020 mit Index inkl. Klinker



ZIELPLANUNG

FORTSCHREIBUNG DER GESAMTKOSTEN

Medizintechnik:

▪ Einbindung 
Medizintechnikplaner

▪ pauschaler Ansatz wurde 
durch 
funktionsstellenweiser 
Kostenermittlung und 
Abgleich mit dem 
Gerätebestand präzisiert

Differenz

Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. € Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. €

Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. € Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. €

Flächenmehrung 6,93 Mio. € 6,93 Mio. €

Außenanlagen 3,07 Mio. € 3,07 Mio. €

Medizintechnik 2,31 Mio. € 2,31 Mio. €

Umfang Eingriff in Bestand E-1 9,96 Mio. € 9,96 Mio. €

Umfang Eingriff in Bestand Pflege 8,25 Mio. € 8,25 Mio. €

Zwischensumme 72,30 Mio. € Zwischensumme 108,85 Mio. € 36,55 Mio. €

Zwischensumme Kerngebäude 85,14 Mio. € Zwischensumme Kerngebäude 115,67 Mio. € 30,53 Mio. €

Zwischensumme zus. Maßnahmen 

inkl. Klinker
33,36 Mio. €

Zwischensumme zus. Maßnahmen 

inkl. Klinker
33,36 Mio. €

Index auf Mitte Bauzeit: Kerngebäude 16,92 Mio. € Index auf Mitte Bauzeit 37,26 Mio. € 20,34 Mio. €

Indizierung BA 2-5 auf 2020 4,25 Mio. € Indizierung BA 2-5 auf 2021 10,28 Mio. € 6,02 Mio. €

Indizierung  zus. Maßn. auf 2021 2,64 Mio. € 2,64 Mio. €

BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € 0,00 Mio. €

Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 11,57 Mio. € Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 23,25 Mio. € 11,68 Mio. €

Summe Generalsanierung mit Index 135,40 Mio. € Summe Generalsanierung mit Index 186,00 Mio. € 50,60 Mio. €

Stand 2021 EA/dpStand 2020 mit Index inkl. Klinker



ZIELPLANUNG

FORTSCHREIBUNG DER GESAMTKOSTEN

Umfang Eingriff in Bestand:

▪ Empfehlung seitens 
ARGE abweichend zur 
Annahme ash, dass 
Bauteile im Ausbau 
erhalten werden können 

▪ Pauschaler 
Kostenkennwert seitens 
ash sieht den Erhalt 
bestimmter Bauteile wie 
z. B. Estrich und leichter 
Trennwände vor

▪ Bereiche die ohne 
Veränderung in Bezug 
auf ihre Lage und 
Raumstruktur 
verbleiben, werden 
möglichst baulich 
erhalten

▪ ash: „der Bestand wird 
weitestgehend 
beibehalten“

Differenz

Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. € Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. €

Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. € Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. €

Flächenmehrung 6,93 Mio. € 6,93 Mio. €

Außenanlagen 3,07 Mio. € 3,07 Mio. €

Medizintechnik 2,31 Mio. € 2,31 Mio. €

Umfang Eingriff in Bestand E-1 9,96 Mio. € 9,96 Mio. €

Umfang Eingriff in Bestand Pflege 8,25 Mio. € 8,25 Mio. €

Zwischensumme 72,30 Mio. € Zwischensumme 108,85 Mio. € 36,55 Mio. €

Zwischensumme Kerngebäude 85,14 Mio. € Zwischensumme Kerngebäude 115,67 Mio. € 30,53 Mio. €

Zwischensumme zus. Maßnahmen 

inkl. Klinker
33,36 Mio. €

Zwischensumme zus. Maßnahmen 

inkl. Klinker
33,36 Mio. €

Index auf Mitte Bauzeit: Kerngebäude 16,92 Mio. € Index auf Mitte Bauzeit 37,26 Mio. € 20,34 Mio. €

Indizierung BA 2-5 auf 2020 4,25 Mio. € Indizierung BA 2-5 auf 2021 10,28 Mio. € 6,02 Mio. €

Indizierung  zus. Maßn. auf 2021 2,64 Mio. € 2,64 Mio. €

BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € 0,00 Mio. €

Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 11,57 Mio. € Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 23,25 Mio. € 11,68 Mio. €

Summe Generalsanierung mit Index 135,40 Mio. € Summe Generalsanierung mit Index 186,00 Mio. € 50,60 Mio. €

Stand 2021 EA/dpStand 2020 mit Index inkl. Klinker



ZIELPLANUNG

FORTSCHREIBUNG DER GESAMTKOSTEN – EXKURS UMFANG EINGRIFF IN BESTAND

Bestandsplan E-1 Planung ash 2018 E-1



ZIELPLANUNG

FORTSCHREIBUNG DER GESAMTKOSTEN – EXKURS UMFANG EINGRIFF IN BESTAND

Planung EA/dp 2021 E-1Planung ash 2018 E-1



ZIELPLANUNG

FORTSCHREIBUNG DER GESAMTKOSTEN

Indizierung:

▪ Anpassung der 
Indizierung auf Mitte 
Bauzeit unter 
Berücksichtigung der 
neuen Gesamtkosten

▪ Verschiebung Baubeginn 
BA1 um 6 Monate

▪ Verlängerung Bauzeit 
um 6 Monate (davon 3 
Monate relevant)

▪ Verschiebung Mitte 
Bauzeit um 9 Monate

▪ Kostenmehrung durch 
Indizierung BA 2-5 auf 
Mitte Bauzeit i. H. 7,91 
Mio. € bzw. 11,64 Mio. €

Differenz

Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. € Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. €

Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. € Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. €

Flächenmehrung 6,93 Mio. € 6,93 Mio. €

Außenanlagen 3,07 Mio. € 3,07 Mio. €

Mehrkosten Medizintechnik 2,31 Mio. € 2,31 Mio. €

Umfang Eingriff in Bestand E-1 9,96 Mio. € 9,96 Mio. €

Umfang Eingriff in Bestand Pflege 8,25 Mio. € 8,25 Mio. €

Zwischensumme 72,30 Mio. € Zwischensumme 108,85 Mio. € 36,55 Mio. €

Zwischensumme Kerngebäude 85,14 Mio. € Zwischensumme Kerngebäude 115,67 Mio. € 30,53 Mio. €

Zwischensumme zus. Maßnahmen 

inkl. Klinker
33,36 Mio. €

Zwischensumme zus. Maßnahmen 

inkl. Klinker
33,36 Mio. €

Index auf Mitte Bauzeit: Kerngebäude 16,92 Mio. € Index auf Mitte Bauzeit 37,26 Mio. € 20,34 Mio. €

Indizierung BA 2-5 auf 2020 4,25 Mio. € Indizierung BA 2-5 auf 2021 10,28 Mio. € 6,02 Mio. €

Indizierung  zus. Maßn. auf 2021 2,64 Mio. € 2,64 Mio. €

BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € 0,00 Mio. €

Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 11,57 Mio. € Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 23,25 Mio. € 11,68 Mio. €

Summe Generalsanierung mit Index 135,40 Mio. € Summe Generalsanierung mit Index 186,00 Mio. € 50,60 Mio. €

Stand 2020 mit Index inkl. Klinker Stand 2021 EA/dp



ZIELPLANUNG

FORTSCHREIBUNG DER GESAMTKOSTEN

▪ Berücksichtigung der 
Entscheidung für die 
Fortführung der 
Klinkerfassade in den 
Gesamtkosten (+0,52 
Mio. €)

▪ Überdurchschnittliche 
Indexsteigerung im Jahr 
2020 und 2021 um 6,6% 
anstelle der 
angenommenen 3,2% 
p.a.

▪ Kostenfortschreibung 
durch 

Differenz

Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. € Kerngebäude BA1 2020 KoBe 17,09 Mio. €

Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. € Kerngebäude BA 2-5 2018 GroKo 68,05 Mio. €

Zwischensumme Kerngebäude 85,14 Mio. € Zwischensumme Kerngebäude 115,67 Mio. € 30,53 Mio. €

Erweiterungsbau 2020 KoBe 15,87 Mio. € Erweiterungsbau 2020 KoBe 15,87 Mio. €

Medizintechnik ohne Anteil BA1/EWB 8,97 Mio. € Medizintechnik ohne Anteil BA1/EWB 8,97 Mio. €

Küche im Bestand 8,00 Mio. € Küche im Bestand 8,00 Mio. €

Umbau OP-Bereich zu Praxisfläche entfällt Umbau OP-Bereich zu Praxisfläche entfällt

Interimsmaßnahmen entfällt Interimsmaßnahmen entfällt

Fassade: Klinker Mehrkosten 0,52 Mio. € Fassade: Klinker Mehrkosten 0,52 Mio. €

Zwischensumme zus. Maßnahmen 

inkl. Klinker
33,36 Mio. €

Zwischensumme zus. Maßnahmen 

inkl. Klinker
33,36 Mio. €

Index auf Mitte Bauzeit: Kerngebäude 16,92 Mio. € Index auf Mitte Bauzeit 37,26 Mio. € 20,34 Mio. €

Indizierung BA 2-5 auf 2020 4,25 Mio. € Indizierung BA 2-5 auf 2021 10,28 Mio. € 6,02 Mio. €

Indizierung  zus. Maßn. auf 2021 2,64 Mio. € 2,64 Mio. €

BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € BA 1 bis Mitte Bauzeit 1,09 Mio. € 0,00 Mio. €

Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 11,57 Mio. € Indizierung BA2-5 Mitte Bauzeit 23,25 Mio. € 11,68 Mio. €

Summe Generalsanierung mit Index 135,40 Mio. € Summe Generalsanierung mit Index 186,00 Mio. € 50,60 Mio. €

Stand 2021 EA/dpStand 2020 mit Index inkl. Klinker



ZIELPLANUNG

INDIZIERUNG BA2-5 MITTE BAUZEIT 

= 186 Mio. €

= 199 Mio. €

= 235,3 Mio. €



ZIELPLANUNG

PROGNOSE INDIZIERUNG BA2-5 MITTE BAUZEIT 

▪ In Abstimmung mit ITK und LRA wurde 
2020 eine Indexsteigerung i. H. v. 3,2 % 
berücksichtigt

▪ Auf Grund der überdurchschnittlichen 
Indexsteigerung in 2020 und 2021, liegt 
die jährliche Indexsteigerung in den 
letzten 5 Jahren im Durchschnitt bei 
4,5% pro Jahr

▪ Die Entwicklung des Preisindizes in den 
letzten 12 Monaten weicht mit einer 
Steigerung um 10,5% pro Jahr deutlich 
ab

▪ Eine Prognose der weiteren 
Entwicklung ist aktuell kaum möglich

▪ Prognose Eigenmittel seitens LRA vom 
September 2020 i. H. v. 50 Mio. €

▪ Prognose Eigenmittel seitens ARGE/HI 
2021 i. H. v. 52,2 Mio. €

▪ Förderfähige Kosten sind prognostiziert 
vorbehaltlich einer Prüfung durch die 
Regierung

= 186 Mio. €

davon 59,5 Mio. €
Eigenmittel

= 199 Mio. €

davon 63,7 Mio. €
Eigenmittel

= 235,3 Mio. €

davon 75,1 Mio. €
Eigenmittel



ZIELPLANUNG

WEITERES VORGEHEN

▪ Weitere Meilensteine zur Fortschreibung der Gesamtkosten
▪ Kostenprognose/-feststellung BA1 fortlaufend
▪ Kostenberechnung BA2 im 2. Halbjahr 2023
▪ Kostenschätzung BA3 ab 2024 (noch nicht terminiert)

▪ Finaler Förderbescheid 1. Bauabschnitt
▪ Aufnahme 2. Bauabschnitt ins Jahreskrankenhausbauprogramm 2022/2023 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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