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Top Nr. 1.2 
 
 
Betreff 

 
PAF 4 - Radweg Tegernbach - Hohenwart Radweganteil Thierham mit Rad- und 
Fußgängerbrücke über B 300; 
Vergabe der Bauleistung (B) 
 
 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung 
 
Der Freistaat hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2025 bayernweit 20 Prozent aller Wege mit 
dem Fahrrad zurückgelegt werden können. Lücken im Radwegenetz sollen geschlossen und 
das Radfahren attraktiv und sicherer gemacht werden. In diesem Kontext baut der Landkreis 
Pfaffenhofen, über die Herstellung eines Radwegverbindungsstückes zwischen Tegernbach 
und Thierham, weiter an der Nord-Süd-Achse, die die Stadt Pfaffenhofen mit dem Markt Ho-
henwart verbindet. Der projektierte Geh- und Radweg verläuft entlang der Kreisstraße PAF 4. 
Die Ausbaustrecke beträgt mit Brückenanteil ca. 0,4 km.  
 
Das Maßnahmenteilstück wurde am 1.9.2022 zur Förderung bei der Regierung von Oberbayern 
eingereicht. Der vorzeitige Baubeginn seitens der ROB ist erteilt. Das Maßnahmenteilstück wird 
vom Freistaat Bayern, nach GVFG, vorbehaltlich seiner weiteren Haushaltsentwicklung, mit ca. 
45 % gefördert. Ein Rechtsanspruch auf Förderung lässt sich nicht ableiten. 
 
Die Bauleistung wurde als ein Baulos öffentlich ausgeschrieben. Zur Submission lagen 3 Ange-
bote vor. Das Angebot einer Firma musste wegen fehlender Angaben von der Wertung ausge-
schlossen werden. Die Richtigkeit der Entscheidung wurde über eine Rückfrage bei der VOB 
Stelle verifiziert. Insofern ergibt sich geprüft folgende Reihung: 
 
1. RDN Tiefbau- u. Fuhrunternehmen GmbH, Pfaffenhofen   2.185.276,21 €  
2. Bieter, LKR Straubing-Bogen     2.503.835,84 €  
 
Die Kostenberechnung von 2/2023 endet mit einer Summe von 1.789.567,82 € brutto. Der Kos-
tenberechnung lagen Durchschnittswerte aus vergleichbaren Baumaßnahmen der letzten Jahre 
zugrunde. Das Angebot der Firma RDN liegt 22 % über der Kostenberechnung und ist in sich 
stimmig. 
Die Preissteigerung begründet sich in der Neuordnung der Lieferketten über die volatile geopoli-
tische Lage. Gerade bei Leistungen mit einem hohen Rohstoff/Vormaterialanteil sind signifikan-
te Kostensteigerungen festzustellen. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklung und des gege-
benen Marktumfeldes ist das Angebot der Firma RDN als annehmbar und marktgerecht zu be-
zeichnen. 
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Die Firma RDN Tiefbau- u. Fuhrunternehmen GmbH ist präqualifiziert, als leistungsfähige Firma 
bekannt und hat für den Tiefbau des Landkreises Pfaffenhofen bereits ähnliche Maßnahmen 
durchgeführt. Der Tiefbau des Landkreis Pfaffenhofen schlägt vor, der Firma RDN Tiefbau- u. 
Fuhrunternehmen GmbH den Auftrag in Höhe von 2.185.276,21 € zu erteilen. 
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Finanzierung: 
 
 

Es handelt sich um eine 
 

 Pflichtaufgabe des Landkreises 
 

 Freiwillige Aufgabe des Landkreises 
 
 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt: 
 

 Nein 
 

 Ja 
 

 Gesamteinnahmen in Höhe von 
 

        € 

 Gesamtausgaben in Höhe von  
 

  2.185.276,21 € 

 Saldo   2.185.276,21  € 

     
 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.6589.9500 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, den Auftrag an die Firma RDN Tiefbau- u. Fuhrunternehmen 
GmbH, Pfaffenhofen, über Tiefbauleistungen in Höhe von 2.185.276,21 € zu erteilen.  
 
 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Arthur Kraus 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat 
Albert Gürtner 
 

 
 


