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Betreff 

 
Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa; 
Baugrundgutachten, Genehmigung Nachtrag (B) 
 
 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung 
 
Im Zuge des Neubaus der Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa wurde für den Bau-
abschnitt 2 das Grundbaulabor München am 24.07.2020 für die Erstellung des Baugrundgut-
achten in Höhe von 10.153,08 € beauftragt. 
 
Aus dem Baugrundgutachten ergaben sich notwendige zusätzliche Leistungen, welche vorher 
nicht bekannt waren. Für diese Folgeleistungen wurden vom Grundbaulabor München insge-
samt zwei Nachträge in einer Gesamthöhe von 114.591,65 € gestellt. 
 
Nachtrag 1 vom 29.07.2022 in Höhe von 34.833,68 € 
Zuarbeit im Wasserrechtsverfahren, Abnahme der Baugrubensohle, Haufwerksbeprobung und 
Aushubüberwachung. 
 
Nachtrag 2 vom 30.05.2023 in Höhe von 79.757,97 € 
Erforderliche zusätzliche Bildung von Kleinhaufwerken und aufwändige Deklarationsanalysen, 
welche aufgrund weiterer unvorhersehbarer Funde im Baugrund notwendig wurden sowie die in 
situ (vor Ort) Bodenuntersuchungen, um große Mengen Erdreich ohne Zwischenlager sofort in 
die dafür geeignete Deponie abzufahren.  
 
Um die Erdarbeiten zügig und wirtschaftlich voranzubringen, waren diese zusätzlichen Leistun-
gen erforderlich. Alle Nachträge wurden vom Architekturbüro Delta Immo Tec und dem Projekt-
steuerungsbüro KMP fachtechnisch und wirtschaftlich geprüft. 
 
In der Kostenberechnung ist für Baugrunduntersuchungen ein Budget von 50.000 € vorgese-
hen. Die Kostenberechnung sieht weitere Baunebenkosten in Höhe von 113.000 € für Gutach-
ten/Sachverständige usw. vor, welche hierfür verwendet werden können. Somit ist eine De-
ckung der beiden Nachträge gegeben. 
 
Nach § 44 Abs. 2 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen 
Vertragsergänzungen von mehr als 10 % des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 
35.000 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch 
den jeweiligen Ausschuss. 
 
Es wird gebeten, den Nachtragsaufträgen Nr. 1 und 2 der Grundbaulabor München GmbH in 
Höhe von 114.591,65 € zuzustimmen 
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Finanzierung: 
 
 

Es handelt sich um eine 
 

 Pflichtaufgabe des Landkreises 
 

 Freiwillige Aufgabe des Landkreises 
 
 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt: 
 

 Nein 
 

 Ja 
 

 Gesamteinnahmen in Höhe von 
 

        € 

 Gesamtausgaben in Höhe von  
 

  114.591,65  € 

 Saldo   114.591,65  € 

     
 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.2220.9400 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung der Nachträge für das Baugrundguta-
chen beim Neubau der Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa an das Grundbaulabor 
München GmbH, Lilienthalallee 7, 80807 München in Höhe von 114.591,65 € zu. 
 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Sebastian Daser 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat 
Albert Gürtner 
 

 
 


