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Generalsanierung Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen; 
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Sachverhalt/Begründung 
 
Die Firma PROBAT Bau AG erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 
07.12.2022 den Auftrag für Baumeisterarbeiten BA IV in Höhe von 634.815,75 €. Für geänderte 
und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt waren, 
wurden von der Firma PROBAT Bau AG 3 Nachträge gestellt.  
 
Nachtrag 1 in Höhe von 23.639,29 € 

- Brücken über Baugrubenböschungen BA Süd (IBE) 
- Erwerb Bauzauntüren, Verkehrsschilder für Absperrung Baustellenzufahrt, Schulsi-

cherheit (IBE) 
- Kernbohrungen für Elektroauslässe (VE Plan) 
- Stillstandkosten auf Grund Hauptwasserleitung (IBG) 
- Anschluss Ablaufrohr an Regenwasserleitung / Umlegen Bestandsregenwasserrohre 

(IBG) 
- Sondierung Hauptwasserleitung (IBG) 
- Anschluss Bauwasser über Sportanlage 

 
Nachtrag 2 in Höhe von 2.173,45 € 

- neue Entwässerungsschachtabdeckung (geruchsdicht) im Gebäude 
- Untergrund für Bodensockelabdichtung herstellen 
- Gelagerte Fertigtürleibungsplatten wieder montieren 

 
Nachtrag 3 in Höhe von 72.657,33 € 

- Stb. Stürze über Brandschutztüren in den Fluren EG + UG, diese Leistung entfällt im 
Gewerk Trockenbau 

- Brüstungsanpassung zur Fenstermontage 
- Abschneiden der Überstände an den Stb-Stützen UG Süd 
- Bestandswanddurchbruch der Hauptwasseranschlussleitung abdichten 
- Erneuerung des Oberputzes auf noch vorhandenem Grundputz 
- Erneuerung der defekten Stahlbetonstütze im UG West 

 
Eine Begründung des Ingenieurbüros Eichenseher mit Kostenzusammenstellung/Prognose der 
zu erwartenden Abrechnungssumme ist beigefügt.  
 
Alle Nachträge wurden vom Büro Eichenseher Ingenieure Pfaffenhofen, fachtechnisch und wirt-
schaftlich geprüft. 
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Nach § 44 Abs. 2 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen 
Vertragsergänzungen von mehr als 10% des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 
35.000,00 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung 
durch den jeweiligen Ausschuss. 
 
Es wird gebeten, der Erteilung der Nachtragsaufträge an die Firma PROBAT Bau AG, München 
in Höhe von 98.470,07 € zuzustimmen. 
 
Der derzeitige Auftrag in Höhe von 634.815,75 € erhöht sich somit um 98.470,07 € auf eine 
Gesamtsumme in Höhe von 733.285,82 € (+ 15 %). 
 
Für die Baumeisterarbeiten sind in der Kostenverfolgung noch Rückstellungen in Höhe von ca. 
133.000 € eingestellt, so dass die Mehrkosten in Bezug auf das Gesamtprojekt kompensiert 
werden können.  
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Finanzierung: 
 
 

Es handelt sich um eine 
 

 Pflichtaufgabe des Landkreises 
 

 Freiwillige Aufgabe des Landkreises 
 
 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt: 
 

 Nein 
 

 Ja 
 

 Gesamteinnahmen in Höhe von 
 

        € 

 Gesamtausgaben in Höhe von  
 

  98.470,07  € 

 Saldo   98.470,07  € 

     
 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.2307.9400 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung der Nachträge für die Baumeisterarbeiten 
BA IV bei der Generalsanierung des Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen an die Firma PROBAT 
Bau AG, Weißenfelder Straße 1, 85622 Feldkirchen-München in Höhe von 98.470,07 € zu. 
 
Anlagen: 
Begründung Nachtrag 3 
Kostenverfolgung 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Sebastian Daser 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat 
Albert Gürtner 
 

 
 


