
K M P  P r o j e k t s t e u e r u n g  G m b H
Levelingstrasse 21
81673 München
Tel 089 / 99 75 08 96
Fax 089 / 99 75 08 98
Email service@kmp-projektsteuerung.de

Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa
85290 Geisenfeld, Forstamtstr. 13

Projektkosten-Übersicht: Summe je Projekt, Finanzierung, Gewerk

Bericht vom 29.11.2023  13:21  (KMP_FG)  -  Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung
KoBe + ÄA Prognose-Gesamt % Beauftragt Hauptauftrag Nachtrag Zahlungsstand

11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit
Sporthalle&Mensa

66.133.505,31 66.672.162,55 0,81 28.612.392,18 28.431.526,82 180.865,36 10.214.833,06

BA 2 - Neubau RS 34.372.452,20 35.844.481,55 4,28 25.023.833,35 24.935.939,53 87.893,82 8.425.960,02

22100 | Abwasserentsorgung, Ö.E. 120.056,79 120.056,79 - - - - -
22200 | Wasserversorgung, Ö.E. 71.418,83 71.418,83 - - - - -
22500 | Stromversorgung, Ö.E. 129.354,48 129.354,48 - - - - -
22600 | Telekomunikation, Ö.E. Anschlußkosten 40.848,78 40.848,78 - - - - -
23500 | Stromversorgung, N.Ö.E. 83.300,00 83.300,00 - - - - -
31000 | Bauarbeiten 7.022.796,84 7.225.397,10 2,88 7.225.397,10 7.200.299,51 25.097,59 5.430.425,87
31101 | Zwischenlager Erdbau BA2 - 13.936,03 - 33.915,00 33.915,00 - 13.936,03
33400 | Außentüren und -fenster 2.134.332,68 2.234.033,05 4,67 2.234.033,05 2.234.033,05 - 670.510,00
33500 | Pfosten-/Riegel-Fassade 1.142.343,03 1.450.550,48 26,98 1.450.550,48 1.450.550,48 - -
33600 | Außenwandbekleidung innen 390.742,82 252.846,36 -35,29 252.846,36 252.846,36 - -
34200 | Trockenbauarbeiten 1.060.787,02 1.060.787,02 - - - - -
34400 | Innentüren 608.357,75 608.357,75 - - - - -
34500 | Malerarbeiten 533.747,12 533.747,12 - - - - -
34600 | Elementierte Innenwände 93.593,50 93.593,50 - - - - -
35300 | Deckenbeläge 780.806,16 780.806,16 - - - - -
35310 | Estricharbeiten 720.191,32 328.673,41 -54,36 328.673,41 328.673,41 - -
35900 | Schlosserarbeiten 167.909,00 167.909,00 - - - - -
36300 | Dachdeckerarbeiten 589.254,53 589.254,53 - 563.173,27 563.173,27 - -
36700 | Zimmerarbeiten 635.710,88 839.801,36 32,10 839.801,36 839.801,36 - -
38200 | Besondere Einbauten 864.832,50 864.832,50 - - - - -
38600 | Beschilderung 44.030,00 44.030,00 - - - - -
39200 | Gerüstarbeiten 120.569,00 120.569,00 - - - - -
39720 | Baureinigung 23.800,00 23.800,00 - - - - -
39730 | Lärmschutz 34.272,00 34.272,00 - - - - -
39910 | Schließanlage 93.028,25 93.028,25 - - - - -
39990 | BE, Archäologie etc. 1.029,91 1.029,91 - - - - -
41000 | Sanitäre Anlagen 602.087,55 654.629,45 8,73 654.629,45 654.629,45 - -
42000 | Heizungstechnische Anlagen 682.777,49 598.388,75 -12,36 598.388,75 598.388,75 - -
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Bericht vom 29.11.2023  13:21  (KMP_FG)  -  Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung
KoBe + ÄA Prognose-Gesamt % Beauftragt Hauptauftrag Nachtrag Zahlungsstand

Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa  |  BA 2 - Neubau RS

42009 | Winterbauheizung 94.332,43 94.332,43 - 27.867,13 27.867,13 - -
43000 | Lüftungstechnische Anlagen 1.876.789,46 1.946.119,07 3,69 1.946.119,07 1.946.119,07 - -
44000 | Elektroanlagen 2.778.961,70 3.084.050,79 10,98 3.084.050,79 3.084.050,79 - -
44100 |  Baustrom- und Baubeleuchtungsanlage BA2 164.348,67 209.006,13 27,17 209.006,13 209.006,13 - 91.271,91
44110 | ELT BE AG 1.789,94 1.789,94 - 1.789,94 1.789,94 - -
44200 | Photovoltaikanlagen 364.047,03 364.047,03 - - - - -
45000 | Fernmeldeanlagen 120.964,69 120.964,69 - - - - -
45600 | Brandmeldeanlgen 126.961,10 126.961,10 - - - - -
46000 | Aufzugsanlagen 81.610,20 75.234,18 -7,81 75.234,18 75.234,18 - -
47100 | Küchentechnische Einrichtiung 41.169,00 41.169,00 - - - - -
48000 | Gebäudeautomation 324.330,29 319.266,44 -1,56 319.266,44 319.266,44 - -
49000 | Technische Dämmung 511.889,48 348.565,05 -31,91 348.565,05 348.565,05 - -
51000 | Außenanlagen 1.637.811,81 1.637.811,81 - - - - -
61000 | Bewegliches Mobiliar 869.973,30 869.973,30 - - - - -
62000 | Besondere Ausstattung 374.100,30 374.100,30 - - - - -
71300 | Projektsteuerung 455.754,64 456.062,74 0,07 456.062,74 456.062,74 - 240.357,39
71400 | SiGeKo 31.074,18 33.167,97 6,74 33.167,97 33.167,97 - 6.923,40
72101 | Überflutungsnachweis 5.179,03 8.027,54 55,00 5.014,83 5.014,83 - 8.027,54
73100 | Objektplanung Gebäude 1.532.992,88 2.083.354,39 35,90 2.083.354,39 2.083.354,39 - 914.301,51
73200 | Freianlagenplanung 158.920,00 183.696,23 15,59 183.696,23 183.696,23 - 51.175,92
74100 | Tragwerksplanung 409.000,00 484.338,52 18,42 484.338,52 484.338,52 - 293.686,50
74102 | Abbruchplanung - 66.030,63 - 66.030,63 66.030,63 - 40.038,74
74210 | TGA AG 1 AWG 170.907,99 156.515,30 -8,42 156.515,30 156.515,30 - 63.310,40
74220 | TGA AG 2 WVA 129.475,75 119.940,67 -7,36 119.940,67 119.940,67 - 48.515,97
74230 | TGA AG 3 LTA 256.361,99 239.524,16 -6,57 239.524,16 239.524,16 - 96.887,45
74240 | TGA AG 4 ELT 331.457,92 391.925,52 18,24 391.925,52 391.925,52 - 140.197,55
74250 | TGA AG 5 FM 108.759,63 118.973,80 9,39 118.973,80 118.973,80 - 42.558,69
74260 | TGA AG 6 FT 48.021,76 47.714,35 -0,64 47.714,35 47.714,35 - 17.068,12
74270 | TGA AG 7 NSA 47.842,73 59.783,64 24,96 59.783,64 59.783,64 - 21.762,16
74276 | TGA AG 7 NSA - KT 69.916,91 69.916,91 - - - - -
74280 | TGA AG 8 GA 82.864,48 159.664,15 92,68 159.664,15 159.664,15 - 60.338,78
74281 | TGA AG 8 - HLS 75.095,94 75.095,94 - - - - -
74300 | Bauphysik 19.180,00 35.913,40 87,24 16.733,40 16.733,40 - 11.044,32
74301 | Beratung KfW/BEG 5.480,00 5.480,00 - 5.037,63 5.037,63 - -
74400 | Baugrundgutachten 27.400,00 121.001,48 341,61 68.360,12 5.563,89 62.796,23 97.786,67
74500 | Vermessung 8.768,00 7.986,70 -8,91 4.442,88 4.442,88 - 4.210,08
74501 | Bestandsvermessung Bewuchs 800,00 724,71 -9,41 724,71 724,71 - 724,71
74800 | Schadstoffuntersuchung 15.000,00 15.000,00 - 5.123,66 5.123,66 - -
74910 | Flucht-und-Rettungswegepläne 8.220,00 8.220,00 - - - - -
74920 | Feuerwehreinsatzpläne 8.220,00 8.220,00 - - - - -
76000 | Allgemeine BNK 16.376,98 16.376,98 - - - - -
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Bericht vom 29.11.2023  13:21  (KMP_FG)  -  Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung
KoBe + ÄA Prognose-Gesamt % Beauftragt Hauptauftrag Nachtrag Zahlungsstand

Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa  |  BA 2 - Neubau RS

76101 | Artenschutzrechtliche Prüfung 2.000,00 2.042,37 2,12 1.638,36 1.638,36 - 1.680,73
76102 | Green Building Pre-Assessment 5.543,02 5.543,02 - 5.543,02 5.543,02 - 5.543,02
76103 | SPrüfV Sicherheitstechnsiche Anlagen 28.050,68 28.050,68 - 28.050,68 28.050,68 - -
76202 | Löschwassernachweis 139,20 139,20 - 139,20 139,20 - 139,20
76210 | Prüfung Brandschutznachweis 27.400,00 38.216,82 39,48 19.036,82 19.036,82 - 18.001,13
76220 | Baugenehmigung 64.737,88 64.737,88 - 64.737,88 64.737,88 - 35.536,23
76250 | Prüfstatik 153.440,00 153.440,00 - - - - -
76310 | Baustellenüberwachung 54.800,00 54.800,00 - - - - -
76600 | Bauleistungsversicherung 31.074,18 31.074,18 - - - - -
76900 | Lichtpausen 8.220,00 8.220,00 - - - - -
76950 | Einweihung 5.480,00 5.480,00 - - - - -
76960 | Richtfest 5.480,00 5.480,00 - - - - -
77960 | Beweissicherungsverfahren 8.220,00 8.220,00 - 5.251,13 5.251,13 - -
77970 | Veröffentlichungen 5.480,00 5.480,00 - - - - -
79000 | sonstige Kosten 60.948,71 60.948,71 - - - - -
93001 | Index mit. B. BA2 1.727.310,09 1.727.310,09 - - - - -

BA 4 - Neubau 3-SH 10.567.483,07 10.722.940,51 1,47 1.383.440,03 1.364.784,51 18.655,52 625.242,69

21200 | Abbrucharbeiten 13.387,50 13.387,50 - - - - -
22100 | Abwasserentsorgung, Ö.E. 40.392,93 40.392,93 - - - - -
22200 | Wasserversorgung, Ö.E. 24.028,77 24.028,77 - - - - -
22500 | Stromversorgung, Ö.E. 11.863,31 11.863,31 - - - - -
22600 | Telekomunikation, Ö.E. Anschlußkosten 3.746,31 3.746,31 - - - - -
23500 | Stromversorgung, N.Ö.E. 47.600,00 47.600,00 - - - - -
31010 | Baumeister 1.756.055,00 1.756.055,00 - - - - -
31100 | Erdarbeiten 148.037,50 148.037,50 - - - - -
32500 | Abdichtungsarbeiten 248.302,37 248.302,37 - - - - -
33410 | Aussentüren und -fenster 80.801,00 80.801,00 - - - - -
33520 | Pfosten-/ Riegelfassade BA4 718.133,15 718.133,15 - - - - -
33610 | Innenputz BA4 195.724,49 195.724,49 - - - - -
33800 | Sonnenschutz 24.990,00 24.990,00 - - - - -
34200 | Trockenbauarbeiten 230.159,48 230.159,48 - - - - -
34400 | Innentüren 202.651,05 202.651,05 - - - - -
34500 | Malerarbeiten 256.377,50 256.377,50 - - - - -
34600 | Elementierte Innenwände 38.913,00 38.913,00 - - - - -
35300 | Deckenbeläge 129.075,33 129.075,33 - - - - -
36310 | Dachdecker BA4 650.279,95 650.279,95 - - - - -
36400 | Spenglerarbeiten 127.330,00 127.330,00 - - - - -
36710 | Zimmerer BA4 350.038,50 350.038,50 - - - - -
38600 | Beschilderung 9.520,00 9.520,00 - - - - -
39200 | Gerüstarbeiten 47.421,50 47.421,50 - - - - -
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Bericht vom 29.11.2023  13:21  (KMP_FG)  -  Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung
KoBe + ÄA Prognose-Gesamt % Beauftragt Hauptauftrag Nachtrag Zahlungsstand

Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa  |  BA 4 - Neubau 3-SH

39720 | Baureinigung 17.850,00 17.850,00 - - - - -
39755 | Schlechtwetterschutz 17.850,00 17.850,00 - - - - -
39910 | Schließanlage 26.560,80 26.560,80 - - - - -
41100 | Sanitär BA4 416.542,49 416.542,49 - - - - -
42009 | Winterbauheizung 31.738,01 31.738,01 - - - - -
42020 | Heizung BA4 315.455,29 315.455,29 - - - - -
43010 | RLT BA4 337.102,34 337.102,34 - - - - -
44020 | ELT BA4 579.537,94 579.537,94 - - - - -
44500 | Beleuchtung 150.773,00 150.773,00 - - - - -
44600 | Blitzschutz 47.762,03 47.762,03 - - - - -
45000 | Fernmeldeanlagen 137.560,51 137.560,51 - - - - -
45600 | Brandmeldeanlgen 59.464,30 59.464,30 - - - - -
48000 | Gebäudeautomation 178.120,57 178.120,57 - - - - -
51000 | Außenanlagen 56.108,50 56.108,50 - - - - -
62000 | Besondere Ausstattung 24.990,00 24.990,00 - - - - -
62300 | Sporthallen 315.445,20 315.445,20 - - - - -
71300 | Projektsteuerung 135.446,96 135.524,34 0,06 135.524,34 135.524,34 - 71.424,99
71400 | SiGeKo 9.235,02 9.857,28 6,74 9.857,28 9.857,28 - 2.057,59
72101 | Überflutungsnachweis 1.539,17 2.385,74 55,00 1.490,38 1.490,38 - 2.385,74
73100 | Objektplanung Gebäude 455.594,32 559.940,59 22,90 559.940,59 559.940,59 - 245.735,69
73200 | Freianlagenplanung 47.212,00 53.438,90 13,19 53.438,90 53.438,90 - 14.887,54
74100 | Tragwerksplanung 190.000,00 - -100,00 - - - -
74101 | Tragwerksplanung SH - 185.067,75 - 185.067,75 185.067,75 - 112.218,83
74102 | Abbruchplanung - 19.208,91 - 19.208,91 19.208,91 - 11.647,63
74210 | TGA AG 1 AWG 50.792,61 46.510,35 -8,43 46.510,35 46.510,35 - 18.813,43
74220 | TGA AG 2 WVA 38.479,25 35.641,76 -7,37 35.641,76 35.641,76 - 14.417,08
74230 | TGA AG 3 LTA 76.188,92 71.177,39 -6,58 71.177,39 71.177,39 - 28.791,24
74240 | TGA AG 4 ELT 98.506,88 114.014,70 15,74 114.014,70 114.014,70 - 40.784,74
74250 | TGA AG 5 FM 32.322,57 34.610,56 7,08 34.610,56 34.610,56 - 12.380,71
74260 | TGA AG 6 FT 13.082,95 13.880,53 6,10 13.880,53 13.880,53 - 4.965,27
74270 | TGA AG 7 NSA 11.543,78 - -100,00 - - - -
74276 | TGA AG 7 NSA - KT 20.778,80 20.778,80 - - - - -
74280 | TGA AG 8 GA 24.626,72 46.878,69 90,36 46.878,69 46.878,69 - 17.727,41
74281 | TGA AG 8 - HLS 22.317,97 22.317,97 - - - - -
74300 | Bauphysik 5.698,00 10.669,16 87,24 4.971,16 4.971,16 - 3.281,04
74301 | Beratung KfW/BEG 1.628,00 1.628,00 - 1.496,58 1.496,58 - -
74400 | Baugrundgutachten 8.140,00 11.814,11 45,14 20.308,44 1.652,92 18.655,52 4.917,44
74500 | Vermessung 2.604,80 2.637,17 1,24 1.319,90 1.319,90 - 1.250,73
74910 | Flucht-und-Rettungswegepläne 2.442,00 2.442,00 - - - - -
74920 | Feuerwehreinsatzpläne 2.442,00 2.442,00 - - - - -
76000 | Allgemeine BNK 4.865,28 4.865,28 - - - - -
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Bericht vom 29.11.2023  13:21  (KMP_FG)  -  Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung
KoBe + ÄA Prognose-Gesamt % Beauftragt Hauptauftrag Nachtrag Zahlungsstand

Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa  |  BA 4 - Neubau 3-SH

76102 | Green Building Pre-Assessment 1.646,72 1.646,72 - 1.646,72 1.646,72 - 1.646,72
76210 | Prüfung Brandschutznachweis 8.140,00 11.353,46 39,48 5.655,46 5.655,46 - 5.347,77
76220 | Baugenehmigung 19.239,63 19.239,63 - 19.239,63 19.239,63 - 10.561,10
76250 | Prüfstatik 45.584,00 45.584,00 - - - - -
76310 | Baustellenüberwachung 16.280,00 16.280,00 - - - - -
76600 | Bauleistungsversicherung 9.235,02 9.235,02 - - - - -
76900 | Lichtpausen 2.442,00 2.442,00 - - - - -
76950 | Einweihung 1.628,00 1.628,00 - - - - -
76960 | Richtfest 1.628,00 1.628,00 - - - - -
77960 | Beweissicherungsverfahren 2.442,00 2.442,00 - 1.560,01 1.560,01 - -
77970 | Veröffentlichungen 1.628,00 1.628,00 - - - - -
79000 | sonstige Kosten 18.106,66 18.106,66 - - - - -
93003 | Index mit. B. BA4 SH 1.116.305,42 1.116.305,42 - - - - -

BA 4 - Neubau Mensa 6.301.318,64 6.299.596,67 -0,03 866.919,82 855.930,48 10.989,34 380.654,13

21200 | Abbrucharbeiten 7.288,75 7.288,75 - - - - -
22100 | Abwasserentsorgung, Ö.E. 14.586,34 14.586,34 - - - - -
22200 | Wasserversorgung, Ö.E. 8.677,05 8.677,05 - - - - -
22500 | Stromversorgung, Ö.E. 33.467,53 33.467,53 - - - - -
22600 | Telekomunikation, Ö.E. Anschlußkosten 10.568,69 10.568,69 - - - - -
31010 | Baumeister 791.389,82 791.389,82 - - - - -
31100 | Erdarbeiten 56.143,50 56.143,50 - - - - -
32500 | Abdichtungsarbeiten 81.523,30 81.523,30 - - - - -
33410 | Aussentüren und -fenster 33.141,50 33.141,50 - - - - -
33520 | Pfosten-/ Riegelfassade BA4 436.581,60 436.581,60 - - - - -
33610 | Innenputz BA4 31.081,34 31.081,34 - - - - -
33800 | Sonnenschutz 37.485,00 37.485,00 - - - - -
34200 | Trockenbauarbeiten 141.111,21 141.111,21 - - - - -
34400 | Innentüren 79.515,80 79.515,80 - - - - -
34500 | Malerarbeiten 111.164,35 111.164,35 - - - - -
34600 | Elementierte Innenwände 5.652,50 5.652,50 - - - - -
35300 | Deckenbeläge 103.764,00 103.764,00 - - - - -
36310 | Dachdecker BA4 216.371,75 216.371,75 - - - - -
36710 | Zimmerer BA4 31.490,38 31.490,38 - - - - -
38600 | Beschilderung 7.140,00 7.140,00 - - - - -
39200 | Gerüstarbeiten 20.115,30 20.115,30 - - - - -
39720 | Baureinigung 10.115,00 10.115,00 - - - - -
39910 | Schließanlage 12.899,60 12.899,60 - - - - -
41009 | Vorabmaßnahme HLS 1.504,46 1.504,46 - - - - -
41100 | Sanitär BA4 251.753,61 251.753,61 - - - - -
42009 | Winterbauheizung 11.460,95 11.460,95 - - - - -
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Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa  |  BA 4 - Neubau Mensa

42020 | Heizung BA4 100.000,96 100.000,96 - - - - -
43010 | RLT BA4 256.274,48 256.274,48 - - - - -
44020 | ELT BA4 466.853,56 466.853,56 - - - - -
44500 | Beleuchtung 53.740,40 53.740,40 - - - - -
44600 | Blitzschutz 29.557,08 29.557,08 - - - - -
45000 | Fernmeldeanlagen 64.369,68 64.369,68 - - - - -
45600 | Brandmeldeanlgen 35.057,40 35.057,40 - - - - -
46010 | Aufzug BA4 72.550,00 72.550,00 - - - - -
47100 | Küchentechnische Einrichtiung 901.198,13 901.198,13 - - - - -
48000 | Gebäudeautomation 85.182,33 85.182,33 - - - - -
51000 | Außenanlagen 56.334,60 56.334,60 - - - - -
61000 | Bewegliches Mobiliar 77.207,20 77.207,20 - - - - -
62000 | Besondere Ausstattung 14.280,00 14.280,00 - - - - -
62100 | Schulausstattung 2.975,00 2.975,00 - - - - -
71300 | Projektsteuerung 79.768,48 79.782,36 0,02 79.782,36 79.782,36 - 42.047,46
71400 | SiGeKo 5.438,76 5.805,23 6,74 5.805,23 5.805,23 - 1.211,77
72101 | Überflutungsnachweis 906,46 1.405,03 55,00 877,73 877,73 - 1.405,03
73100 | Objektplanung Gebäude 268.312,16 290.918,86 8,43 290.918,86 290.918,86 - 127.672,73
73200 | Freianlagenplanung 27.811,00 23.936,17 -13,93 23.936,17 23.936,17 - 6.668,38
74100 | Tragwerksplanung 72.000,00 70.053,95 -2,70 70.053,95 70.053,95 - 42.478,35
74102 | Abbruchplanung - 8.604,00 - 8.604,00 8.604,00 - 5.217,18
74210 | TGA AG 1 AWG 29.913,18 27.380,36 -8,47 27.380,36 27.380,36 - 11.075,35
74220 | TGA AG 2 WVA 22.661,50 20.982,09 -7,41 20.982,09 20.982,09 - 8.487,25
74230 | TGA AG 3 LTA 44.869,77 41.901,70 -6,61 41.901,70 41.901,70 - 16.949,23
74240 | TGA AG 4 ELT 58.013,44 51.069,09 -11,97 51.069,09 51.069,09 - 18.268,17
74250 | TGA AG 5 FM 19.035,66 15.502,64 -18,56 15.502,64 15.502,64 - 5.545,52
74260 | TGA AG 6 FT 11.504,91 6.217,32 -45,96 6.217,32 6.217,32 - 2.224,03
74270 | TGA AG 7 NSA 87.798,45 72.701,44 -17,20 72.701,44 72.701,44 - 29.407,71
74276 | TGA AG 7 NSA - KT 92.237,21 86.533,09 -6,18 74.295,88 74.295,88 - 17.609,76
74280 | TGA AG 8 GA 14.503,36 23.881,03 64,66 23.881,03 23.881,03 - 9.106,69
74281 | TGA AG 8 - HLS 13.143,67 13.143,67 - - - - -
74300 | Bauphysik 3.356,50 6.284,84 87,24 2.928,34 2.928,34 - 1.932,75
74301 | Beratung KfW/BEG 959,00 959,00 - 881,58 881,58 - -
74400 | Baugrundgutachten 4.795,00 6.841,75 42,69 11.963,02 973,68 10.989,34 2.779,15
74500 | Vermessung 1.534,40 1.553,48 1,24 777,51 777,51 - 736,77
74910 | Flucht-und-Rettungswegepläne 1.438,50 1.438,50 - - - - -
74920 | Feuerwehreinsatzpläne 1.438,50 1.438,50 - - - - -
76000 | Allgemeine BNK 2.865,97 2.865,97 - - - - -
76102 | Green Building Pre-Assessment 970,03 970,03 - 970,03 970,03 - 970,03
76210 | Prüfung Brandschutznachweis 4.795,00 6.687,94 39,48 3.331,44 3.331,44 - 3.150,19
76220 | Baugenehmigung 11.330,75 11.330,75 - 11.330,75 11.330,75 - 6.219,73
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Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa  |  BA 4 - Neubau Mensa

76250 | Prüfstatik 26.852,00 26.852,00 - - - - -
76310 | Baustellenüberwachung 9.590,00 9.590,00 - - - - -
76600 | Bauleistungsversicherung 5.438,76 5.438,76 - - - - -
76900 | Lichtpausen 1.438,50 1.438,50 - - - - -
76950 | Einweihung 959,00 959,00 - - - - -
76960 | Richtfest 959,00 959,00 - - - - -
77901 | Beratungsleistung Verpflegungskonzept 20.000,00 19.490,90 -2,55 19.908,35 19.908,35 - 19.490,90
77960 | Beweissicherungsverfahren 1.438,50 1.438,50 - 918,95 918,95 - -
77970 | Veröffentlichungen 959,00 959,00 - - - - -
79000 | sonstige Kosten 10.666,02 10.666,02 - - - - -
93004 | Index mit. B. BA4 Mensa 580.042,05 580.042,05 - - - - -

BA 4 - Bestand  RS 2.731.380,52 2.779.220,97 1,75 364.733,29 359.794,38 4.938,91 163.705,81

21200 | Abbrucharbeiten 338.709,57 338.709,57 - - - - -
22500 | Stromversorgung, Ö.E. 35.751,47 35.751,47 - - - - -
22600 | Telekomunikation, Ö.E. Anschlußkosten 11.289,93 11.289,93 - - - - -
31010 | Baumeister 74.613,00 74.613,00 - - - - -
34100 | Putzarbeiten (Innen) 26.775,00 26.775,00 - - - - -
34200 | Trockenbauarbeiten 104.370,77 104.370,77 - - - - -
34400 | Innentüren 13.328,00 13.328,00 - - - - -
34490 | MRE-Metallrahmenelemente 122.153,50 122.153,50 - - - - -
34500 | Malerarbeiten 46.648,00 46.648,00 - - - - -
34600 | Elementierte Innenwände 4.462,50 4.462,50 - - - - -
35300 | Deckenbeläge 178.339,00 178.339,00 - - - - -
35311 | Estrich BA 4 39.984,00 39.984,00 - - - - -
35340 | Fliesenarbeiten 29.750,00 29.750,00 - - - - -
38200 | Besondere Einbauten 123.051,95 123.051,95 - - - - -
38600 | Beschilderung 7.187,60 7.187,60 - - - - -
39200 | Gerüstarbeiten 43.873,50 43.873,50 - - - - -
39720 | Baureinigung 11.900,00 11.900,00 - - - - -
39910 | Schließanlage 14.829,78 14.829,78 - - - - -
44009 | Rückbauarbeiten ELT 97.580,00 97.580,00 - - - - -
44020 | ELT BA4 220.284,89 220.284,89 - - - - -
44500 | Beleuchtung 75.219,90 75.219,90 - - - - -
44600 | Blitzschutz 11.443,04 11.443,04 - - - - -
45000 | Fernmeldeanlagen 89.257,96 89.257,96 - - - - -
45600 | Brandmeldeanlgen 25.394,60 25.394,60 - - - - -
46010 | Aufzug BA4 107.100,00 107.100,00 - - - - -
48000 | Gebäudeautomation 73.559,85 73.559,85 - - - - -
49401 | Demontage HK Bestand 1.987,43 1.589,85 -20,00 1.987,43 1.987,43 - 1.589,85
51000 | Außenanlagen 21.182,00 21.182,00 - - - - -
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Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa  |  BA 4 - Bestand  RS

61000 | Bewegliches Mobiliar 100.352,70 100.352,70 - - - - -
62000 | Besondere Ausstattung 60.475,80 60.475,80 - - - - -
71300 | Projektsteuerung 35.821,28 35.840,42 0,05 35.840,42 35.840,42 - 18.888,87
71400 | SiGeKo 2.442,36 2.606,93 6,74 2.606,93 2.606,93 - 544,16
72101 | Überflutungsnachweis 407,06 630,96 55,00 394,16 394,16 - 630,96
73100 | Objektplanung Gebäude 120.489,76 153.279,83 27,21 153.279,83 153.279,83 - 67.268,43
73200 | Freianlagenplanung 12.499,00 13.359,73 6,89 13.359,73 13.359,73 - 3.721,89
74100 | Tragwerksplanung 40.000,00 38.650,45 -3,37 38.650,45 38.650,45 - 23.436,33
74102 | Abbruchplanung - 4.802,23 - 4.802,23 4.802,23 - 2.911,91
74210 | TGA AG 1 AWG 13.432,98 12.300,01 -8,43 12.300,01 12.300,01 - 4.975,35
74220 | TGA AG 2 WVA 10.176,50 9.425,73 -7,38 9.425,73 9.425,73 - 3.812,71
74230 | TGA AG 3 LTA 20.149,47 18.823,40 -6,58 18.823,40 18.823,40 - 7.614,06
74240 | TGA AG 4 ELT 26.051,84 28.503,68 9,41 28.503,68 28.503,68 - 10.196,19
74250 | TGA AG 5 FM 8.548,26 8.652,64 1,22 8.652,64 8.652,64 - 3.095,18
74260 | TGA AG 6 FT 3.460,01 3.470,13 0,29 3.470,13 3.470,13 - 1.241,32
74270 | TGA AG 7 NSA 3.052,95 5.748,07 88,28 5.748,07 5.748,07 - 2.056,17
74276 | TGA AG 7 NSA - KT 5.495,31 5.495,31 - - - - -
74280 | TGA AG 8 GA 6.512,96 12.015,77 84,49 12.015,77 12.015,77 - 4.551,62
74281 | TGA AG 8 - HLS 5.902,37 5.902,37 - - - - -
74300 | Bauphysik 1.508,50 2.824,58 87,24 1.316,08 1.316,08 - 868,63
74301 | Beratung KfW/BEG 431,00 431,00 - 396,21 396,21 - -
74400 | Baugrundgutachten 2.155,00 3.152,09 46,27 5.376,51 437,60 4.938,91 1.326,26
74500 | Vermessung 689,60 698,17 1,24 349,43 349,43 - 331,12
74910 | Flucht-und-Rettungswegepläne 646,50 646,50 - - - - -
74920 | Feuerwehreinsatzpläne 646,50 646,50 - - - - -
76000 | Allgemeine BNK 1.288,04 1.288,04 - - - - -
76102 | Green Building Pre-Assessment 435,96 435,96 - 435,96 435,96 - 435,96
76210 | Prüfung Brandschutznachweis 2.155,00 3.005,74 39,48 1.497,24 1.497,24 - 1.415,78
76220 | Baugenehmigung 5.088,25 5.088,25 - 5.088,25 5.088,25 - 2.793,06
76250 | Prüfstatik 12.068,00 12.068,00 - - - - -
76310 | Baustellenüberwachung 4.310,00 4.310,00 - - - - -
76600 | Bauleistungsversicherung 2.442,36 2.442,36 - - - - -
76900 | Lichtpausen 646,50 646,50 - - - - -
76950 | Einweihung 431,00 431,00 - - - - -
76960 | Richtfest 431,00 431,00 - - - - -
77960 | Beweissicherungsverfahren 646,50 646,50 - 413,00 413,00 - -
77970 | Veröffentlichungen 431,00 431,00 - - - - -
79000 | sonstige Kosten 4.793,59 4.793,59 - - - - -
93002 | Index mit. B. BA4 Bestand 264.838,37 264.838,37 - - - - -

BA 4 - Neubau TH GMS 940.101,80 938.022,22 -0,22 105.136,34 103.428,93 1.707,41 47.132,17
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Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa  |  BA 4 - Neubau TH GMS

31010 | Baumeister 141.549,04 141.549,04 - - - - -
31100 | Erdarbeiten 11.889,60 11.889,60 - - - - -
33520 | Pfosten-/ Riegelfassade BA4 129.192,48 129.192,48 - - - - -
33610 | Innenputz BA4 5.231,20 5.231,20 - - - - -
33800 | Sonnenschutz 17.850,00 17.850,00 - - - - -
34200 | Trockenbauarbeiten 18.497,36 18.497,36 - - - - -
34490 | MRE-Metallrahmenelemente 44.041,90 44.041,90 - - - - -
34500 | Malerarbeiten 16.456,80 16.456,80 - - - - -
35300 | Deckenbeläge 93.595,12 93.595,12 - - - - -
35900 | Schlosserarbeiten 15.767,50 15.767,50 - - - - -
36310 | Dachdecker BA4 30.142,70 30.142,70 - - - - -
36710 | Zimmerer BA4 16.987,26 16.987,26 - - - - -
38600 | Beschilderung 3.260,60 3.260,60 - - - - -
39200 | Gerüstarbeiten 2.958,60 2.958,60 - - - - -
39720 | Baureinigung 3.570,00 3.570,00 - - - - -
39910 | Schließanlage 3.262,98 3.262,98 - - - - -
44020 | ELT BA4 29.637,48 29.637,48 - - - - -
44500 | Beleuchtung 16.041,20 16.041,20 - - - - -
44600 | Blitzschutz 5.441,01 5.441,01 - - - - -
45000 | Fernmeldeanlagen 17.017,79 17.017,79 - - - - -
45600 | Brandmeldeanlgen 2.380,00 2.380,00 - - - - -
46010 | Aufzug BA4 98.889,00 98.889,00 - - - - -
48000 | Gebäudeautomation 791,35 791,35 - - - - -
51000 | Außenanlagen 9.103,50 9.103,50 - - - - -
71300 | Projektsteuerung 12.422,08 12.416,46 -0,05 12.416,46 12.416,46 - 6.543,81
71400 | SiGeKo 846,96 904,03 6,74 904,03 904,03 - 188,71
72101 | Überflutungsnachweis 141,16 218,81 55,01 136,69 136,69 - 218,81
73100 | Objektplanung Gebäude 41.783,36 40.666,07 -2,67 40.666,07 40.666,07 - 17.846,72
73200 | Freianlagenplanung 4.321,00 3.896,58 -9,82 3.896,58 3.896,58 - 1.085,55
74100 | Tragwerksplanung 12.000,00 10.870,44 -9,41 10.870,44 10.870,44 - 6.591,47
74102 | Abbruchplanung - 1.400,65 - 1.400,65 1.400,65 - 849,31
74210 | TGA AG 1 AWG 4.658,28 4.261,19 -8,52 4.261,19 4.261,19 - 1.723,65
74220 | TGA AG 2 WVA 3.529,00 3.265,42 -7,47 3.265,42 3.265,42 - 1.320,86
74230 | TGA AG 3 LTA 6.987,42 6.521,13 -6,67 6.521,13 6.521,13 - 2.637,80
74240 | TGA AG 4 ELT 9.034,24 8.313,57 -7,98 8.313,57 8.313,57 - 2.973,89
74250 | TGA AG 5 FM 2.964,36 2.523,68 -14,87 2.523,68 2.523,68 - 902,76
74260 | TGA AG 6 FT 1.199,86 1.012,12 -15,65 1.012,12 1.012,12 - 362,05
74270 | TGA AG 7 NSA 1.058,70 - -100,00 - - - -
74276 | TGA AG 7 NSA - KT 1.905,66 1.905,66 - - - - -
74280 | TGA AG 8 GA 2.258,56 3.801,26 68,30 3.801,26 3.801,26 - 1.447,56
74281 | TGA AG 8 - HLS 2.046,82 2.046,82 - - - - -
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Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa  |  BA 4 - Neubau TH GMS

74300 | Bauphysik 521,50 976,48 87,24 454,98 454,98 - 300,29
74301 | Beratung KfW/BEG 149,00 149,00 - 136,97 136,97 - -
74400 | Baugrundgutachten 745,00 1.046,93 40,53 1.858,69 151,28 1.707,41 415,72
74500 | Vermessung 238,40 241,37 1,25 120,81 120,81 - 114,48
74910 | Flucht-und-Rettungswegepläne 223,50 223,50 - - - - -
74920 | Feuerwehreinsatzpläne 223,50 223,50 - - - - -
76000 | Allgemeine BNK 445,29 445,29 - - - - -
76102 | Green Building Pre-Assessment 150,71 150,71 - 150,71 150,71 - 150,71
76210 | Prüfung Brandschutznachweis 745,00 1.039,11 39,48 517,61 517,61 - 489,45
76220 | Baugenehmigung 1.764,50 1.764,50 - 1.764,50 1.764,50 - 968,57
76250 | Prüfstatik 4.172,00 4.172,00 - - - - -
76310 | Baustellenüberwachung 1.490,00 1.490,00 - - - - -
76600 | Bauleistungsversicherung 846,96 846,96 - - - - -
76900 | Lichtpausen 223,50 223,50 - - - - -
76950 | Einweihung 149,00 149,00 - - - - -
76960 | Richtfest 149,00 149,00 - - - - -
77960 | Beweissicherungsverfahren 223,50 223,50 - 142,78 142,78 - -
77970 | Veröffentlichungen 149,00 149,00 - - - - -
79000 | sonstige Kosten 1.657,18 1.657,18 - - - - -
93005 | Index mit. B. BA4 ERWT 85.123,33 85.123,33 - - - - -

BA 1 - Abbruch SH 1 613.671,32 369.451,77 -39,80 401.530,84 368.360,75 33.170,09 348.779,87

21201 | Freischalten MA/ELA 800,00 560,59 -29,93 794,56 794,56 - 560,59
21202 | Freischalten ELT/Starkstrom 2.200,00 2.189,60 -0,47 2.189,60 2.189,60 - 2.189,60
21203 | Stillegen kl. Sporthalle 1.346,13 1.490,24 10,71 1.346,13 1.346,13 - 1.490,24
21210 | Schadstoffsanierung BA01 TH LK 270.051,64 189.501,42 -29,83 204.456,65 173.336,03 31.120,62 189.501,42
21220 | Abbrucharbeiten BA1 SH 234.814,75 123.202,66 -47,53 142.552,41 142.552,41 - 123.202,66
39110 | Bauzaun 10.500,00 4.435,67 -57,76 10.162,84 10.162,84 - 4.435,67
49101 | Baustrom Abbruch 5.580,00 4.504,15 -19,28 5.536,75 5.536,75 - 4.504,15
71300 | Projektsteuerung 7.691,20 7.661,22 -0,39 7.661,22 7.661,22 - 4.037,67
71400 | SiGeKo 524,40 559,73 6,74 559,73 559,73 - 116,84
72101 | Überflutungsnachweis 87,40 135,47 55,00 84,63 84,63 - 135,47
73100 | Objektplanung Gebäude 25.870,40 - -100,00 - - - -
74100 | Tragwerksplanung 19.390,00 - -100,00 - - - -
74210 | TGA AG 1 AWG 2.884,20 2.629,24 -8,84 2.629,24 2.629,24 - 1.063,53
74220 | TGA AG 2 WVA 2.185,00 2.014,84 -7,79 2.014,84 2.014,84 - 815,00
74230 | TGA AG 3 LTA 4.326,30 4.023,68 -6,99 4.023,68 4.023,68 - 1.627,58
74240 | TGA AG 4 ELT 5.593,60 - -100,00 - - - -
74250 | TGA AG 5 FM 1.835,40 - -100,00 - - - -
74260 | TGA AG 6 FT 742,90 - -100,00 - - - -
74270 | TGA AG 7 NSA 655,50 - -100,00 - - - -
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Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa  |  BA 1 - Abbruch SH 1

74276 | TGA AG 7 NSA - KT 1.179,90 1.179,90 - - - - -
74280 | TGA AG 8 GA 1.398,40 1.157,80 -17,21 1.157,80 1.157,80 - 468,33
74281 | TGA AG 8 - HLS 1.267,30 1.267,30 - - - - -
74800 | Schadstoffuntersuchung - 8.102,57 - 2.049,47 - 2.049,47 6.053,10
74801 | AVA und Überwachung Schadstoff 11.130,00 9.922,49 -10,85 9.922,49 9.922,49 - 5.639,97
74802 | Kampfmitteluntersuchung - 3.296,30 - 3.296,30 3.296,30 - 2.338,35
76220 | Baugenehmigung 1.092,50 1.092,50 - 1.092,50 1.092,50 - 599,70
76600 | Bauleistungsversicherung 524,40 524,40 - - - - -

BA 3 - Abbruch RS 2.057.875,03 1.856.138,81 -9,80 94.349,43 86.343,40 8.006,03 51.005,68

21200 | Abbrucharbeiten 1.647.685,90 1.647.685,90 - - - - -
41009 | Vorabmaßnahme HLS 20.825,00 20.825,00 - - - - -
42010 | Heizung BA3 3.092,81 3.092,81 - - - - -
44009 | Rückbauarbeiten ELT 5.950,00 5.950,00 - - - - -
44010 | ELT BA3 34.402,08 34.402,08 - - - - -
48000 | Gebäudeautomation 29.096,71 29.096,71 - - - - -
71300 | Projektsteuerung 29.546,00 11.095,56 -62,45 11.095,56 11.095,56 - 5.847,66
71400 | SiGeKo 2.014,50 2.150,24 6,74 2.150,24 2.150,24 - 448,84
72101 | Überflutungsnachweis 335,75 520,42 55,00 325,11 325,11 - 520,42
73100 | Objektplanung Gebäude 99.382,00 - -100,00 - - - -
74100 | Tragwerksplanung 60.200,00 - -100,00 - - - -
74210 | TGA AG 1 AWG 11.079,75 10.154,31 -8,35 10.154,31 10.154,31 - 4.107,42
74220 | TGA AG 2 WVA 8.393,75 7.781,43 -7,29 7.781,43 7.781,43 - 3.147,59
74230 | TGA AG 3 LTA 16.619,63 15.539,70 -6,50 15.539,70 15.539,70 - 6.285,81
74240 | TGA AG 4 ELT 21.488,00 - -100,00 - - - -
74250 | TGA AG 5 FM 7.050,75 - -100,00 - - - -
74260 | TGA AG 6 FT 2.853,88 - -100,00 - - - -
74270 | TGA AG 7 NSA 2.518,13 - -100,00 - - - -
74276 | TGA AG 7 NSA - KT 4.532,63 4.532,63 - - - - -
74280 | TGA AG 8 GA 5.372,00 4.471,51 -16,76 4.471,51 4.471,51 - 1.808,72
74281 | TGA AG 8 - HLS 4.868,38 4.868,38 - - - - -
74800 | Schadstoffuntersuchung - 17.132,09 - 8.006,03 - 8.006,03 9.126,06
74801 | AVA und Überwachung Schadstoff 34.356,00 30.628,66 -10,85 30.628,66 30.628,66 - 17.409,39
76220 | Baugenehmigung 4.196,88 4.196,88 - 4.196,88 4.196,88 - 2.303,77
76600 | Bauleistungsversicherung 2.014,50 2.014,50 - - - - -

BA 3 - Abbruch SH 2 858.470,60 798.960,04 -6,93 59.254,82 59.254,82 - 29.929,58

21200 | Abbrucharbeiten 699.229,72 699.229,72 - - - - -
41009 | Vorabmaßnahme HLS 8.925,00 8.925,00 - - - - -
44009 | Rückbauarbeiten ELT 5.950,00 5.950,00 - - - - -
44010 | ELT BA3 21.254,96 21.254,96 - - - - -
71300 | Projektsteuerung 11.058,08 29.588,16 167,57 29.588,16 29.588,16 - 15.593,76
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Fortsetzung: 11/621-248, Nr | Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle&Mensa  |  BA 3 - Abbruch SH 2

71400 | SiGeKo 753,96 804,76 6,74 804,76 804,76 - 167,98
72101 | Überflutungsnachweis 125,66 194,78 55,01 121,68 121,68 - 194,78
73100 | Objektplanung Gebäude 37.195,36 - -100,00 - - - -
74100 | Tragwerksplanung 25.410,00 - -100,00 - - - -
74210 | TGA AG 1 AWG 4.146,78 3.807,87 -8,17 3.807,87 3.807,87 - 1.540,28
74220 | TGA AG 2 WVA 3.141,50 2.918,04 -7,11 2.918,04 2.918,04 - 1.180,35
74230 | TGA AG 3 LTA 6.220,17 5.827,39 -6,31 5.827,39 5.827,39 - 2.357,18
74240 | TGA AG 4 ELT 8.042,24 - -100,00 - - - -
74250 | TGA AG 5 FM 2.638,86 - -100,00 - - - -
74260 | TGA AG 6 FT 1.068,11 - -100,00 - - - -
74270 | TGA AG 7 NSA 942,45 - -100,00 - - - -
74276 | TGA AG 7 NSA - KT 1.696,41 1.696,41 - - - - -
74280 | TGA AG 8 GA 2.010,56 1.676,82 -16,60 1.676,82 1.676,82 - 678,27
74281 | TGA AG 8 - HLS 1.822,07 1.822,07 - - - - -
74801 | AVA und Überwachung Schadstoff 14.514,00 12.939,35 -10,85 12.939,35 12.939,35 - 7.354,76
76220 | Baugenehmigung 1.570,75 1.570,75 - 1.570,75 1.570,75 - 862,22
76600 | Bauleistungsversicherung 753,96 753,96 - - - - -

BA 4 - RS ERWT 7.690.752,13 7.063.350,01 -8,16 313.194,26 297.690,02 15.504,24 142.423,11

21200 | Abbrucharbeiten 833,00 833,00 - - - - -
22100 | Abwasserentsorgung, Ö.E. 49.369,15 49.369,15 - - - - -
22200 | Wasserversorgung, Ö.E. 29.368,49 29.368,49 - - - - -
22500 | Stromversorgung, Ö.E. 15.663,21 15.663,21 - - - - -
22600 | Telekomunikation, Ö.E. Anschlußkosten 4.946,28 4.946,28 - - - - -
31010 | Baumeister 1.131.049,10 1.131.049,10 - - - - -
31100 | Erdarbeiten 32.170,20 32.170,20 - - - - -
32500 | Abdichtungsarbeiten 110.286,70 110.286,70 - - - - -
33410 | Aussentüren und -fenster 203.073,50 203.073,50 - - - - -
33520 | Pfosten-/ Riegelfassade BA4 280.254,33 280.254,33 - - - - -
33610 | Innenputz BA4 46.629,35 46.629,35 - - - - -
34200 | Trockenbauarbeiten 302.752,57 302.752,57 - - - - -
34400 | Innentüren 98.180,95 98.180,95 - - - - -
34500 | Malerarbeiten 225.153,40 225.153,40 - - - - -
34600 | Elementierte Innenwände 10.234,00 10.234,00 - - - - -
35300 | Deckenbeläge 309.245,48 309.245,48 - - - - -
36310 | Dachdecker BA4 354.673,55 354.673,55 - - - - -
36710 | Zimmerer BA4 194.713,75 194.713,75 - - - - -
38200 | Besondere Einbauten 281.518,30 281.518,30 - - - - -
38600 | Beschilderung 7.187,60 7.187,60 - - - - -
39200 | Gerüstarbeiten 61.920,75 61.920,75 - - - - -
39720 | Baureinigung 10.115,00 10.115,00 - - - - -
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39910 | Schließanlage 17.487,05 17.487,05 - - - - -
41009 | Vorabmaßnahme HLS 5.092,01 5.092,01 - - - - -
41100 | Sanitär BA4 273.302,66 273.302,66 - - - - -
42009 | Winterbauheizung 38.790,91 38.790,91 - - - - -
42020 | Heizung BA4 218.059,40 218.059,40 - - - - -
43010 | RLT BA4 861.675,26 861.675,26 - - - - -
44020 | ELT BA4 526.564,07 526.564,07 - - - - -
44200 | Photovoltaikanlagen 39.883,59 39.883,59 - - - - -
44500 | Beleuchtung 76.588,40 76.588,40 - - - - -
44600 | Blitzschutz 16.091,02 16.091,02 - - - - -
45000 | Fernmeldeanlagen 102.314,32 102.314,32 - - - - -
45600 | Brandmeldeanlgen 25.394,60 25.394,60 - - - - -
47000 | Nutzerspezifische Anlagen 10.234,00 10.234,00 - - - - -
48000 | Gebäudeautomation 197.710,93 197.710,93 - - - - -
51000 | Außenanlagen 145.284,20 145.284,20 - - - - -
61000 | Bewegliches Mobiliar 193.291,70 193.291,70 - - - - -
62000 | Besondere Ausstattung 110.336,80 110.336,80 - - - - -
71300 | Projektsteuerung 112.491,28 112.628,74 0,12 112.628,74 112.628,74 - 59.358,39
71400 | SiGeKo 7.669,86 8.186,66 6,74 8.186,66 8.186,66 - 1.708,87
72101 | Überflutungsnachweis 1.278,31 1.981,40 55,00 1.237,79 1.237,79 - 1.981,40
73100 | Objektplanung Gebäude 378.379,76 - -100,00 - - - -
73200 | Freianlagenplanung 39.237,00 - -100,00 - - - -
74100 | Tragwerksplanung 77.000,00 - -100,00 - - - -
74210 | TGA AG 1 AWG 42.184,23 38.652,85 -8,37 38.652,85 38.652,85 - 15.635,07
74220 | TGA AG 2 WVA 31.957,75 29.620,41 -7,31 29.620,41 29.620,41 - 11.981,45
74230 | TGA AG 3 LTA 63.276,33 59.152,62 -6,52 59.152,62 59.152,62 - 23.927,22
74240 | TGA AG 4 ELT 81.811,84 - -100,00 - - - -
74250 | TGA AG 5 FM 26.844,51 - -100,00 - - - -
74260 | TGA AG 6 FT 10.865,62 - -100,00 - - - -
74270 | TGA AG 7 NSA 9.587,31 - -100,00 - - - -
74276 | TGA AG 7 NSA - KT 17.257,17 17.257,17 - - - - -
74280 | TGA AG 8 GA 20.452,96 17.021,02 -16,78 17.021,02 17.021,02 - 6.885,00
74281 | TGA AG 8 - HLS 18.535,48 18.535,48 - - - - -
74300 | Bauphysik 4.735,50 8.866,94 87,24 4.131,44 4.131,44 - 2.726,81
74301 | Beratung KfW/BEG 1.353,00 1.353,00 - 1.243,78 1.243,78 - -
74400 | Baugrundgutachten 6.765,00 8.326,95 23,09 16.877,95 1.373,71 15.504,24 2.595,26
74500 | Vermessung 2.164,80 2.191,70 1,24 1.096,94 1.096,94 - 1.039,46
74910 | Flucht-und-Rettungswegepläne 2.029,50 2.029,50 - - - - -
74920 | Feuerwehreinsatzpläne 2.029,50 2.029,50 - - - - -
76000 | Allgemeine BNK 4.043,44 4.043,44 - - - - -
76102 | Green Building Pre-Assessment 1.368,56 1.368,56 - 1.368,56 1.368,56 - 1.368,56
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76210 | Prüfung Brandschutznachweis 6.765,00 9.435,65 39,48 4.700,15 4.700,15 - 4.444,44
76220 | Baugenehmigung 15.978,86 15.978,86 - 15.978,86 15.978,86 - 8.771,18
76250 | Prüfstatik 37.884,00 37.884,00 - - - - -
76310 | Baustellenüberwachung 13.530,00 13.530,00 - - - - -
76600 | Bauleistungsversicherung 7.669,86 7.669,86 - - - - -
76900 | Lichtpausen 2.029,50 2.029,50 - - - - -
76950 | Einweihung 1.353,00 1.353,00 - - - - -
76960 | Richtfest 1.353,00 1.353,00 - - - - -
76970 | Spatenstich 5.000,00 5.000,00 - - - - -
77960 | Beweissicherungsverfahren 2.029,50 2.029,50 - 1.296,49 1.296,49 - -
77970 | Veröffentlichungen 1.353,00 1.353,00 - - - - -
79000 | sonstige Kosten 15.048,12 15.048,12 - - - - -
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