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Beschlussvorlage 2009/0866 
 

Sachgebiet/Aktenzeichen: 

Sg. 11/621-239, Nr. 300-1 
Datum 

04.09.2009 
öffentlich 

Beschluss-, Beratungsgremium Sitzungsdatum 

Bau- und Vergabeausschuss 16.09.2009 
 
 

Top Nr. 2.4 
 
 
Betreff 

 
Generalsanierung der Dreifachsporthalle am Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen; 
Genehmigung der Nachträge für die Baumeisterarbeiten 
 
 
 
 

 

Sachverhalt/Begründung 

Mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 17.06.2009 hat die Firma Irrenhauser & 

Seitz, Alberzell, den Auftrag für die Baumeisterarbeiten bei der Generalsanierung der Dreifach-

sporthalle am Schyren-Gymnasium mit einer Auftragssumme von 206.249,88 € erhalten. Im 

Zuge der Bauarbeiten hat sich herausgestellt, dass von Seiten der Firma verschiedene Nach-

träge gestellt werden mussten. Im Einzelnen sind dies: 
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Nachauf- 

trag Nr. 

Leistung Auftrag 

1. Fundamenterder neu, da der vorhandene durchgerostet war. 1.978,38 € 

2. Erneuerung der Regenwasserkanalisierung an der Südseite. 

Ausführung vor der Gerüstaufstellung. 

11.004,61 € 

3.  Fundamentabbruch im Bereich Platzpflege, da dies an das 

Erdreich betoniert war und somit nicht wärmegedämmt wer-

den konnte, einschließlich Bodenaustausch. 

 Verdollung der Bodenplatte mit dem Bestand. 

 Anpassung des Steinformats beim Sichtmauerwerk  

(NF-71 cm  statt 11,3 cm). 

5.570,79 € 

4. Lockeren Putz unter den Wandfliesen im Umkleideraum 

abstemmen und beseitigen. 

3.934,14 € 

5. Abbruch des Stahlbetonansaugschachtes. Mehraufwand, da die 

genaue Ausführung erst nach Demontage der Lüftungsanlage 

festgestellt werden konnte. 

827,31 € 

6. Beim Abschlagen des Wandputzes unter den Fliesen stellte sich 

heraus, dass die Kalksandsteine und der Fugenmörtel keine Ver-

bindung haben und somit die Stabilität der Wände nicht mehr ge-

währleistet ist. Die gesamten Kalksandsteinwände müssen abge-

tragen und durch neue ersetzt werden. 

35.294,21 € 

  58.609,44 € 

 

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Pfaffenhofen 

liegen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen von mehr als 10 % des zugrundeliegen-

den Bauauftrages bzw. mehr als 35.000,00 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und 

bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss. Es wird deshalb vorgeschlagen 

die nunmehr vorliegenden 6 Nachträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von 58.609,44 € nach-

träglich zu genehmigen. 
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Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 
 Gesamtausgaben in Höhe von    58.609,44 € 

 Saldo         € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.2304.9400 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 

Die von der Firma Irrenhauser & Seitz, Alberzell, bei der Generalsanierung der Dreifachsport-

halle am Schyren-Gymnasium vorgelegten 6 Nachträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von 

58.609,44 € werden hiermit genehmigt. 

 

 

 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter  Abteilungsleiter  Stellvertreter des Landrats 

Anton Westner 
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