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Beschlussvorlage 2009/0901 
 

Sachgebiet/Aktenzeichen: 

Sg. 11/621-239, Nr. 394 
Datum 

15.10.2009 
öffentlich 

Beschluss-, Beratungsgremium Sitzungsdatum 

Bau- und Vergabeausschuss 28.10.2009 
 
 

Top Nr. 2.6 
 
 
Betreff 

 
Generalsanierung Dreifachsporthalle am Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen; 
Genehmigung des Nachtrages für die Demontage- und Abbrucharbeiten 
 
 
 
 

 

Sachverhalt/Begründung 

 

Mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 17.06.2009 wurde die Firma Holzmaier 

Bau GmbH aus Bad Endorf mit den Demontage- und Abbrucharbeiten bei der Generalsanie-

rung der Dreifachsporthalle am Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen beauftragt. Die Auftrags-

summe beträgt 118.785,25 €.  

Im Zuge der Abbrucharbeiten hat sich herausgestellt, dass verschiedene Leistungen bzw. Er-

schwernisse aufgetreten sind, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht feststellbar waren. 

Mit Datum vom 06.09.2009 und 14.09.2009 legt die Firma Holzmaier Nachtragsangebote für 

nicht beauftragte Leistungen vor. Die Nachträge wurde vom Büro Eichenseher Ingenieure fach-

technisch und wirtschaftlich geprüft. Die Gesamtsumme beträgt 22.189,75 € = ca. 18,6 % des 

erteilten Auftrages. 

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Pfaffenhofen 

liegen Vertragsergänzungen und Vertragsänderung von mehr als 10 % des zugrundeliegenden 

Bauauftrages bzw. mehr als 35.000 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedür-

fen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss. Es wird deshalb gebeten, der Erteilung 

des 1. Nachauftrages an die Firma Holzmaier in Höhe von 22.189,75 € zuzustimmen. 
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Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 
 Gesamtausgaben in Höhe von    22.189,75 € 

 Saldo         € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.2304-9400 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 

 

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung des 1. Nachauftrages für die Demontage- 

und Abbrucharbeiten bei der Generalsanierung der Dreifachsporthalle am Schyren-Gymnasium 

Pfaffenhofen an die Firma Holzmaier Bau GmbH aus Bad Endorf in Höhe von 22.189,75 € zu. 

 

 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter  Abteilungsleiter  Stellvertreter des Landrats 

Anton Westner  
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