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Generalsanierung Dreifachsporthalle am Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen; 
7. Nachtrag für die Baumeisterarbeiten 
(Bekanntgabe) 
 
 
 
 

 

Sachverhalt/Begründung 

 

Mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 17.06.2009 hat die Firma Irrenhauser & 

Seitz, Alberzell, den Auftrag für die Baumeisterarbeiten bei der Generalsanierung der Dreifach-

sporthalle am Schyren-Gymnasium mit einer Auftragssumme von 206.249,88 € erhalten. Im 

Zuge der Bauarbeiten hat sich herausgestellt, dass von Seiten der Firma verschiedene Leistun-

gen erforderlich werden, die im Hauptauftrag nicht enthalten sind. 

Mit Datum vom 10.11.2009 legt die Firma Irrenhauser & Seitz ein Nachtragsangebot für ver-

schiedene Leistungen vor. Im Einzelnen handelt es sich um folgendes: 

 

1. Fensterbänke im Verbindungsbau abbrechen und entsorgen. 

2. Die Dampfsperre auf dem Flachdachbereich abnehmen und entsorgen. 

3. Betonkeil im Bereich der Attika abstemmen und entsorgen. 

4. Herstellen von Lüftungsdeckendurchbrüchen in den Geschossdecken. 

 

Die Gesamtsumme beträgt nach fachtechnisch und rechnerisch geprüftem Angebot 10.602,26 

€. 

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Pfaffenhofen 

liegen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen von mehr als 10 % des zugrundeliegen-

den Auftrages bzw. 35.000 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der 

Genehmigung des zuständigen Ausschusses. 
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Da diese Grenze (10%) durch die Erteilung verschiedener Nachträge bereits überschritten ist, 

ist der vorliegende Nachtragsauftrag zur Genehmigung dem Bau- und Vergabeausschuss vor-

zulegen. Die Nachtragsauftragssumme beträgt 10.602,26 €. 

Um den Baufortschritt nicht zu behindern wird gebeten, den Nachtragsauftrag in Höhe von 

10.602,26 € an die Firma Irrenhauser & Seitz in Eilentscheidung zu erteilen. Die Eilentschei-

dung ist dem Bau- und Vergabeausschuss in seiner nächsten Sitzung am 16.12.2009 bekannt-

zugeben. 

 

Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung der Eilentscheidung entstehen Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 
 Gesamtausgaben in Höhe von    10.602,26 € 

 Saldo         € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.2304.9400 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 
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Der Bau- und Vergabeausschuss hat die Eilentscheidung zur Kenntnis genommen. 

 

 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter  Abteilungsleiter  Stellvertretender Landrat 

Anton Westner 
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