Landkreis Pfaffenhofen a.d.lim

Beschlussvorlage 2010/1002

Sachgebiet/Aktenzeichen: Datum offentlich
Sg. 11/631-23 26.04.2010

Beschluss-, Beratungsgremium Sitzungsdatum
Bau- und Vergabeausschuss 28.04.2010
Betreff

Ausbau der KreisstraBe PAF 30 von Oberdiinzing bis zur Landkreisgrenze;
Massenmehrung

Sachverhalt/Begriindung

Mit Grundsatzbeschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 11.02.2010 wurde dem Aus-
bau der KreisstralRe PAF 30 von Oberdunzing bis zur Landkreisgrenze bei voraussichtlichen
Gesamtkosten von rd. 850.000 € zugestimmt. Die MaRnahme wurde in der Sitzung des Bau-
und Vergabeausschusses vom 17.03.2010 mit einer Auftragssumme von rd. 511.000 € an die

Fa. Pusch Bau aus Kinding vergeben.

Vor Beginn der BaumalRnahme wurde durch die Tiefbauverwaltung eine Grenzfeststellung ver-
anlasst, wobei sich herausstellte, dass aufgrund der Eigentumsverhaltnisse auf langeren Fahr-
bahnabschnitten die Fahrbahn auf 5 m ausgebaut werden kann. Diese Fahrbahnverbreiterung

erhoht die Verkehrssicherheit erheblich.

Zwangslaufig fuhrt dieser Ausbau zu Massenmehrungen, welche nach Berechnungen des Pla-
nungsbiros Mehrkosten in Héhe von rd. 50.000 € verursachen.

Es wird deshalb vorgeschlagen, diesen Mehrkosten in Héhe von rd. 50.000 € zuzustimmen.




Finanzierung:

Durch die Ausfiihrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den
Haushalt:

[] Nein
X Ja
[ ] Gesamteinnahmen in Héhe von €
X Gesamtausgaben in Héhe von 50.000 €
Saldo €
[l im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:

[] einmalig [1 laufend

Deckungsmittel stehen bei der zustandigen Haushaltsstelle zur Verfligung

] Ja
[] Nein

Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfiigung stehenden Deckungsmittel:

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden
Haushaltsstellen:

Xl im Vermdgenshaushalt Haushaltsstelle: 1.6527.9500

X einmalig (] laufend

Deckungsmittel stehen bei der zustdndigen Haushaltsstelle zur Verfiigung
Ja

] Nein

Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfiigung stehenden Deckungsmittel:

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden
Haushaltsstellen:

Beschlussvorschlag:
Aufgrund der moglichen Fahrbahnverbreiterung auf der Kreisstralle PAF 30 besteht mit den
durch die Massenmehrungen verursachten Mehrkosten in Héhe von rd. 50.000 € Einverstand-

nis.

genehmigt:

Sachgebietsleiter Abteilungsleiter Stellvertretender Landrat
Anton Westner
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