

Beschlussvorlage 2012/1407		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-242, Nr. 361-1	Datum 26.07.2012	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 10.10.2012
Top Nr. 2		
Betreff		
Generalsanierung Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen, Verwaltung; Flachdacharbeiten, Genehmigung Nachtrag		

Sachverhalt/Begründung

Die Firma Fleischmann Bedachungen erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 07.03.12 den Auftrag für die Flachdacharbeiten in Höhe von 209.890,28 €.

Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung aufgrund der Einbausituation noch nicht bekannt waren bzw. im Vorgriff auf die weiteren Abschnitte zur Vereinfachung des Bauablaufes, wurden von der Firma Fleischmann Bedachungen mit Datum vom 24.04.2012 und 15.05.2012 zwei Nachtragsangebote in Höhe von insgesamt 37.974,10 € vorgelegt. Diese Nachträge wurden bereits mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 13.06.2012 genehmigt.

Im Zuge der weiteren Arbeiten wurde festgestellt, dass die Abdichtung der Wärmedämmung im Umgriff der bestehenden Schornsteinanlage mit Heizraumdecke im westlichen Bauteil schon seit längerem beschädigt und durchfeuchtet ist. Um weitere Schädigungen des Bauwerkes und Kostenmehrungen wegen Bauzeitenverzuges zu verhindern, wurde ein weiteres Nachtragsangebot der Firma Fleischmann Bedachungen zur Sanierung des betroffenen Bauteiles angefordert. Die Nachtragssumme beträgt 13.482,16 €. Für den Großteil der Arbeiten lagen zur Preisbildung Einheitspreise vergleichbarer Leistungen des Leistungsverzeichnisses zu Grunde. Der Nachtrag wurde vom Büro Eichenseher Ingenieure fachtechnisch und wirtschaftlich geprüft.

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Pfaffenhofen liegen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen von mehr als 10% des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 35.000,00 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss. Es wird deshalb gebeten, der Erteilung des Nachtragsauftrages an die Firma Fleischmann Bedachungen in Höhe von 13.482,16 € zuzustimmen. Die Gesamtsumme der drei Nachträge beläuft sich auf insgesamt 51.456,26 € (rd. 24 % der ursprünglichen Auftragssumme).

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

Gesamteinnahmen in Höhe von

€

Gesamtausgaben in Höhe von
Saldo

13.482,16 €

13.482,16 €

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.2305.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung des Nachtrages für die Flachdacharbeiten bei der Generalsanierung des Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen (Verwaltung) an die Firma Fleischmann Bedachungen, Kaimberger Str. 15, 07551 Gera in Höhe von 13.482,16 € zu.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Landrat Martin Wolf