

Beschlussvorlage 2013/1695		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/622-205	Datum 22.07.2013	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 31.07.2013
Top Nr. 1		
Betreff		
Bauunterhalt Staatliche Realschule Geisenfeld; Erneuerung der Treppenanlage zwischen Real- und Mittelschule Geisenfeld Genehmigung der Nachtragsangebote (B)		

Sachverhalt/Begründung

Die Firma Franz Schelle GmbH & Co. KG erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 13.06.2012 den Auftrag für die Erneuerung der Treppenanlage an der Real- und Mittelschule Geisenfeld in Höhe von 79.700,19 €.

Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt waren, wurden von der Firma Schelle mit Datum vom 28.06.2012, 08.11.2012 und 30.11.2012 drei Nachtragsangebote vorgelegt, die vom Büro Eichenseher Ingenieure fachtechnisch und wirtschaftlich geprüft wurden. Die Gesamtsumme der Nachträge beläuft sich auf 14.964,20 € = rd. 18,8 % des ursprünglich erteilten Auftrages.

Begründet werden die Nachträge damit, da erst nach Abbruch der alten Treppe alle Fundamente, Anschlüsse und die damit verbundenen Anpassungen ersichtlich waren. Es mussten u.a. Stützen saniert werden, da der Baustahl nicht die vorschriftsmäßige Überdeckung aufwies, Schachtabdeckungen wegen mangelnder Tragfähigkeit erneuert oder alte Rohrleitungen ausgebaut werden, die erst nach dem Aushub zum Vorschein kamen.

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Pfaffenhofen liegen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen von mehr als 10 % des zugrundeliegenden Bauauftrages nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss. Es wird deshalb gebeten, der Erteilung der Nachaufträge an die Firma Schelle in Höhe von 14.964,20 € zuzustimmen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

<input type="checkbox"/>	Gesamteinnahmen in Höhe von	€
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtausgaben in Höhe von	14.964,20 €
	Saldo	14.964,20 €

<input checked="" type="checkbox"/>	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 0.2202.5000
<input type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input type="checkbox"/>	Ja	
<input type="checkbox"/>	Nein	
	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:		

<input type="checkbox"/>	im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input type="checkbox"/>	Ja	
<input type="checkbox"/>	Nein	
	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:		

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung der Nachträge für die Erneuerung der Treppenanlage zwischen der Real- und Mittelschule in Geisenfeld an die Firma Franz Schelle GmbH & Co. KG, Niederscheyerer Straße 35, 85276 Pfaffenhofen in Höhe von 14.964,20 € zu.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Landrat Martin Wolf