

<b>Beschlussvorlage 2015/2287</b>		
<b>Sachgebiet/Aktenzeichen:</b> Sg. 11/621-241, Nr. 335-1	<b>Datum</b> 10.07.2015	<b>öffentlich</b>
<b>Beschluss-, Beratungsgremium</b> Bau- und Vergabeausschuss		<b>Sitzungsdatum</b> 29.07.2015
Top Nr. 2		
<b>Betreff</b>		
<b>Generalsanierung Georg-Hipp-Realschule Pfaffenhofen; Fassadenarbeiten, Genehmigung von Nachträgen (B)</b>		

### **Sachverhalt/Begründung**

Die Fa. Süd-Fassaden GmbH erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 18.12.2014 den Auftrag für Fassadenbauarbeiten in Höhe von 494.794,32 €. Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt waren, wurden von der Süd-Fassadenbau GmbH insgesamt 4 Nachträge in einer gesamt Höhe von 36.379,96 € gestellt.

Nachtrag 1 (715,16 €)

- Ergänzung der Unterkonstruktion im Sockelbereich BA I

Nachtrag 2 (1.134,96 €)

- Zusätzliche Wärmedämmung im Bereich von Nischen an der Ost.- und Nordseite.
- Schullogo/Mehrpreis für nachträglich gewünschten Konturschnitt

Nachtrag 3 (18.943,26 €)

Nachtrag 4 (15.586,58 €)

- Nachdem die Aufbewahrungsspinde in den Fluren aus Brandschutztechnischen Gründen entfernt wurden, ergibt sich die Möglichkeit diese freiwerdenden Nischenbereiche als Sitzflächen auszubilden und zur Nutzung als Aufenthalts/Wartebereich den Schülern und Besuchern der Schule zur Verfügung zu stellen. (BA II und BA III)

Alle Nachträge wurden von Büro Eichenseher Ingenieure, Pfaffenhofen fachtechnisch und wirtschaftlich geprüft.

Nach § 44 Abs. 2 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen Vertragsergänzungen von mehr als 10% des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 35.000,00 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschusses.

**Finanzierung:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

<input type="checkbox"/>	Gesamteinnahmen in Höhe von	€
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtausgaben in Höhe von	€
	Saldo	36.379,96 €

<input type="checkbox"/>	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
	<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input type="checkbox"/>	Ja	
<input type="checkbox"/>	Nein	
	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:		

<input checked="" type="checkbox"/>	im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.2218.9400
	<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	
<input type="checkbox"/>	Nein	
	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:		

**Beschlussvorschlag:**

Es wird gebeten, der Erteilung der Nachtragsaufträge an die Fa. Süd-Fassaden GmbH, München in Höhe von 36.379,96 € zuzustimmen.

**genehmigt:**

\_\_\_\_\_  
Sachgebietsleiter

\_\_\_\_\_  
Abteilungsleiter

\_\_\_\_\_  
Landrat Martin Wolf