

Beschlussvorlage 2015/2305		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-247, Nr. 352-7	Datum 16.09.2015	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 14.10.2015
Top Nr. 3.2		
Betreff		
Generalsanierung Georg-Hipp-Realschule Pfaffenhofen; Vergabe der Natursteinarbeiten BA III		

Sachverhalt/Begründung

Die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes für Natursteinarbeiten erfolgte gemäß VOB/A im beschränkten Vergabeverfahren. Die Ausschreibungsunterlagen ergingen an 11 Firmen. Zur Submission am 27.08.2015 haben 2 Firmen ein prüfbares Angebot abgegeben. Die 2 Angebote wurden mit folgendem Ergebnis geprüft:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Firma Fürbacher-Walter GmbH, 85088 Vohburg | 73.415,86 € |
| 2. Firma Johann Eckerlein, 86653 Monheim | 80.756,60 € |

In der Kostenberechnung sind für die Natursteinarbeiten BA III 41.828,50 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Fürbacher-Walter GmbH liegt um 31.587,36 € (= 75,5 %) über der Kostenberechnung. Im Verlauf der Natursteinarbeiten BA II wurde festgestellt, dass die Verankerungen der senkrechten Türleibungen entgegen der anerkannten Regeln der Technik nur einfach ausgeführt sind. Dadurch müssen die bestehenden Türleibungsplatten ausgebaut, nachverankert und neu montiert werden. Defekte Türleibungsplatten werden im Zuge dieser Arbeiten erneuert. Auch erhöhte sich die Menge der auszutauschenden Natursteinbodenplatten bei Türen, Türleisten und in der Fläche des Natursteinbodenbelages.

Es wird vorgeschlagen, der günstigstbietenden Firma Fürbacher-Walter GmbH den Auftrag für die Natursteinarbeiten BA III in Höhe von 73.415,86 € zu erteilen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
- Ja
- | | | |
|--|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von | | € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | | 73.415,86 € |
| Saldo | | 73.415,86 € |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.2218.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Die Firma Fürbacher-Walter GmbH, Gewerbestraße 19, 85088 Vohburg erhält den Auftrag für die Natursteinarbeiten BA III bei der Generalsanierung der Georg-Hipp-Realschule Pfaffenhofen in Höhe von 73.415,86 €.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Landrat Martin Wolf