

Beschlussvorlage 2016/2560		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-241, Nr. 352-11	Datum 05.10.2016	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 19.10.2016
Top Nr. 2.1		
Betreff		
Generalsanierung Landratsamt Pfaffenhofen; Vergabe der Natursteinarbeiten BA III (B)		

Sachverhalt/Begründung

Die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes für Natursteinarbeiten BA III erfolgte gemäß VOB/A im beschränkten Vergabeverfahren. Die Ausschreibungsunterlagen ergingen an 6 Firmen. Zur Submission am 04.10.2016 wurde ein prüfbares Angebot abgegeben. Das Angebot wurde mit folgendem Ergebnis geprüft.

1. Firma Fürbacher-Walter GmbH, 85088 Vohburg 90.186,82 €

In der Kostenberechnung sind für die Natursteinarbeiten BA III 54.058,91 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Fürbacher-Walter GmbH liegt um 36.127,91 € (66,8 %) darüber.

Begründung:

Die Sauberlaufzonen waren in der Kostenberechnung im Budget des Bodenlegers enthalten, die Ausführung durch die Natursteinfirma ist jedoch sinnvoller (Kostenansatz: 10.698,38 € brutto).

Im Bestand ist das 3.OG ohne Trittschalldämmung ausgeführt. Um diesen Mangel beheben zu können, muss die Oberkante Fußboden um 5 cm angehoben werden. Diese Anhebung wird im Treppenverlauf vom 2. OG zum 3. OG verzogen. Dazu muss der Natursteinbelag komplett rückgebaut werden (Kostenansatz: 11.170,35 € brutto). Das war zum Zeitpunkt der Kostenberechnung noch nicht vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Änderungen bleibt eine Überschreitung von 14.259,18 € (26,37 %). Die Überschreitung geht auf den mangelnden Preiswettbewerb zurück.

Es wird vorgeschlagen, der Firma Fürbacher-Walter GmbH den Auftrag für die Natursteinarbeiten BA III in Höhe von 90.186,82 € zu erteilen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

<input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von	€
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von	90.186,82 €
Saldo	90.186,82 €

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.0681.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Die Firma Fürbacher-Walter Steinmetzwerkstätte GmbH, Gewerbestraße 19, 85088 Vohburg erhält den Auftrag für die Natursteinarbeiten BA III bei der Generalsanierung des Landratsamtes Pfaffenhofen in Höhe von 90.186,82 €.

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter[^]
Walter Reisinger

Landrat
Martin Wolf