

Beschlussvorlage 2016/2621		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-241, Nr. 611-3	Datum 21.12.2016	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 08.02.2017
Top Nr. 3.1		
Betreff		
Generalsanierung Landratsamt Pfaffenhofen; Blendschutzarbeiten BA III, Genehmigung von Nachträgen (B)		

Sachverhalt/Begründung

Die Firma Maasberg GmbH erhielt am 01.08.2014 den Auftrag für Blendschutzarbeiten BA I und II in Höhe von 29.213,73 €. Für den 3. Bauabschnitt BT A erfolgte eine Ausschreibung im beschränkten Vergabeverfahren nach VOB/A. Es ging kein prüfbares Angebot ein. In Abstimmung mit der Projektleitung wurde deshalb die Firma Maasberg um ein Nachtragsangebot auf Grundlage des vorliegenden Leistungsverzeichnisses gebeten. Die Angebotspreise des Nachtrages entsprechen in etwa denen des Hauptauftrages BA I und II vom 30.06.2014. Kleinere Preisabweichungen sind konjunkturbedingt. Die Kostenberechnung für BT A vom 25.09.2016 sieht für die Blendschutzarbeiten insgesamt 34.688,50 € brutto vor. Die Nachtragssumme für BT A beträgt 24.064,89 € und liegt somit um 10.623,61 € (30,6 %) unter der Kostenberechnung. Der derzeitige Auftrag in Höhe von 29.213,73 € erhöht sich somit um 24.064,89 € auf eine Gesamtsumme in Höhe von 53.278,62 €.

Der Nachtrag wurde von köhler architekten + beratenden ingenieure gmbh und dem Büro Eichenseher Ingenieure Pfaffenhofen fachtechnisch und wirtschaftlich geprüft.

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen Vertragsergänzungen von mehr als 10 % des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 35.000,00 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss.

Es wird gebeten, der Erteilung des Nachtrages an die Firma Maasberg GmbH in Höhe von 24.064,89 € zuzustimmen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

<input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von	€
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von	24.064,89 €
Saldo	24.064,89 €

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.-0681.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung des Nachtrages für die Blendschutzarbeiten bei der Generalsanierung des Landratsamtes Pfaffenhofen an die Firma Maasberg GmbH, Gartenstraße 35, 95213 Münchberg in Höhe von 24.064,89 € zu.

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat Martin Wolf