

| Eilentscheidung 2017/2742 | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-241, Nr. 344-5 | Datum 14.08.2017 | öffentlich |
| Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss | | Sitzungsdatum 18.10.2017 |
| Top Nr. 2.2 | | |
| Betreff | | |
| Generalsanierung Landratsamt Pfaffenhofen; Vergabe der Rauch- und Brandschutzelemente BA III, Ersatzvornahme (Eilentscheidung) | | |

Sachverhalt/Begründung

Am 11.05.2016 erfolgte auf Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses die Beauftragung der Rauch- und Brandschutzelemente BA III mit einer Auftragssumme in Höhe von 159.450,48 € an die Firma Gebr. Fink GmbH & Co. KG. Aufgrund eines gestellten Nachtrages wurde am 10.05.2017 die Auftragssumme auf insgesamt 160.726,16 € erweitert.

Mit Schreiben vom 08.06.2017 der Gebr. Fink GmbH & Co. KG wurde uns die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (Beschluss vom 30.05.2017 des Amtsgerichts Ingolstadt) mitgeteilt. Nach Mitteilung des bestellten Insolvenzverwalters Dr. Jaffè vom 07.07.2017 ist es der Firma Gebr. Fink GmbH & Co. KG nicht mehr möglich, die noch ausstehenden Arbeiten zu erfüllen. Betroffen hiervon ist besonders der Titel 3 Stahl-Glas-Elemente des Leistungsverzeichnisses vom 30.03.2016. Leistungen in Höhe von ca. 30.000 € wurden bereits erbracht, Zahlungen in Höhe von 23.982,07 € sind bisher geflossen.

Mit Schreiben vom 09.08.2017 kündigte der Landkreis auf Grundlage des § 8 Abs. 2 VOB /B den Vertrag mit der Firma Gebr. Fink GmbH & Co.KG. Aus Zeitgründen wurde gemäß VOB/A § 3 eine freihändige Vergabe festgelegt. Um den Bau-fortschritt nicht zu verzögern, wurde die Firma BKM Mihla GmbH als Zweitbieter des Vergabe-verfahrens um die Bestätigung der Kalkulationspreise ihres ursprünglichen Angebotes gebeten. Insofern handelt es sich bei den angebotenen Einheitspreisen um Wettbewerbspreise. Die Be-stätigung und die daraus resultierende Aufstellung der noch auszuführenden Leistungen erge-ben folgende Auftragssumme:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Auftragssumme netto | 110.024,00 € |
| zzgl. MwSt. (%) 19 | <u>20.904,56 €</u> |
| Auftragssumme brutto | 130.928,56 € |

Die Einheitspreise wurden bereits bei der ursprünglichen Ausschreibung durch das Architektur-büro Köhler geprüft und entsprechen den derzeit üblichen Marktpreisen. Der damalige Ange-botspreis lag nur um ca. 0,1 % höher als der des Mindestbietenden. Auch wurde eine Bestäti-gung der vereinbarten Ausführungsfristen von der Firma BKM Mihla vom 10.08.2017 per Email zugesandt.

Um weiteren Verzögerungen des Bauablaufes und Behinderungsanzeigen entgegenzusteuern und die Einhaltung der Ausführungsfristen der Nachfolgewerke zu gewährleisten, wird gebeten, der Firma BKM Mihla GmbH, 99826 Mihla, den Auftrag für die vorgenannte Leistung in Höhe von 130.928,56 € in einer Eilentscheidung des Landrats gem. Art. 34 Abs. 3 LKrO und § 46 Abs. 1 und 2 der Geschäftsordnung des Kreistages Pfaffenhofen a. d. Ilm zu erteilen. Die Eilentscheidung wird dem Bau- und Vergabeausschuss in seiner nächsten Sitzung bekanntgegeben.

Finanzierung:

Durch die Ausführung der Eilentscheidung entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

Gesamteinnahmen in Höhe von

€

Gesamtausgaben in Höhe von

130.928,56 €

Saldo

130.928,56 €

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u> | Haushaltsstelle: |
| <input type="checkbox"/> einmalig | <input type="checkbox"/> laufend |
| Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung | |
| <input type="checkbox"/> Ja | |
| <input type="checkbox"/> Nein | Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: |
| Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen: | |

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u> | Haushaltsstelle: 1.0681.9400 |
| <input checked="" type="checkbox"/> einmalig | <input type="checkbox"/> laufend |
| Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja | |
| <input type="checkbox"/> Nein | Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: |
| Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen: | |

Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt die Information zur Kenntnis.

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Stellvertreter des Landrats
Anton Westner