

Beschlussvorlage 2020/3555

Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/622-222	Datum 14.05.2020	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 27.05.2020
Top Nr. 3		
Betreff Hallertau-Gymnasium Wolnzach; Beauftragung des Fachplaners zur Ertüchtigung der Sonnenschutzmaßnahmen (B)		

Sachverhalt/Begründung

Für die Planung zur Verbesserung des Sonnenschutzes am Hallertau-Gymnasium Wolnzach wurde das Büro Eichenseher Ingenieure am 10.07.2019 für die Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe), Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) und Leistungsphase 8 (Objektüberwachung) auf Grundlage der HOAI 2013 mit folgenden Parametern beauftragt:

Honorarzone III – Mindestsatz

Umbauzuschlag 20%

Nebenkosten 4%

Anrechnung der Kostengruppe 400 - Technischen Anlagen nach § 33 HOAI

Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Kostenberechnung vorlag, wurde aufgrund der Kosten-schätzung in Höhe von 357.000 € brutto ein voraussichtliches Honorar von 31.050,78 € brutto beauftragt.

Im weiteren Planungsverlauf hat sich der Leistungsumfang erweitert und es mussten bei der Entwurfs- und Ausführungsplanung (Leistungsphasen 3 und 5) zusätzliche Leistungen durch das Büro Eichenseher Ingenieure erbracht werden. Für diese Planungsleistungen wurde am 18.03.2020 ein Erweiterungsangebot in Höhe von 20.977,47 € brutto vorgelegt. Aufgrund der vorliegenden Kostenberechnung für technische Anlagen und des bepreisten Leistungsverzeichnisses für die Baukonstruktion ergibt sich eine Gesamtkostenberechnung von 534.278,39 € brutto und daraus ein voraussichtliches Honorar von 52.028,25 € brutto.

Um alle zu erbringenden Leistungen vertraglich festzulegen sowie sämtliche Rechte und Pflichten beider Seiten zu dokumentieren, wurde ein Architektenvertrag mit allen oben genannten Parametern vorgelegt und ersetzt den Auftrag vom 10.07.2019 und das Erweiterungsangebot vom 18.03.2020.

Es wird vorgeschlagen, das Büro Eichenseher Ingenieure auf Grundlage des Architektenvertrages mit der weiteren Planung zu beauftragen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

☐ Nein

☒ Ja

☐ Gesamteinnahmen in Höhe von

€

☒ Gesamtausgaben in Höhe von
Saldo

52.028,25 €

52.028,25 €

☒ im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 0.2301.5040
☒ einmalig	☐ laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
☒ Ja	
☐ Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

☐ im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
☐ einmalig	☐ laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
☐ Ja	
☐ Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss beauftragt das Büro Eichenseher Ingenieure, Luitpoldstraße 2 a, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm mit der Planung der Sonnenschutzmaßnahmen am Hallertau-Gymnasium Wolnzach.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Landrat

