

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung	Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
GEWERKE							
1-001	Bautafel	1.785,00	1.075,76	1.075,76		1.075,76	F
1-002-01	Abbrucharbeiten, Demontagen BA 1	824.229,37	845.546,03	904.999,37	56.882,72	845.546,02	F
1-002-02	Abbrucharbeiten, Demontagen BA 2-3	1.332.608,33	1.500.568,92	1.459.287,03	41.281,89	1.463.177,60	V
1-004-01	Baumeisterarbeiten BA 1	349.634,35	362.347,80	356.596,83	3.172,51	362.347,80	F
1-004-02	Baumeisterarbeiten BA 2-3	980.462,17	1.372.168,59	1.138.398,42	233.770,17	1.307.412,60	V
1-004-03	Baustellen WC - Vorhaltung BA 3		6.916,88	6.916,88		2.282,42	V
1-004-04	Baustellen WC - Hygienereinigung		8.500,00	8.500,00		17.629,15	V
1-004-05	Baumeisterarbeiten BA 4 - Vorabmaßn. (in BA-2-3 enth.)	108.519,67					F
1-045-01	Gerüstbauarbeiten BA 1	51.217,60	48.641,07	44.900,24		48.641,07	F
1-045-02	Gerüstbauarbeiten BA 2-3	194.493,60	230.648,65	213.321,04	17.327,61	267.396,80	V
1-007-01	Flachdacharbeiten BA 1	274.473,50	491.423,67	457.822,04	14.797,45	491.423,67	F
1-007-02	Flachdacharbeiten BA 2-3	746.584,70	1.024.000,91	884.254,85	139.746,06	561.319,70	V
1-007-03	Flachdacharbeiten BA 4 - Vorabmaßn. (in BA 2-3 enth.)	157.972,50					F
1-008-01	Fensterarbeiten BA 1-3	1.095.752,00	1.131.986,03	1.034.512,52	97.473,51	993.662,38	V
1-009-01	Aufzugsarbeiten - Störung Strahlarbeiten BA 1		1.237,48	1.237,48		1.237,48	F
1-009-02	Aufzugsarbeiten - Aus- u. Einprogrammierung BA 1		761,60	761,60			V
1-009-03	Aufzugsarbeiten - De-/Montage Außentableaus		649,62	649,62		649,62	F
1-009-04	Aufzugsarbeiten - Rauchabzugsanlage BA 2		844,90	844,90		844,90	F

Objekt: **Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017**

alle Angaben in EUR **Brutto**

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-009-05 Aufzugsarbeiten - Inbetriebnahme BA 2		636,59	636,59		636,59	F
1-009-06 Aufzugsarbeiten - Neuparametrierung BA 2		708,54	708,54			V
1-010-01 Heizungsinstallationsarbeiten BA 1	101.552,55	145.269,57	151.269,23	14.006,33	145.269,57	F
1-010-02 Lüftungsinstallationsarbeiten BA 1	263.991,98	241.855,65	238.048,79	21.709,09	241.855,65	F
1-010-03 Heizungsinstallationsarbeiten BA 2-3	412.950,92	422.767,54	419.518,80	3.248,74	211.778,95	V
1-010-04 Lüftungsinstallationsarbeiten BA 2-3	864.289,86	842.990,62	806.853,96	36.136,66	381.423,92	V
1-010-07 Stilllegung / Freischaltung HLS BA 1	5.319,30	8.870,56	7.945,81		8.870,56	F
1-010-08 MSR - Arbeiten BA 1	97.382,46	84.311,40	85.064,26	646,82	84.311,40	F
1-010-10 MSR - Arbeiten BA 2-3	151.621,47	273.036,97	262.183,41	10.853,56	134.904,14	V
1-010-13 Lüftungsarbeiten/ Abluft Tiefgarage - ENTFÄLLT -	26.180,00					F
1-010-14 Heizungsarbeiten - Winterbau - Beheizung Aula BA 3		2.371,87	2.371,87		2.371,87	F
1-010-15 Heizungsarbeiten - Dachdurchdringung Kamin BA 4		2.109,76	2.164,32		2.109,76	F
1-010-16 Vorbereitende Maßnahmen BA 2; prov. Lüftung Bibliothek KG		794,71	794,71		794,71	F
1-010-17 Isolierarbeiten an Heizungsrohren		799,96	543,35		799,96	F
1-011-01 Sanitärarbeiten BA 1	81.728,45	104.397,06	86.320,98	11.434,44	104.397,06	F
1-011-02 Grundleitungsuntersuchung/ -sanierung BA 1	10.908,73	2.676,74	1.784,41		2.676,74	F
1-011-03 Deckenversorgung / Laboreinrichtung BA 1	547.281,00	365.143,60	330.448,72	30.688,18	365.143,60	F
1-011-04 Sanitärarbeiten BA 2-3	530.112,85	442.526,92	427.003,63	15.523,29	261.148,12	V
1-011-05 Hauseinführung Regenwasser		4.729,86	4.729,86			V
1-011-09 Provisorium Regenentwässerung TG BA 1	6.251,07	8.550,65	10.189,52		8.550,65	F

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-011-10 Grundleitungsuntersuchung/ -sanierung BA 2		3.471,83	1.085,28		3.471,83	F
1-012-01 ELT - Demontage Elektro BA 1	10.831,99	12.781,43	10.141,78	1.532,33	12.781,43	F
1-012-02 ELT - Rückbau BMA/ Umbau Container	5.355,00	15.583,22	8.085,43	6.619,71	15.583,22	F
1-012-03 Elektroinstallationsarbeiten BA 1-3	1.491.140,75	1.556.189,29	1.428.511,76	127.677,53	1.028.671,97	V
1-012-04 Elektroinstallationsarbeiten BA 4	819.734,08	827.271,20	827.271,20			V
1-012-05 ELT - PV-Anlage	194.249,65	192.855,57	192.855,57			V
1-012-07 ELT - BMA + SSA BA 1-5	172.867,84	130.781,69	128.931,16	1.850,53	54.867,03	V
1-012-08 ELT - Kernbohrungen BA 1		2.713,20	2.272,90		2.713,20	F
1-012-09 ELT - Anpassung + Änderung SAA, Uhren BA 1	6.419,60	9.104,69	10.032,65		9.104,69	F
1-012-10 ELT - Netzwerkaktivkomponenten BA 1		1.921,85	1.921,85		1.921,85	F
1-012-11 ELT - Anpassung + Änderung SAA, Uhren BA 2-3		34.965,77	34.965,77		23.610,43	V
1-012-12 ELT - Rückbau BMA Bestand		37.917,68	34.185,73		37.917,68	F
1-012-13 ELT - Herstellung eines Leitungsgrabens		525,10	525,10			V
1-013-01 Blitzschutzarbeiten BA 1-3	21.614,34	19.272,47	19.090,52	181,95	6.138,00	V
1-017-01 Natursteinarbeiten - Fensterbänke BA 1	17.850,00	10.530,81	8.629,88	1.963,88	10.530,81	F
1-017-02 Natursteinarbeiten - Fensterbänke BA 2-3	47.600,00	44.886,80	44.886,80		21.303,36	V
1-018-01 Rauch- und Brandschutzelemente BA 2-3	260.253,00	312.836,72	312.836,72		206.633,80	V
1-019-01 Stahlzargen/ Innentüren BA 1	59.500,00	78.430,54	60.474,61	16.956,49	78.430,54	F
1-019-02 Stahlzargen/ Innentüren BA 2-3	149.940,00	145.623,63	133.243,11	12.380,52	110.974,07	V
1-021-01 Estricharbeiten BA 1	207.232,55	410.359,99	386.828,99	35.291,68	410.359,99	F

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-021-02 Estricharbeiten BA 2-3	206.155,60	200.757,86	191.618,66	9.139,20	137.353,50	V
1-023-01 Trockenbauarbeiten BA 1	246.710,80	306.256,70	263.176,18	18.839,10	306.256,70	F
1-023-02 Trockenbauarbeiten BA 2 - Vorabmaßnahme	96.271,00	106.068,76	94.745,85		106.068,76	F
1-023-03 Trockenbauarbeiten BA 2-3	884.872,10	1.098.569,03	1.094.060,13	4.508,90	530.321,03	V
1-023-04 Trockenbauarbeiten - Akustik Hörsäle BA 1		15.885,85	14.709,11		15.885,85	F
1-023-05 Trockenbauarbeiten - Gebäudedehnfugen Stb.Decke		2.775,97	3.748,50		2.775,97	F
1-025-01 Malerarbeiten BA 1	45.255,70	48.227,46	44.635,57	5.471,52	48.227,46	F
1-025-02 Malerarbeiten BA 2-3	169.836,80	142.562,00	142.562,00		42.345,56	V
1-026-01 Fassadenarbeiten BA 1	123.284,00	123.170,15	115.559,35	14.418,40	123.170,15	F
1-026-02 Fassadenarbeiten BA 2 -3	624.236,07	591.455,97	588.710,31	2.745,66	340.692,58	V
1-028-01 Fliesenarbeiten BA 1	3.867,50					F
1-028-02 Fliesenverlegearbeiten BA 2-3	122.629,50	119.215,39	117.501,79	1.713,60	67.274,66	V
1-029-01 Bodenbelagsarbeiten BA 1	76.308,75	52.855,04	52.855,04		18.263,17	V
1-029-01A Bodenbelagsarbeiten - Ersatzvornahme BA 1		65.109,99	61.654,14		65.109,99	F
1-029-02 Bodenbelagsarbeiten BA 2-3	205.417,80	216.925,32	182.174,91	34.750,41	136.407,99	V
1-029-03 Parkettarbeiten BA 2-3	176.786,40	173.543,59	173.543,59			V
1-030-01 Schlosserarbeiten BA 1	86.572,50	91.597,11	84.318,64	3.248,70	91.597,11	F
1-030-02 Schlosserarbeiten - Stahlbau UK Brücke BA 2	33.844,48	49.816,10	39.761,10		49.816,10	F
1-030-03 Schlosserarbeiten BA 2-3	90.142,50	96.882,31	87.893,64	8.988,67	47.181,77	V
1-030-04 Schlosserarbeiten BA3 - Verbindungssteg	118.167,00	106.234,87	106.234,87			V

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-031-01 Sanitärtrennwände BA 2-3	30.464,00	29.746,43	28.629,02	1.117,41	18.052,30	V
1-032-01 Vorhänge BA 1	1.635,00	1.220,88	1.317,39		1.220,88	F
1-032-02 Vorhänge sonstiges BA 1	18.000,00					F
1-032-03 Verdunkelungsvorhänge BA 2+3	41.084,75	37.886,33	38.081,79	-195,46	14.146,14	V
1-033-01 Schließanlage BA 1	19.742,10	19.742,10				N
1-034-01 Schreinerarbeiten - Garderobenschränke BA 2		10.729,31	11.769,10		10.729,31	F
1-034-02 Schreinerarbeiten - Ergänzung Fußboden BA 1		4.062,66	3.334,38		4.062,66	F
1-034-03 Schreinerarbeiten - Wandbekleidung BA 2		2.352,48	2.413,32		2.352,48	F
1-034-04 Schreinerarbeiten - Garderobenschränke BA 2		3.305,82	1.999,20		3.305,82	F
1-034-05 Schreinerarbeiten - Regieleistungen BA 2		2.344,36	2.344,36		2.344,36	V
1-035-01 Beschilderung BA 1	2.380,00	2.558,86	2.506,74		2.558,86	F
1-035-02 Beschilderung BA 2+3	13.685,00	9.934,24	9.934,24		4.971,70	V
1-036-01 Feinreinigung BA 1	16.065,00	10.693,70	11.879,77		10.693,70	F
1-036-02 Feinreinigung BA 2	16.065,00	11.210,13	15.928,20		11.210,13	F
1-037-01 Ausstattung Fachklassen BA 1	138.218,50	160.255,41	152.613,28	6.915,70	160.255,41	F
1-037-02 Ausstattung - Medientechnik Tafelsysteme BA 1	88.759,45	58.083,90	66.977,96		58.083,90	F
1-037-07 Ausstattung - steigendes Gestühl BA 1	71.400,00	72.525,50	74.725,34		72.525,50	F
1-037-08 Ausstattung - Medientechnik Aula	86.046,04	73.614,89	72.922,51	692,38	49.896,08	V
1-037-09 Ausstattung - Traversensysteme Aula	29.750,00	27.304,55	20.700,05	8.077,72	27.304,55	F
1-037-10 Ausstattung - Erweiterung Audio-Anlage	10.115,00	10.115,00				N

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-037-11 Ausstattung Fachklassen BA 2-3	359.261,00	358.288,32	329.816,84	28.471,48	202.643,87	V
1-037-12 Ausstattung - Umbau Schrankanlage		725,90	725,90		725,90	F
1-037-X Ausstattung - Sonstiges	22.669,50					F
1-038-01 Freimachen Baufeld Nord-West BA 2-3	102.637,50	114.059,42	96.336,45	8.561,18	114.059,42	F
1-038-02 Außenanlagen BA 1 --- NICHT BELEGT ---						F
1-038-03 Freimachen Baufeld BA 4-5	95.646,25	100.923,09	101.026,28	6.228,58	100.923,09	F
1-038-04 Außenanlagen Ost BA 3	188.615,00	202.849,61	202.849,61			V
Zwischensumme Gewerke BA 1-5	17.344.489,82	18.762.332,32	17.707.731,26	1.116.846,80	13.357.518,53	
GEWERKE OFFEN BA 2-5						
1-002-X Abbrucharbeiten BA 4-5	1.038.496,11	1.038.496,11				N
1-004-X Baumeisterarbeiten BA 4-5	918.042,39	918.042,39				N
1-045-X Gerüstbauarbeiten BA 4-5	90.011,60	90.011,60				N
1-007-X Flachdacharbeiten BA 4-5	431.987,85	431.987,85				N
1-008-X Fensterarbeiten BA 4-5	758.982,00	758.982,00				N
1-010-X Heizungs- und Lüftungsarbeiten BA 4-5	1.665.783,99	1.665.783,99				N
1-012-X Elektroinstallationsarbeiten BA 4-5	15.459,01	15.459,00				N
1-013-X Blitzschutzarbeiten BA 4-5	14.409,56	14.409,56				N
1-017-X Natursteinarbeiten - Fensterbänke BA 4-5	55.037,50	55.037,50				N
1-018-X Rauch- und Brandschutzelemente BA 4-5	144.763,50	144.763,50				N
1-019-X Stahlzargen/ Innentüren BA 4-5	159.460,00	159.460,00				N

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung	Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
1-021-X	Estricharbeiten BA 4-5	131.483,10	131.483,10				N
1-023-X	Trockenbauarbeiten BA 4-5	723.282,00	723.282,00				N
1-025-X	Malerarbeiten BA 4-5	114.192,40	114.192,40				N
1-026-X	Fassadenarbeiten BA 4-5	235.530,75	235.530,75				N
1-028-X	Fliesenverlegearbeiten BA 4-5	7.735,00	7.735,00				N
1-029-X	Bodenbelagsarbeiten BA 4-5	177.286,20	177.286,20				N
1-030-X	Schlosserarbeiten BA 3-5	99.531,60	99.531,60				N
1-031-X	WC-Trennwände BA 3-5						N
1-032-X	Vorhänge BA 4-5	89.523,70	89.523,70				N
1-033-X	Schließanlage BA 2-5	105.445,90	105.445,90				N
1-035-X	Beschilderung BA 4-5	10.710,00	10.710,00				N
1-036-X	Feinreinigung BA 3-5	48.195,00	48.195,00				N
1-037-X	Ausstattung BA 4-5 IBE	604.073,75	604.073,75				N
1-037-X	Ausstattung BA 2-5 ELT	691.934,31	691.934,31				N
1-038-X	Außenanlagen BA 3-5	1.200.424,40	1.200.424,40				N
1-038-X	Außenanlagen BA 3-5 HLS	160.179,95	160.179,95				N
1-039-X	Briefkastenanlage BA 2-5	3.778,25	3.778,25				N
	Zwischensumme Gewerke BA 2-5	9.695.739,82	9.695.739,81				

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
HONORARE UND NEBENKOSTEN						
2-002-01	Objektplanung, Architektur LPH 3-4, BA II-VI	439.672,67	428.588,48	439.672,67	428.588,48	F
2-002-02	Objektpl./ Architektur LPH 5-9/ BA II-IV/ VK/ PST(MwSt 16%)	810.172,63	810.172,63	810.090,63	810.172,63	F
2-002-03	Objektpl./ Architektur LPH 5-9/ BA II-VI/ VK/ PST(MwSt 19%)	1.366.161,70	1.366.161,70	1.366.161,70	325.195,58	V
2-005-01	Tragwerksplanung	66.937,50	66.937,50	66.937,50	70.937,82	V
2-005-02	Tragwerksplanung - Gerüstbauturm m. Aufzug		5.920,25	5.920,25	5.920,25	F
2-006-01	TGA - HLS, LPH 3-9	1.068.620,00	1.068.620,00	1.068.620,00	715.454,83	V
2-006-02	TGA - HLS LPH 4-9 - Entfällt in LPH 3-9 enthalten					N
2-007-01	TGA - Elektro - LPH 3-9 (MwSt. 16%)	457.215,16	457.215,16	457.215,16	457.215,16	F
2-007-02	TGA - Elektro - LPH 5-9 (MwSt. 19%)	335.400,31	335.400,31	335.400,31	83.665,00	V
2-010-01	Freianlagenplanung	107.100,00	84.606,62	84.606,62		V
2-011	Fachbauleitung - Schadstoffe	45.220,00	45.220,00			N
2-011-01	Fachbauleitung - Beratung Schadstoffe	17.850,00	15.957,90	10.019,80	15.957,90	F
2-011-02	Fachbauleitung - Gutachten Garagenlüftung	1.190,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	F
2-011-03	Fachbauleitung - Messnachweis Garagenlüftung	2.380,00	1.725,50	1.725,50	1.725,50	F
2-011-04	Prüfsachverständiger Lüftung BA 1-5	26.775,00	11.305,00	11.305,00		V
2-011-07	Prüfsachverständiger ELT BA 1+2	9.826,23	13.174,49	13.174,49	3.610,13	V

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
2-011-08 Prüfsachverständiger ELT BA 3	5.060,51	5.060,51				N
2-011-09 Prüfsachverständiger ELT BA 4+5	10.349,88	10.349,88				N
2-011-10 Fachbauleitung - Schadstoff Beprobungen BA 1-5 (TÜV)	18.445,00	7.580,30	7.580,30		7.009,10	V
2-011-11 Dichtigkeitsprüfung Flachdach (ILD)	2.380,00	9.324,60	9.324,60		7.009,60	V
2-011-12 Begleitung Flachdacharbeiten (Sika)	2.380,00	7.140,00	7.140,00		1.785,00	V
2-011-14 Haufwerkbeprobung (Kraft Dohmann)	5.355,00	5.432,35	5.432,35		4.331,46	V
2-011-15 Konzeptionelle Voruntersuchung Regenerierküche		2.908,22	2.967,56		2.908,22	F
2-011-16 Analytik Strahlgut		1.011,50	1.011,50			V
2-011-17 Fachplanung technische Ausrüstung-Küchenanlage						N
2-012-01 SiGeKo - BA 1	3.570,00	7.965,56	7.965,56		7.965,56	F
2-012-02 SiGeKo - BA 2-3	14.280,00	16.737,05	16.737,05		13.919,43	V
2-012-03 SiGeKo - BA 4-5	14.280,00	14.280,00				N
2-014 Bodengutachten		4.476,78	4.130,49		4.476,78	F
2-015-01 Raumakustik - Aula BA 2+3	4.760,00	3.510,50	3.510,50			V
2-017-01 Flucht- u. Rettungswege, Feuerwehreinsatzpläne		31.708,86	31.708,86			V
3-002 Bekanntmachungen	5.950,00	5.950,00				N
3-003 Vermessungsgebühren						N
3-004 Baugenehmigung	5.950,00	5.950,00				N
3-005-01 Prüfung - Tragwerksplanung	17.850,00	1.416,00	1.416,00		4.081,62	V
3-005-02 Prüfung - Hochwasserberechnung		6.554,64	5.236,00		6.554,64	F

Objekt: Ldk. PAF - Schyren Gym. - Generalsanierung 2017

alle Angaben in EUR Brutto

Bezeichnung	Leistungsverzeichnis	Berechnung	aktuell	Auftragssumme	Nachträge	Ausgabenstand	Status
3-006-1	Baufeiern -- 19% MwSt	5.950,00				22,60	V
3-006-2	Baufeiern -- 7% MwSt						V
3-007	Verbrauchskosten Baustrom/ Bauwasser	23.800,00	23.800,00				N
3-008	Bauleistungsversicherung	29.750,00	29.750,00				N
4-001	öffentliche Erschließung Wasser/ Abwasser	35.700,00	35.700,00				N
	Zwischensumme Honorare und Nebenkosten	4.960.331,59	4.948.683,29	4.776.081,40		2.979.578,29	
	Gesamtsumme o.Sonderkosten	32.000.561,23	33.406.755,42	22.483.812,66	1.116.846,80	16.337.096,82	
	SONDERKOSTEN - IN KOBE BEINHALTET						
1-012	Photovoltaikanlage	-184.908,15	-184.908,15				N
1-012	Ladesäule - E-Mobilität	-29.750,00	-29.750,00				N
2000	Ausgleich Baunebenkosten (ca. 15% aus 01 Gewerke	-35.700,00	-35.700,00				N
1-012	Induktive Höranlage Aula	-17.850,00	-17.850,00				N
	Zwischensumme Sonderkosten	-268.208,15	-268.208,15				
	Gesamtsumme	31.732.353,08	33.138.547,27	22.483.812,66	1.116.846,80	16.337.096,82	