

Beschlussvorlage 2023/4276

Sachgebiet/Aktenzeichen: Büro Landrat/	Datum 06.04.2023	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreistag	Sitzungsdatum 17.04.2023	
Top Nr. 3		
Betreff		
Generalsanierung Ilmtalklinik - Verschiebung der Bauausführung zum "Bauabschnitt 2" (B)		

Sachverhalt/Begründung

Der 2. Bauabschnitt soll mit Mitteln aus dem Jahreskrankenhausprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege gefördert werden.

Die Höhe der Förderung beträgt 18,45 Mio. EUR brutto.

Nach der Entscheidung des Ministerrats am 12. Juli 2022 wurde das Bauvorhaben des 2. Bauabschnitts für die Aufnahme in das Jahreskrankenhausprogramm 2026 vorgesehen.

Eine Vorfinanzierung des Bauabschnitts führt zur Entstehung von weiteren finanziellen Verpflichtungen (bspw. Zins- und Tilgungsleistungen) und soll vermieden werden.

Finanzierung:

Es handelt sich um eine

- Pflichtaufgabe des Landkreises
 Freiwillige Aufgabe des Landkreises

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
 Ja
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von | € |
| <input type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | € |
| Saldo | € |

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag stimmt der Verschiebung der Bauausführung zum „Bauabschnitt 2“ auf das Jahr 2026 zu.

genehmigt:

Stv. Sachgebietsleiterin
Ursula Schlosser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Stellvertreter des Landrats
Karl Huber