

**Beschlussvorlage 2023/4289**

<b>Sachgebiet/Aktenzeichen:</b> Sg. 11/621-249, Nr. 392-2	<b>Datum</b> 09.05.2023	<b>öffentlich</b>
<b>Beschluss-, Beratungsgremium</b> Bau- und Vergabeausschuss		<b>Sitzungsdatum</b> 24.05.2023
Top Nr. 2.3		
<b>Betreff</b>		
<b>Generalsanierung Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen; Gerüstbauarbeiten, Genehmigung Nachtrag (B)</b>		

**Sachverhalt/Begründung**

Die Firma Kraft Gerüstbau GmbH, 85414 Kirchdorf erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 27.03.2019 den Auftrag für den Gerüstbau BA II und III in Höhe von 213.321,04 €

Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt waren, wurden von der Fa. Kraft Gerüstbau GmbH insgesamt 4 Nachträge in einer Gesamthöhe von 129.049,80 € gestellt.

Nachtrag 1 vom 09.12.2019 i. H. v. 520,32 €

Bauzaunplanen für Sichtschutz am Haupteingang  
Zusätzliche Absperrungen zum Flachdach Süd/West

Nachtrag 2 vom 19.11.2020 i. H. v. 7.682,54 €

Aufgrund De-/ Neumontage von Sanitärleitungen der WC-Anlagen im 1. und 2. OG sowie der Elektroverkabelungen zum Technikraum sind im bereits sanierten Besprechungs- und Kopier-  
raum Raumgerüste mit Abdeckungen erforderlich.

Nachtrag 3 vom 28.07.2021 i. H. v. 9.124,25 €

Um die bereits sanierten Bereiche der Verwaltung und des Bauabschnittes II im Bereich der Übergänge vor Wasserschäden durch Starkregen zu schützen, wird eine Wetterschutzkonstruktion am Gerüstkopf ausgeführt. Aus Kostengründen wird eine einfache Konstruktion gewählt.

Nachtrag 4 vom 29.03.2023 i. H. v. 111.722,69 €

Nachtrag 4 betrifft die beauftragten Leistungen:

- Herstellung des vorgelagerten Gerüstturms an der Ostseite der Baustelle inkl. Treppenturm und Bauaufzug
- Mengenänderungen im Rahmen der Ausschreibung bei den Vorhaltezeiten
- Übernahmefehler bei der Erstellung des Leistungsverzeichnisses bei den Vorhaltepositionen
- Vereinbarung neuer Einheitspreise

Näheres wird Herr Eichenseher vom Ingenieurbüro Eichenseher dem Bau- und Vergabeausschuss erläutern.

Alle Nachträge wurden vom Ingenieurbüro Eichenseher fachtechnisch und wirtschaftlich geprüft.

Nach § 44 Abs.2 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen Vertragsergänzungen von mehr als 10% des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 35.000,00 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss.

Es wird gebeten, den Nachtragsaufträgen 1 - 4 der Firma Kraft Gerüstbau GmbH, in Höhe von 129.049,80 € zuzustimmen.

**Finanzierung:**

Es handelt sich um eine

- Pflichtaufgabe des Landkreises  
 Freiwillige Aufgabe des Landkreises

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein  
 Ja

<input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von	€
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von	129.049,80 €
Saldo	129.049,80 €

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: <b>1.2307.9400</b>
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung der Nachträge für die Gerüstbauarbeiten BA II und III bei der Generalsanierung des Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen an die Firma Kraft Gerüstbau GmbH, Keltenstraße 14, 85414 Kirchdorf in Höhe von 129.049,80 zu.

**genehmigt:**

---

Sachgebietsleiter  
Sebastian Daser

---

Abteilungsleiter  
Walter Reisinger

---

Stellvertreter des Landrats  
Karl Huber