

Beschlussvorlage 2024/4536

Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-248, Nr. 310-1	Datum 11.04.2024	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 24.04.2024
Top Nr. 2.5		
Betreff Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa; Vergabe der technischen Anlagen in Außenanlagen (B)		

Sachverhalt/Begründung

Ursprünglich war geplant, das Gewerk technische Anlagen (TA) in Außenanlagen für die Gesamtbaumaßnahme (BA II und IV) mit folgenden Leistungen zu beauftragen: Ver- und Entsorgung des Bauwerks mit ca. 600 m Kanalrohre für Schmutz- und Regenwasser, ca. 200 m Stauraumkanäle aus Beton in verschiedenen Durchmessern, Leitungen für Trinkwasser und Gartenwasser, Einbau von Hebeanlagen, Fettabscheider, Revisionsschächte einschließlich ca. 3.000 m³ Aushub sowie die Vorabmaßnahmen wie Ziehen von Kabelgräben und Einbau von Kabelschutzrohren für eine spätere geplante Campusvernetzung.

Am 09.05.2023 erfolgte die erste Ausschreibung, diese wurde mit folgendem Ergebnis geprüft:

Anbieter: 3

Bestbieter mit Angebotssumme: 1.267.626,47 €

Budget: 586.146,85 €

Überschreitung: 114%

Die Ausschreibung wurde aufgehoben.

Am 18.10.2023 erfolgte die zweite Ausschreibung inkl. Zusatz Campusvernetzung, diese wurde mit folgendem Ergebnis geprüft:

Anbieter: 2

Bestbieter mit Angebotssumme: 1.285.316,52 €

Budget: 762.402,20 €

Überschreitung: 69%

Die Ausschreibung wurde ebenfalls aufgehoben.

Da trotz zweimaliger Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde, es aber für den weiteren Bauablauf unerlässlich ist, mit den TA in Außenanlagen im BA II zu beginnen, wurde im Projektteam beschlossen, für notwendige Teilleistungen bei der bereits am Objekt tätigen Firma Spreng ein Angebot anzufordern. Der Auftrag umfasst die Verlegung von ca. 570 m Grundleitungen einschl. 800 m³ Aushub, 10 Reinigungsschächte und 1 Rigole für Regenwasserrückhaltung.

Die weiteren Arbeiten der TA in den Außenanlagen werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschrieben.

Das Angebot in Höhe von 319.676,21 € wurde vom Ingenieurbüro Frey Donabauer Wich geprüft. Das Angebot ist schlüssig und stimmt mit den geforderten Leistungen überein, die angebotenen Einheitspreise sind marktüblich und angemessen kalkuliert. In der Kostenberechnung sind dafür 270.000 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Spreng beträgt 319.676,21 € und liegt um 49.676,21 € (= 18 %) darüber.

Damit der Bauablauf nicht gestört wird und kein wirtschaftlicheres Angebot zu erwarten ist wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma August Spreng GmbH & Co. KG aus Ingolstadt in Höhe von 319.676,21 € zu erteilen.

Finanzierung:

Es handelt sich um eine

- Pflichtaufgabe des Landkreises
 Freiwillige Aufgabe des Landkreises

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
 Ja

<input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von	€
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von	319.676,21 €
Saldo	319.676,21 €

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.2220.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Die Firma August Spreng GmbH & Co. KG, Nördliche Ringstraße 41, 85057 Ingolstadt erhält den Auftrag für die technischen Anlagen in Außenanlagen BA II beim Neubau der Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa in Höhe von 319.676,21 €.

Anlagen:

Kostenverfolgung

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Albert Gürtner