

Beschlussvorlage 2024/4621

Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/621-248, Nr. 570	Datum 20.09.2024	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Bau- und Vergabeausschuss		Sitzungsdatum 09.10.2024
Top Nr. 3.1		
Betreff Neubau Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa; Vergabe der Außenanlagen (B)		

Sachverhalt/Begründung

Für den Neubau der Realschule Geisenfeld mit Sporthalle und Mensa wurden für den Neubau Westflügel Realschule als 1. Bauabschnitt der Landschaftsbauarbeiten die Außenanlagen ausgeschrieben. Der Auftrag umfasst u.a. Leistungen, wie das Lösen und Zwischenlagern von ca. 1.500 m³ Boden, das Verlegen von ca. 280 m² Natursteinplatten im Eingangsbereich, ca. 250 m² Betonpflaster für Wege, ca. 280 m² Beton-Rasenplatten für Stellplätze, das Herstellen von ca. 117 Stützwänden und die Ansaat von ca. 680 m² Blumenwiesen.

Die Ausschreibung für die Landschaftsbauarbeiten erfolgte im offenen Verfahren nach VOB/A – EU. Zur Submission am 17.09.2024 haben acht Firmen ein prüfbares Angebot abgegeben. Diese wurden von der WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbH mit folgendem Ergebnis geprüft (Betrag brutto):

1. Hochschober GbR, Am Thonhausener Weg 4, 84091 Walkertshofen	632.635,21 €
2. Bieter Landkreis Fürstenfeldbruck	647.540,84 €
3. Bieter Landkreis Kelheim	659.541,11 €

Das Angebot der Firma Hochschober GbR ist schlüssig und stimmt mit den geforderten Leistungen überein. In der Kostenberechnung sind dafür 748.145,18 € vorgesehen. Das Angebot der Firma Hochschober GbR beträgt 632.635,21 € und liegt um 115.509,67 € (= 15,04 %) unter der Kostenberechnung.

Es wird vorgeschlagen, der günstigstbietenden Firma Hochschober GbR den Auftrag in Höhe von 632.635,21 € zu erteilen.

Finanzierung:

Es handelt sich um eine

- Pflichtaufgabe des Landkreises
 Freiwillige Aufgabe des Landkreises

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
 Ja

<input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von	€
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von	632.635,21 €
Saldo	632.635,21 €

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.2220.9400
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Die Firma Hochschober GbR, Am Thonhausener Weg 4, 84091 Walkertshofen erhält den Auftrag für die Außenanlagen beim Neubau Westflügel Realschule Geisenfeld als 1. Bauabschnitt der Landschaftsbauarbeiten in Höhe von 632.635,21 €.

genehmigt:

Sachgebietsleiter
Sebastian Daser

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Albert Gürtner