

<b>Beschlussvorlage 2011/1143</b>		
<b>Sachgebiet/Aktenzeichen:</b> Sg. 11/621-238, Nr. 445	<b>Datum</b> 02.03.2011	<b>öffentlich</b>
<b>Beschluss-, Beratungsgremium</b> Bau- und Vergabeausschuss		<b>Sitzungsdatum</b> 16.03.2011
Top Nr. 4		
<b>Betreff</b>		
<b>Generalsanierung und Erweiterung Schwimmhalle Realschule Manching; Beleuchtungsanlage - Genehmigung des Nachtragsangebotes</b>		

### **Sachverhalt/Begründung**

Die Firma Pollex Elektrotechnik GmbH erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 28.10.2009 den Auftrag für die Elektroinstallationsarbeiten bei der Generalsanierung und Erweiterung der Schwimmhalle Realschule Manching in Höhe von 62.062,19 €.

Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt waren, wurde von der Firma Pollex mit Datum vom 27.12.2010 ein Nachtragsangebot vorgelegt, das vom Ingenieurbüro VE plan GmbH fachtechnisch und wirtschaftlich geprüft wurde.

Die Nachtragssumme beträgt 11.190,77 € = rd. 18 % des ursprünglich erteilten Auftrages.

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Pfaffenhofen liegen Vertragsergänzungen und Vertragsänderungen von mehr als 10 % des zugrundeliegenden Bauauftrages nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch den jeweiligen Ausschuss. Es wird deshalb gebeten, der Erteilung des Nachauftrages an die Firma Pollex in Höhe von 11.190,77 € zuzustimmen.

**Finanzierung:**

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

- Nein
- Ja
- |  |                    |
|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von           | €                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von | <b>11.190,77 €</b> |
| Saldo  | €                  |

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: <b>1.5704.9400</b>
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	
Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:	
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung des Nachtrages für die Beleuchtungsanlage bei der Generalsanierung und Erweiterung der Schwimmhalle Realschule Manching an die Firma Pollex Elektrotechnik GmbH, Stettbergstraße 7, 85276 Pfaffenhofen in Höhe von 11.190,77 € zu.

**Anlagen:**

**genehmigt:**

---

Sachgebietsleiter

---

Abteilungsleiter

---

Amtierender Landrat  
Anton Westner