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Sachverhalt/Begründung 

Mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 22.04.2015 wurde abschließend festge-
legt, dass im 3. Obergeschoss ein großer Sitzungssaal mit den entsprechenden Funktions- und 
Nebenräumen wie Küche, Garderobenraum, Technik und Stuhllager sowie einem großen WC-
Bereich untergebracht werden soll. Es wurde darauf verzichtet, weitere Büroarbeitsplätze im 3. 
Obergeschoss zu schaffen. 
 
Die aktuelle Entwurfsplanung für den multifunktionalen Sitzungssaal wird vom Architekturbüro 
Köhler, Herrn Hardt, vorgestellt. Die medientechnische Ausstattung erläutert Herr Gröger von 
der beauftragten Firma VE plan. Notwendige heizungs- und lüftungstechnische Anforderungen 
stellt Herr Wiringer vom Ingenieurbüro Schiegerl & Dr. Glasmann vor. 
 
Dieser neue Sitzungssaal mit multifunktionaler Nutzung stellt einen entscheidenden Mehrwert 
gegenüber der bisherigen Gebäudesituation dar. Sowohl dienstliche als auch diverse kulturelle 
Veranstaltungen sollen künftig hier durchgeführt werden. Dies führt zu  erhöhten Anforderungen 
an die Medientechnik sowie die lüftungstechnischen Anlagen: 
 

- Verschiedene Beleuchtungsszenarien (Sitzungs- und Bühnensituation) 
- Präsentationstechnik 
- Konferenzanlage zur Bild- und Tonübertragung 
- Induktive Höranlage für Hörgeräteträger 
- Interaktive Beschilderungssysteme 
- WLAN-Systemanbindung 
- Elektroanschlüsse für Catering-Geräte 
- Klimatisierung und Belüftung 

 
Diese nunmehr konkretisierten Ausstattungserfordernisse haben unmittelbare Auswirkungen 
auf die aktualisierte Kostenberechnung (+ 180.000 €). 



2 

 
Die bislang in den vorgelegten Kostenverfolgungen dargestellte Kostenberechnung für alle drei 
Bauabschnitte beläuft sich auf 17.032.389 €. 
 
Die aktualisierte Kostenberechnung für alle drei Bauabschnitte vom 06.10.2015 ergibt eine Ge-
samtsumme in Höhe von 17.678.083 €. 
 
Die Steigerung beträgt 645.694 € (3,8 %). 
 
Hauptpunkte für die Erhöhung: 
 

- Medientechnik Sitzungssaal         80.000 € 
- Deckenheizung und –kühlung für Sitzungssaal   100.000 € 
- Erweiterung Kellergeschoss (Heizraum und Treppenhaus BT A)     50.000 € 
- Abbruch und Neubau Übergang Bauteil A – Rentamt  250.000 € 
- Elektrotankstellen, Infosysteme       20.000 € 

  500.000 € 
 
Die aktuelle Kostenberechnung vom 06.10.2015 ist als Anlage beigefügt. 
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Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 

 Gesamtausgaben in Höhe von          € 

 Saldo         € 

     
 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
 

      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 

1. Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der von Herrn Hardt, Architekturbüro Köhler, 
vorgestellten Entwurfsplanung für den multifunktionalen Sitzungssaal mit Ausstattung 
Medientechnik zu. 
 

2. Die fortgeschriebene Kostenberechnung vom 06.10.2015 für alle drei Bauabschnitte der 
Generalsanierung des Landratsamtes Pfaffenhofen mit Gesamtkosten von 17.678.083 € 
wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

Anlagen: 
1 Kostenberechnung vom 06.10.2015 
6 Bilder Sitzungssaal mit Foyer 
 
 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Sebastian Daser 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Stellvertreter des Landrats 
Anton Westner 
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