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Top Nr. 1 
 
 
Betreff 

 
Errichtung einer Dreifachsporthalle im Schulzentrum durch die Stadt Pfaffenhofen; 
Abschließende Feststellung der Kostenbeteiligung des Landkreises (B) 
 
 
 
 

 

Sachverhalt/Begründung 

Mit Schreiben vom 24.11.2016 hat die Stadt Pfaffenhofen die Gesamtkosten in Höhe von 
7.199.879,26 € für die Dreifachsporthalle im Schulzentrum vorgelegt. Gegenüber der Kostenbe-
rechnung vom 22.03.2012 mit 6.087.722,67 € ergibt sich insofern eine Kostensteigerung von 
1.112.156,59 €.  
 
Mit beigefügtem Beschluss vom 15.06.2011 und Informationsvorlage vom 09.05.2012 wurde 
von Seiten des Landkreises festgelegt, ausgehend von dem damaligen Kostenrichtwert für eine 
Einfachsporthalle in Höhe von 1.546.700 € sich als Obergrenze mit 1/3 an den notwendigen 
Kosten einer Sporthalle zu beteiligen. Aufgrund der in der Sitzung vom 09.05.2012 vorgelegten 
und eingehend begründeten Kostenberechnung hat sich der Landkreis bereit erklärt, sich mit 
einem Drittel an der Kostenberechnungssumme in Höhe von 6.087.722,67 € zu beteiligen. Dies 
ergibt einen Anteil für den Landkreis in Höhe von 2.029.240,89 €. Von dieser Summe hat der 
Landkreis bislang 1.958.987,95 € an die Stadt Pfaffenhofen überwiesen. 
 
Anhand der beigefügten Erläuterung zur o.g. Gesamtkostensteigerung beantragt die Stadt Pfaf-
fenhofen insofern eine zusätzliche Beteiligung des Landkreises an den aufgetretenen und 
nachvollziehbaren Mehrkosten: 
 
Aktualisierte Gesamtbeteiligung des Landkreises   2.270.219,44 € (= 31,53 %) 
Beteiligung lt. Kostenberechnung vom 22.03.2012  2.029.240,89 € (= 1/3 Anteil) 
Zusätzlicher Beteiligungsbetrag       240.978,55 € 
 
An der o. g. Kostensteigerung von rd. 1,1 Mio € würde dies eine Beteiligung des Landkreises in 
Höhe von 21,5 % bedeuten. 
 
Die vom Freistaat Bayern für die Errichtung einer Einfachsporthalle mit Bescheid vom 
11.07.2012 gewährte Zuwendung in Höhe von 520.000 € wird sich auch bei einer höheren Kos-
tenbeteiligung des Landkreises nicht verändern. 
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In der Sitzung vom 15.06.2011 wurde beschlossen, dass sich der Landkreis nur an den not-
wendigen Kosten einer Sporthalle beteiligt und die entsprechende Obergrenze ein Drittel der 
notwendigen Kosten beträgt. Allerdings wurde in der Sitzung vom 09.05.2012 die damals vorge-
legte Kostenberechnung als Grundlage und Basis herangezogen, den Drittelanteil des Land-
kreises auf 2.029.240,89 € zu begrenzen. Dies wurde vom Bau- und Vergabeausschuss zu-
stimmend zur Kenntnis genommen. 
 

Der Verwaltung wurden alle Rechnungskopien bezüglich der Dreifachsporthalle im Laufe der 
Baumaßnahme zur Kenntnisnahme und Kontrolle vorgelegt. Insoweit ergeben sich keine Vor-
behalte gegen die nunmehr festgestellten Gesamtkosten in Höhe von 7.199.879,26 €. Von Sei-
ten der Verwaltung wird vorgeschlagen, sich angemessen an den Mehrkosten zu beteiligen. 
 
Berechnungsvorschlag: 
 

 Zusatzkosten Verbau und Erdarbeiten  170.983 € 

 Zusatzkosten Wasserhaltung   139.728 € 
310.711 € 

 
Für diese Mehrkosten werden 20 % an Baunebenkosten angesetzt (= 62.142 €). An der Ge-
samtsumme in Höhe von 372.853 € beteiligt sich der Landkreis mit einem Drittel. 
 
Zusätzliche Beteiligung des Landkreises:   124.284 € 
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Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 

 Gesamtausgaben in Höhe von    124.284,00 € 
 Saldo   124.284,00 € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
 

      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.2219.9400 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 

Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt, sich an der von der Stadt Pfaffenhofen geforder-
ten zusätzlichen Summe für die Errichtung eines Hallendrittels in Höhe von 240.978,55 € mit 
einem Betrag in Höhe von 124.284 € zu beteiligen. Mit der bereits festgelegten Beteiligungs-
summe in Höhe von 2.029.240,89 € ergibt sich somit ein Gesamtbeteiligungsbetrag in Höhe 
von 2.153.525 €. 
 
 

Anlagen: 
Beschluss vom 15.06.2011 und Informationsvorlage vom 09.05.2012 
Kostenberechnung vom 22.03.2012 
Bericht zur Kostenmehrung mit 1 Anlage 
Kostenaufstellung vom 06.02.2017 mit 2 Anlagen 
 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Sebastian Daser 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat  
Martin Wolf 
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