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Beschlussvorlage 2018/2834 
 

Sachgebiet/Aktenzeichen: 

Sg. 11/621-241, Nr. 344-5 
Datum 

22.01.2018 
öffentlich 

Beschluss-, Beratungsgremium Sitzungsdatum 

Bau- und Vergabeausschuss 07.02.2018 
 
 

Top Nr. 2.1 
 
 
Betreff 

 
Generalsanierung Landratsamt Pfaffenhofen; 
Rauch- und Brandschutztüren BA III Ersatzvornahme, Genehmigung eines Nachtrages (B) 
 
 
 
 

 

Sachverhalt/Begründung 

Nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen die Firma Gebr. Fink GmbH & Co. KG und 
der Mitteilung des Insolvenzverwalters Dr. Jaffe vom 07.07.2017 erhielt die Firma BKM Mihla 
GmbH als Ersatzvornahme mit Eilentscheid am 18.08.2017 den Auftrag zur Fertigstellung der 
Rauch- und Brandschutzelemente BA III in Höhe von 130.928,56 €. Die Mitteilung an den Bau- 
und Vergabeausschuss erfolgte am 18.10.2017 
 
Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht 
bekannt waren, wurden von der Firma BKM Mihla GmbH insgesamt 2 Nachträge in einer Ge-
samthöhe von 15.556,33 € gestellt. 
 
Nachtrag 1 (9.196,32 €) 
- Schleusentüre Zugang Tiefgarage nach Abstimmung mit Behindertenbeauftragten, Ausstat- 
  tung mit elektrischen Türantrieb als behindertengerechten Zugang. 
- Einbau von Trenn- und Zugangselementen im Bereich neue Räumlichkeiten VHS, Hauptein- 
  gangsbereich. 
 
Nachtrag 2 (6.360,01 €) 
- Änderungen an den Eingangselementen VHS bezüglich Elementlängen von 5,50 m. 
- Änderungen in Bezug der Werkstattplanung des Müllaufzuges an der geplanten Breite der  
  Außentüre (thermischer und brandschutztechnischer Abschluss in der Außenwand). 
- Freilauftürschließer beim Zugang zum Archiv (KG). 
 
Alle Nachträge wurden vom Büro köhler architekten + beratende ingenieure gmbh fachtech-
nisch und wirtschaftlich geprüft. 
 
Nach § 44 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen 
Vertragsergänzungen von mehr als 10 % des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 
35.000 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung durch 
den jeweiligen Ausschuss. 
 
Es wird gebeten, der Erteilung der Nachtragsaufträge an die Firma BKM Mihla GmbH aus Mihla 
in Höhe von 15.556,33 € zuzustimmen. 
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Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 

 Gesamtausgaben in Höhe von    15.556,33 € 
 Saldo   15.556,33 € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
 

      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.0681.9400 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung der Nachträge für die Rauch- und Brand-
schutzelemente BA III bei der Generalsanierung des Landratsamtes Pfaffenhofen an die Firma 
BKM Mihla GmbH, Bahnhofstraße 35, 99826 Mihla in Höhe von 15.556,33 € zu. 
 
 

 
 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Sebastian Daser 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat  
Martin Wolf 
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