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Beschluss-, Beratungsgremium Sitzungsdatum
Bau- und Vergabeausschuss 24.10.2018
Top Nr. 3.1

Betreff

Generalsanierung Landratsamt Pfaffenhofen;
Rauch- und Brandschutztiiren BA lll Ersatzvornahme, Genehmigung eines Nachtrages (B)

Sachverhalt/Begrindung

Nach Eréffnung eines Insolvenzverfahrens gegen die Firma Gebr. Fink GmbH & Co. KG und
der Mitteilung des Insolvenzverwalters Dr. Jaffe vom 07.07.2017 erhielt die Firma BKM Mihla
GmbH als Ersatzvornahme mit Eilentscheid am 18.08.2017 den Auftrag zur Fertigstellung der
Rauch- und Brandschutzelemente BA IIl in Hohe von 130.928,56 €. Die Mitteilung an den Bau-
und Vergabeausschuss erfolgte am 18.10.2017.

Fur geanderte und zusatzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht
bekannt waren, wurden von der Firma BKM Mihla GmbH 2 Nachtrage mit einem Gesamtvolu-
men in Hohe von 15.556,33 € gestellt. Diese 2 Nachtrage wurden im Bau- und Vergabeaus-
schuss am 07.02.2018 vorgestellt und genehmigt.

Im Zuge der Sanierung des Landratsamtsgebaudes Pfaffenhofen wird auch im Gebaudeteil
Rentamt das Treppenhaus aus Sicht des Brandschutzes ertlichtigt. Die im Bestand vorhande-
nen 2 Ganzglastiiren sowie eine weitere Tlre im Bereich Briickenbauwerk-
Verbindungsibergang zum Hauptgebaude erflllen nicht die geforderten Brandschutzbestim-
mungen.

Im Zuge eines Verhandlungsverfahrens hat sich ergeben, dass die geplanten Ganzglastiren in
T30-RS Ausfuhrung mit 97.685,00 € die Kostenberechnung mit 47.600,00 € um 105 % Uber-
schreiten.

In Absprache mit der unteren Denkmalschutzbehérde wurde die Planung auf Rohrrahmentiren
geandert und ein 3. Nachtragsangebot bei der Firma BKM Mihla GmbH angefordert.

Das 3. Nachtragsangebot belauft sich auf 33.768,63 €

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 4 der Geschéaftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen
Vertragserganzungen von mehr als 10% des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als
35.000,00 € nicht mehr in der Zustandigkeit des Landrates und bedurfen der Genehmigung
durch den jeweiligen Ausschuss.

Es wird gebeten, dem 3. Nachtragauftrag an die Firma BKM Mihla GmbH, 99826 Mihla in Héhe
von 33.768,63 € zuzustimmen.




Finanzierung:

Durch die Ausflihrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den
Haushalt:

[ ] Nein
K] Ja
[] Gesamteinnahmen in Héhe von €
XI Gesamtausgaben in Hhe von 33.768,63 €
Saldo 33.768,63 €
[] im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:

[] einmalig [1 laufend

Deckungsmittel stehen bei der zustandigen Haushaltsstelle zur Verfligung

] Ja
] Nein

Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfiigung stehenden Deckungsmittel:

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden
Haushaltsstellen:

X im Vermdgenshaushalt Haushaltsstelle: 1.0681.9400

X einmalig [] laufend

Deckungsmittel stehen bei der zustdndigen Haushaltsstelle zur Verfiigung

X Ja
] Nein

Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfigung stehenden Deckungsmittel:

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden
Haushaltsstellen:




Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung des 3. Nachtrages fir Rauch- und
Brandschutztiiren des Landratsamtes Pfaffenhofen an die Firma BKM Mihla GmbH, Bahnhof-
stral3e 35, 99826 Mihla in Ho6he von 33.768,63 € zu.

genehmigt:

Sachgebietsleiter Abteilungsleiter Landrat
Sebastian Daser Walter Reisinger Martin Wolf
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