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Bau- und Vergabeausschuss 13.02.2019 
 
 

Top Nr. 3 
 
 
Betreff 

 
Generalsanierung Landratsamt Pfaffenhofen; 
Sanierungsarbeiten Boden Tiefgarage BA III, Genehmigung von Nachträgen 
 
 
 
 

 
Sachverhalt/Begründung 
Die Firma SÜD-HANSA GmbH & Co.KG erhielt mit Beschluss des Bau- und Vergabeaus-
schusses vom 25.07.2018 den Auftrag für die Sanierung der Tiefgarage BA III in Höhe von 
264.480,00 €. 
Für geänderte und zusätzliche Leistungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht 
bekannt waren, wurden von der Firma SÜD-HANSA GmbH insgesamt 9 Nachträge in einer Ge-
samthöhe von 48.223,52 € gestellt. 
 
Nachtrag 01 vom 14.08.2018 i.H. von 5.377,37 €: 
Vorhaltung von Abstützungsmaßnahmen 
 
Nachtrag 02 entfallen. 
 
Nachtrag 03 vom 27.08.2018 i.H. von 799,31 €: 
HEB-Stahlträger zur Hilfsabstützung 
 
Nachtrag 04 vom 22.09.2018 i.H. von 3.380,53 €: 
Vorhandenen Waschplatz im Zuge der TG-Sanierung überarbeiten. 
 
Nachtrag 05 vom 26.09.2018 i.H. von 2.002,77 €: 
Putzarbeiten KS-Mauerwerk 
 
Nachtrag 06 und 07 entfallen. 
 
Nachtrag 08 vom 13.11.2018 i.H. von 32.579,23: 
Tiefgarage Oberflächenbeschichtung(OS8, 1,5 mm) 
 
Nachtrag 09 vom 13.11.2018 i.H. von 4.084,32 €: 
Beheizung für Beschichtungsarbeiten 
 
Alle Nachträge wurden von Köhler Architekten + beratende Ingenieure fachtechnisch und wirt-
schaftlich geprüft. 
 
Es wird gebeten, den Nachtragsaufträgen 1 bis 9 der Firma SÜD-HANSA GmbH in Höhe von 
48.223,52 € zuzustimmen. 
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Nach § 42 Abs. 1 Nr. 4 der Geschäftsordnung des Kreistages Landkreis Pfaffenhofen liegen 
Vertragsergänzungen von mehr als 10% des zugrundeliegenden Bauauftrages bzw. mehr als 
35.000,00 € nicht mehr in der Zuständigkeit des Landrates und bedürfen der Genehmigung 
durch den jeweiligen Ausschusses. 
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Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 

 Gesamtausgaben in Höhe von    48.223,52  € 

 Saldo   48.223,52  € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       

     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
 

      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.0681.9400 
     
  einmalig  laufend   

 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 

      

 
 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 

Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Vergabeausschuss stimmt der Erteilung der Nachträge 1 bis 9 für die Sanierung 
der Tiefgarage BA III bei der Generalsanierung des Landratsamtes Pfaffenhofen an die Firma 
SÜD-HANSA Bauten- und Eisenschutz GmbH & Co Kommanditgesellschaft für Korrosions-
schutz, Haylerstraße 28 – 30, 80993 München in Höhe von 48.223,52 € zu.  
 
 
 
 
 
 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter 
Sebastian Daser 

 Abteilungsleiter 
Walter Reisinger 

 Landrat 
Martin Wolf 
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