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Betreff

Generalsanierung Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen;
Vergabe der Fassadenarbeiten BA IV (B)

Sachverhalt/Begriindung

Die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes fiir Fassadenarbeiten BA 1V erfolgte geman
VOB/A-EG im offenen Vergabeverfahren. Die Ausschreibungsunterlagen ergingen an 9 Firmen.
Zur Submission am 28.04.2023 haben 3 Firmen ein prifbares Angebot abgegeben. Diese wur-
den mit folgendem Ergebnis geprift.

1. bauroom GmbH + Co.KG, 86660 Tapfheim 379.490,99 €
2. Bieter, Lkr. Aichach-Friedberg 416.054,74 €
3. Bieter, Lkr. Bodenseekreis 446.678,88 €

In der Kostenberechnung sind fir den Bauabschnitt IV brutto 235.530,75 € vorgesehen. Das
Angebot der bauroom GmbH + Co.KG liegt um 143.960,24 € (= 61,6 %) darlber.

Das Gewerk ist offenbar von den gestiegenen Materialpreisen sowie der Energiepreiserhthung
besonders betroffen (Mineralwolledammung, Edelstahl, Aluminium, HPL-Platten). Im Vergleich
zum Bauabschnitt Il und 11l und der Kostenberechnung aus dem Jahr 2019 ergibt sich eine
Steigerung je Quadratmeter Fassadenflache um ca. 45 % (280 €/m? netto auf 405 €/m? netto).
Die daruiberhinausgehende Steigerung beruht auf Mehrmengen im Vergleich zur Kostenbe-
rechnung, da zur dauerhaften Reduzierung des Bauunterhaltes die bisher mit Vollwarme-
schutzsystem bekleideten Treppenhaduser ebenfalls mit Fassadenplatten bekleidet werden sol-
len (ca. 135 m? Mehrflache). Die Firma ist praqualifiziert

Es wird vorgeschlagen, der glnstigstbietenden Firma bauroom GmbH + Co.KG, 86660 Tapf-
heim, den Auftrag flr die Fassadenarbeiten BA IV in Hohe von 379.490,99 € zu erteilen.

Finanzierung:

Es handelt sich um eine
X Pflichtaufgabe des Landkreises

[] Freiwillige Aufgabe des Landkreises

Durch die Ausfuihrung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:




[ 1 Nein
X Ja
[ ] Gesamteinnahmen in Hohe von €
XI Gesamtausgaben in Héhe von 379.490,99 €
Saldo 379.490,99 €
[ ] im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:

[] einmalig [] laufend

Deckungsmittel stehen bei der zustandigen Haushaltsstelle zur Verfligung

] Ja
] Nein

Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfigung stehenden Deckungsmittel:

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden
Haushaltsstellen:

X im Vermégenshaushalt Haushaltsstelle; 1.2307.9400

X einmalig (1 laufend

Deckungsmittel stehen bei der zustandigen Haushaltsstelle zur Verfliigung

X Ja
] Nein

Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfiigung stehenden Deckungsmittel:

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden
Haushaltsstellen:

Beschlussvorschlag:
Die Firma bauroom GmbH + Co.KG, HdéslestralRe 5, 86660 Tapfheim erhélt den Auftrag fur die

Fassadenarbeiten BA IV bei der Generalsanierung des Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen in
Hohe von 379.490,99 €.

genehmigt:

Sachgebietsleiter Abteilungsleiter Landrat
Albert Gurtner



