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Betreff

Generalsanierung Dreifachsporthalle am Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen;

Bekanntgabe der iiberarbeiteten Kostenberechnung

Sachverhalt/Begriindung

Mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 22.07.2009 wurde das Ingenieurbiro
VE plan GmbH mit der weiteren Planung der Elektroarbeiten bei der Generalsanierung der Drei-
fachsporthalle am Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen beauftragt. Das Ingenieurbiro hat eine
neue Kostenberechnung erstellt, welche mit rund 250.000 € endet. Die Kostenberechnung des
Planungsbiros Attenberger endete mit rund 170.000 €, so dass eine Differenz von rund 80.000

€ = rund 45 % zu verzeichnen ist. Die Ursachen hierfur liegen im Wesentlichen bei folgenden

MalRnahmen:

Verlegesystem
Sicherheitsbeleuchtung
RWA-Anlage
Wandhaartrockner

elektrische Lautsprecheranlage
Brandmeldeanlage

insgesamt

Durch die duRerst gunstige Vergabe der Elektroarbeiten konnte ein Teil dieser Kostenmehrung

bereits wieder aufgefangen werden.

18.500 €
5.014 €
6.600 €
5.000 €

35.000 €
6.700 €

76.814 €

Es wird gebeten hiervon Kenntnis zu nehmen.




Finanzierung:

Durch die Ausfuhrung der Informationsvorlage entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

[] Nein
[] Ja

[l Gesamteinnahmen in Héhe von
[] Gesamtausgaben in Hdhe von

Saldo

an dahy ah

[] im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:

[] einmalig [1 laufend

Deckungsmittel stehen bei der zustadndigen Haushaltsstelle zur Verfligung

] Ja
] Nein

Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfiigung stehenden Deckungsmittel:

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden
Haushaltsstellen:

[] im Vermdgenshaushalt Haushaltsstelle:

[] einmalig [] laufend

Deckungsmittel stehen bei der zustandigen Haushaltsstelle zur Verfiigung

] Ja
] Nein

Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfigung stehenden Deckungsmittel:

Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden
Haushaltsstellen:




Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt von der geanderten Kostenberechnung Kenntnis.

genehmigt:

Sachgebietsleiter Abteilungsleiter Stellvertreter des Landrats
Anton Westner
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