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Beschlussvorlage 2010/0966 
 

Sachgebiet/Aktenzeichen: 

Sg. 12/631 
Datum 

05.03.2010 
öffentlich 

Beschluss-, Beratungsgremium Sitzungsdatum 

Bau- und Vergabeausschuss 17.03.2010 
 
 

Top Nr. 1.2 
 
 
Betreff 

 
Kreisstraße PAF 9, Ausbau der Ortsdurchfahrt Ehrenberg; 
Genehmigung von Nachträgen 
 
 
 
 

 

Sachverhalt/Begründung 

 

Mit Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 20.05.2009 wurde der Firma BGS der 

Auftrag mit einer Auftragssumme von 293.879,03 € für die Durchführung der Maßnahme erteilt. 

Von der Firma BGS wurden Nachträge in Höhe von 55.708,80 Euro gestellt. Diese wurden vom 

Ingenieurbüro Eichenseher auf ihre Berechtigung geprüft und zur Genehmigung vorgelegt. 

Die Nachträge ergaben sich aus folgenden Gründen:  

An den Einmündungen der Straßen Eichengrund und Raitbacher Weg wurden Bergeinläufe 

ausgeführt um die größeren Wasserzuflüsse aus den Seitenstraßen besser fassen zu können. 

Die Grunderwerbsverhandlungen an der Tegernbacher Straße 30 für die Verbreiterung des 

Bankettes konnten erst während der Bauarbeiten abgeschlossen werden. Somit konnten die 

Positionen für die Erstellung einer notwendigen Winkelstützmauer mit dem dazugehörigen 

Fundamentaushub in der Ausschreibung nicht berücksichtigt werden. 

Im Zuge der Bauarbeiten wurde bei den Aushubarbeiten an mehreren Stellen verunreinigter 

Bauschutt und teerhaltiges Material angetroffen, das ordnungsgemäß entsorgt werden musste. 

Bei den vorangegangenen Baugrunduntersuchungen wurde kein belastetes Material festgestellt 

und die Kosten wurden daher in der Ausschreibung nicht berücksichtigt. 

Oben angeführte Arbeiten haben sich erst während des Baufortschrittes ergeben und konnten 

daher nicht im Leistungsverzeichnis vom 29.04.2009 berücksichtigt werden. 

Um Zustimmung der Nachträge in Höhe von 55.708,80 € wird gebeten. 

 



2 

 

Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 
 Gesamtausgaben in Höhe von    55.708,80 € 

 Saldo         € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
      

 
 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 1.6509.9500 
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 
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Beschlussvorschlag: 

 

Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt Kenntnis von den zusätzlich angefallenen Bauleistun-

gen und stimmt den Nachtragsangeboten in Höhe von 55.708,80 Euro zu. 

 

 

 
 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter  Abteilungsleiter  Stellvertretender Landrat 

Anton Westner 
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